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RESUMEN 
 
La investigación tuvo como objetivo la evaluación ex - post del proyecto “Implementación 
tecnológica de riego presurizado por goteo en once punto un (11.1) hectáreas de mora de castilla, 
en el sector Chingazo Alto del cantón Guano, provincia de Chimborazo”; para sugerir una 
estrategia de sostenibilidad, Utilizando el método de evaluación ex post por resultados sugerida 
por la Agencia de Cooperación internacional de Japón (JICA) y Ministerio de Economía y 
Finanzas de Perú (MEF) 2012, para proyectos de inversión pública, siendo la población en estudio 
los 111(ciento once) beneficiarios del proyecto de las comunidades de: Chingazo Alto, Chingazo 
Bajo, San José de Chocón, y libertad  La Dolorosa.  Levantándose una línea base actual y 
comparándose con la línea realizada en la evaluación ex –ante; evaluando el cumplieron los 
objetivos del proyecto en parámetros como: pertinencia, eficacia, eficiencia, impacto y 
sostenibilidad. a través de: metodología indicada, para sugerir una estrategia de mejoramiento y 
sostenibilidad del proyecto. Los resultados demostraron que el proyecto  es pertinente de acuerdo 
a las políticas del gobierno ecuatoriano; la eficacia fue a nivel técnico y financiero lográndose 
incrementar las fuentes de empleo en mano de obra a 956 (novecientos cincuenta y seis) 
jornales/mes; sin embargo, no se logró el objetivo central de mejorar las condiciones socio 
económicas de los beneficiarios, con USD150 (ciento cincuenta) dólares mensuales, por lo cual 
es ineficiente; existe un impacto ambiental directo con la plantación de barreras rompe vientos;  
la sostenibilidad del proyecto está amenazada debido a sobre oferta de mora y la imposibilidad de 
competir por sus costos de producción USD 1.442 (mil cuatrocientos cuarenta y dos) por parcela 
de 1.000 (mil) m²/año por falta de políticas agrícolas efectivas, por lo cual se recomienda  
industrializar la producción obtenida.  
Palabras clave: <CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS>, <ECONOMÍA 
AGRÍCOLA>, <EVALUACIÓN EX POST>, <IMPACTO SOCIAL>, <SOSTENIBILIDAD> 
<CULTIVO DE MORA>, <RIEGO>, <CHINGAZO ALTO (COMUNIDAD)>  
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SUMMARY 
 
The objective of the research was the ex - post evaluation of the project "Technological 
implementation of drip pressurized irrigation in 11.1 hectares of mora de Castilla, in the Chingazo 
Alto sector of the Guano canton, Chimborazo province"; to suggest a sustainability strategy, 
Using the ex post evaluation method by results suggested by the Japan International Cooperation 
Agency (JICA) and the Ministry of Economy and Finance of Peru (MEF) 2012, for public 
investment projects, the population being in study the III (one hundred and eleven) beneficiaries 
of the project of the communities of: Chingazo Alto, Chingazo Bajo, San José de Chocón, and La 
Dolorosa freedom. A current baseline is raised and compared to the line taken in the ex-ante 
evaluation; Evaluating the project objectives met parameters such as relevance, effectiveness, 
efficiency, impact, and sustainability. through: indicated methodology, to suggest a strategy of 
improvement and sustainability of the project. The results showed that the project is relevant 
according to the policies of the Ecuadorian government; the efficiency was at a technical and 
financial level, managing to increase the sources of employment in labor to 956 (nine hundred 
and fifty-six) journals/month; nevertheless, the central objective of improving the socio-economic 
conditions of the beneficiaries, with USD 150 (one hundred and fifty) dollars per month, was not 
achieved, which is why it is inefficient; there is a direct environmental impact with the planting 
of windbreak barriers; the sustainability of the project is threatened due to over-supply of default 
and the impossibility of competing for its production costs USD 1,442 (one thousand four hundred 
and forty-two) per plot of 1,000 (thousand) m2 / year for lack of effective agricultural policies, so 
which is recommended to industrialize the obtained production. 
 
Keywords:<ECONOMIC AND ADMINISTRATIVE SCIENCES>, <AGRICULTURAL 
ECONOMY <EX POST EVALUATION>, <SOCIAL IMPACT>, <SUSTAINABILITY> 
MORA CULTIVATION>, <IRRIGATION>, CHINGAZO ALTO (COMMUNITY)>  
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CAPÍTULO I 
 
1.1Introducción 
 
La (Organización de las Naciones Unidas, [ONU] 2005, p.26) indica, que los países en vías de 
desarrollo en América Latina y el Caribe luchan por “erradicar la pobreza extrema y el hambre”, 
teniendo como meta reducir a la mitad el porcentaje de personas que perciben como ingreso 
menos de un dólar al día, entre los años 1990 y 2015. 
El (Banco Mundial [BIRF.AF], 2015) tiene como misión “Nuestro sueño es un mundo sin 
pobreza”; intentando poner fin a la pobreza extrema en el curso de una generación y fomentar la 
prosperidad compartida de manera sostenible en todo el mundo, siendo su meta del primer 
objetivo de desarrollo del milenio (ODM) disminuir a la mitad la pobreza registrada en el año 
1990 para el año 2015; lográndose alcanzar, de acuerdo con las últimas estimaciones, que 
registran que el doce punto siete (12,7) % de la población mundial vivía con menos de uno con 
noventa (1,90) al día en 2011, cifra inferior al treinta y siete por ciento (37) % de 1990 y al 
cuarenta y cuatro por ciento (44) % de 1981.Indicando además que: la tasa de pobreza disminuye 
de forma desigual en las regiones; es así como, Asia oriental experimentó la reducción más 
marcada en materia de pobreza extrema, bajando del ochenta por ciento (80%) en 1981 al 7,2% 
en 2012; en Asia meridional la pobreza extrema se redujo del cincuenta y ocho por ciento (58 %) 
en 1981 al 18,7% en 2012. En 2012, un poco más del 77,8 % de las personas en situación de 
pobreza extrema vivía en Asia meridional trecientos nueve (309) millones y África al sur del 
Sahara trecientos ochentaiocho con siete (388,7) millones; demás, otro ciento cuarentaisiete (147) 
millones vivían en Asia oriental y el Pacífico; en tanto que menos de cuarentaicuatro (44) millones 
de personas extremadamente pobres vivían en América Latina y el Caribe, y en Europa oriental 
y Asia central en conjunto. 
En América Latina y el Caribe la pobreza es un problema social que afecta a un alto porcentaje 
de la población, siendo el motivo por el cual los gobiernos y organismos internacionales 
implementan proyectos encaminados a la reducción de la misma, haciendo uso de diferentes 
estrategias para maximizar el impacto generado a través de sus inversiones. Por esta razón es 
muy relevante evaluar la productividad del gasto público, y el modelo de administración pública 
por resultados.  (Comisión Económica para América Latina y el Caribe [CEPAL], 2005). 
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La pobreza afecta a las personas disminuyendo su calidad de vida y volviéndoles vulnerables, al 
hambre, a la deserción escolar, adiciones, maternidad de adolescentes, delincuencia, entre otros, 
siendo la falta de alimentos la más grave y urgente de erradicar. CEPAL (2003). Siguiendo la idea 
del documento de la CEPAL (2005).  
El gobierno ecuatoriano, a partir del año 2009 implementó nuevas políticas económicas en la 
Agenda de Transformación Productiva 2010-2013 y en la priorización de diez (10) territorios y 
trece (13) Provincias seleccionados para reducir la pobreza rural.  
Es así, que se implementó el Programa de Buen Vivir Rural Territorial, a través del Ministerio de 
Agricultura, Ganadería Acuacultura y Pesca (MAGAP) con un crédito no reembolsable del FIDA 
(Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola) que asciende a sesenta (60) millones; y considera 
los siguientes objetivos: 
 Auspiciar la igualdad, la cohesión y la integración social y territorial en la diversidad; 
 Mejorar la calidad de vida de la población; 
 Garantizar los derechos de la naturaleza y promover un ambiente sano y sustentable; 
 Garantizar el trabajo estable, justo y digno en su diversidad de formas; 
 Construir y fortalecer espacios públicos interculturales y de encuentro común; 
 Afirmar y fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y 
la interculturalidad 
Para el efecto se han considerado como objetivos estratégicos los siguientes:  
 Promocionar, y/o potenciar las dinámicas de desarrollo rural territorial.  
 Articular y complementar las políticas públicas nacionales y locales, afirmadas en la 
participación activa de los actores territoriales. 
 Reducir la pobreza y mejorar las condiciones de vida y la inclusión social de los habitantes 
rurales. ([MAGAP, 2010) 
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1.2 Problema de investigación 
1.2.1Planteamiento del problema 
En nuestro país, cinco millones tres cientos noventa y dos mil setecientos trece (5’392.713) 
personas viven en el sector rural, que representan el treinta y siete (37) % de la población total, 
quienes se dedican a la actividad agrícola y pecuaria y proveen el sesenta (60) % del total de los 
alimentos consumidos en el país. MCDS (Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, 2013, 
p.28) 
.La provincia de Chimborazo consta como una de las provincias  con más alto porcentaje de 
pobres por consumo cuarentaiseis punto ocho a cincuentaiocho punto cuatro (46,8 – 58,4)%, 
(Instituto de Estadísticas y Censos  [INEC], 2016 p.27); con justa razón es una provincia 
priorizada para la  transformación productiva, por lo cual en  el año 2015, se inició la ejecución 
del proyecto denominado ¨Implementación tecnológica de riego presurizado por goteo en Once 
punto un (11,1) hectáreas de mora de castilla, en el sector Chingazo Alto del cantón Guano, 
provincia de Chimborazo¨. 
Este proyecto fue patrocinado por el Programa Buen Vivir Rural (PBVR), en la Unidad de Enlace 
Territorial de Chimborazo (UETCH), perteneciente al Ministerio de Agricultura Ganadería 
Acuacultura y Pesca (MAGAP); según el componente II correspondiente a Fondo de Inversión 
para Iniciativas territorial, actividad programada en el POA 2014: 2.1.2 para implementación de 
infraestructura productiva, categoría de Gasto Subproyectos comunitarios, empresariales y de 
infraestructura productiva. No Convenio FIDA I-849-EC. 
El cantón Guano según el Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador, SIISE, en la 
pobreza por necesidades básicas insatisfechas, alcanza el 83,44% de la población total del cantón, 
y la extrema pobreza alcanza el cuarentainueve con noventaiseis (49,96) %. Leído en (Redrobán, 
J. 2011, p. 12); por lo cual al considerar que en la parroquia La Matriz existen comunidades que 
requieren ayuda para la producción, puesto que, a pesar de poseer terrenos, no cuentan con 
recursos económicos que les permita implementar tecnología adecuada, que junto al 
asesoramiento técnico oportuno permita desarrollar su productividad y contribuir a tener 
seguridad y soberanía alimentaria además de generar empleo y mejorar los ingresos económicos 
familiares. 
Con la ayuda oportuna del MAGAP, y el Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Guano, 
se logró realizar el proyecto ¨Implementación tecnológica de riego presurizado por goteo en once 
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punto un (11,1) hectáreas de mora de castilla, en el sector Chingazo Alto del cantón Guano, 
provincia de Chimborazo¨, el cual concuerda con el objetivo estratégico de la Agenda de 
Transformación Productiva; Mejorar la productividad, calidad y seguridad de la producción 
ecuatoriana, a través de potenciar el acceso a la tecnología, innovación, capacitación y asistencia 
técnica.  
El mismo que fue canalizado a través de la ASOPROGF (Asociación de Productores de Guarango 
y Frutales) perteneciente a la comunidad de Chingazo Alto como Entidad Ejecutora encargada de 
administrar los recursos del proyecto. 
En este contexto el presente trabajo investigativo busca evaluar el proyecto por resultados, cuya 
tarea principal, según la (Asociación Internacional para la Evaluación de Impacto [IAIA], 2015, 
p. iv) es “mejorar la gestión de las cuestiones sociales (en vez de únicamente influenciar 
decisiones de tipo se hace/no se hace) por último, porque su efectividad para mejorar los 
resultados para las comunidades afectadas se maximizaría si fuera relevante para los proponentes 
(autores de proyectos del sector público y privado) que inician e implementan proyectos”; tal es 
el caso del proyecto:  Implementación tecnológica de riego presurizado por goteo en once punto 
un (11.1) hectáreas de mora de castilla, en el sector Chingazo Alto del cantón Guano, provincia 
de Chimborazo.  
1.3 Formulación del problema 
¿Cómo y en qué medida el proyecto de riego presurizado por goteo en el cultivo de mora de 
castilla en el sector Chingazo Alto, cantón Guano, año 2016, cumplió parámetros de pertinencia, 
eficacia, eficiencia, impacto y sostenibilidad de acuerdo a la evaluación ex post? 
1.4 Sistematización del problema 
Sistematizando el problema cabe preguntarnos: 
¿Cuál  es la situación actual de los beneficiarios del proyecto de riego presurizado por goteo en 
11.1 hectáreas de mora de castilla, en el sector Chingazo Alto del cantón Guano? 
¿Cómo y en qué medida se cumplieron los objetivos planteados en el proyecto en términos de 
pertinencia, eficacia, eficiencia, impacto y sostenibilidad? 
¿Cómo puede mejorar y/o sostenerse el proyecto?  
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1.5 Justificación  
El gobierno ecuatoriano, en su lucha por eliminar las brechas sociales, económicas y productivas 
en el sector rural, creó el Plan Nacional del Buen Vivir, que junto a la conservación y protección 
de los recursos naturales pretende lograr una participación activa de la población, con el objeto 
de empoderarlos en los diferentes proyectos y lograr la sostenibilidad de los mismos.  
Gracias al aporte del Programa Buen Vivir Rural (perteneciente al MAGAP) y el Gobierno 
autónomo Descentralizado del cantón Guano, se implementó el proyecto “implementación 
tecnológica de riego presurizado por goteo en once punto un (11,1) hectáreas de mora de castilla, 
en el sector Chingazo Alto del cantón Guano, provincia de Chimborazo”, el cual tiene un monto 
de cuatrocientos cincuenta y un mil ciento  treinta y nueve con doce  (451.139,12) dólares, y es 
el primero en la provincia que  implementó sistemas de riego, en zonas que no existe dotación de 
agua de riego para la producción. 
La presente investigación permitirá evaluar la situación ex -post  del proyecto “implementación 
tecnológica de riego presurizado por goteo en once punto un (11,1) hectáreas de mora de castilla, 
en el sector Chingazo Alto del cantón Guano, provincia de Chimborazo” generada en los 
beneficiarios de la comunidades de: Chingazo Alto, Chingazo Bajo, San José de Chocón, y 
libertad  La Dolorosa , pertenecientes a la parroquia Matriz del cantón Guano evidenciando  cómo 
y en qué medida se cumplieron los objetivos del proyecto en parámetros como: pertinencia, 
eficacia, eficiencia, impacto y sostenibilidad. a través de: metodología sugerida por JICA, MEF 
(2012)  
Los resultados esperados se basan en los objetivos planteados en el proyecto, y son: El Fomento 
del desarrollo socioeconómico de las comunidades Chingazo Alto, Chingazo Bajo, La Dolorosa 
y San José de Chocón, cuyos ingresos económicos por familia promedian ciento cincuenta (150) 
dólares americanos, se estima incrementar en ciento cincuenta (150) dólares americanos. con la 
implementación de once punto un (11,1) hectáreas de mora de castilla, mediante la utilización 
eficiente de sistemas de riego presurizado por goteo; un adecuado nivel tecnológico en el manejo 
de ciento once (111) parcelas de mora de castilla.; Incremento en la eficiencia de la aplicación del 
agua de riego en 11,1 hectáreas de suelos de las comunidades beneficiarias.; Fortalecimiento de 
la Entidad Ejecutora, mediante la capacitación en procesos de gestión y comercialización. 
(MAGAP, 2014, pp. 36-37). 
Los beneficiarios de esta investigación son: El programa del Buen Vivir Rural Territorial del 
MAGAP, el Gobierno autónomo Descentralizado del cantón Guano, La Asociación de 
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Productores de Guarango y Frutales (ASOPROF) quienes son los organismos involucrados tanto 
por su aporte económico como organizacional y administrativo, quienes podrán contar con una 
evaluación imparcial y objetiva del proyecto. 
El evaluar el nuevo modelo de gestión para proyectos productivos permitirá conocer cuáles son 
los aciertos y errores de ésta política gubernamental, con el objetivo de analizar el alcance de la 
misma y enmendar si fuere necesario, para poder potenciar el impacto que se desea alcanzar en 
favor de los más pobres del país. 
Se espera brindar un aporte positivo tanto a las instituciones involucradas como a los beneficiarios 
del proyecto, pues se podrá conocer con certeza cuál es el beneficio generado en caso de haberlo 
y cómo mejorar en futuras inversiones e intervenciones. 
1.6 Objetivos de la investigación 
1.6.1 Objetivo general 
Realizar la evaluación ex - post del proyecto de riego presurizado por goteo en el cultivo de mora 
de castilla en el sector Chingazo Alto, cantón Guano, año 2016; para sugerir una estrategia de 
sostenibilidad. 
1.6.2 Objetivos específicos 
 Analizar la situación actual del proyecto de riego presurizado por goteo en el cultivo de mora 
de castilla en el sector Chingazo Alto, cantón Guano, año 2016. 
 Evaluar el cumplimiento de los objetivos planteados en el proyecto en términos de pertinencia, 
eficacia, eficiencia, impacto y sostenibilidad en el uso de los recursos.  
 Sugerir una estrategia de mejoramiento y sostenibilidad del proyecto. 
 
1.7 Hipótesis general 
El proyecto riego por goteo en el cultivo de mora de castilla en el sector Chingazo Alto del cantón 
Guano, provincia de Chimborazo, cumplió parámetros de pertinencia, eficacia, eficiencia, 
impacto y sostenibilidad. 
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CAPÍTULO II 
 
Marco teórico 
2.1. Antecedentes  
La comunidad de Chingazo Alto1está ubicada al sur oriente de la ciudad de Guano en la parroquia 
La Matriz, cantón Guano, provincia de Chimborazo;  según referencias de los moradores, la 
comunidad fue fundada en el año de 1.938 y la primera actividad económica que realizaban los 
moradores era la explotación de la cabuya, el cultivo de capulí y durazno; la cabuya ha sido 
utilizada para la confección de hamacas y sobre todo de sacos para la zanahoria, producción que 
hoy ya no es de la importancia; mientras que los frutales han sufrido un envejecimiento y 
abandono, debido a la falta de lluvias y agua de riego. Los dirigentes indican que: Chingazo Alto 
tiene ciento ochenta (180) jefes de familia a un promedio de cinco miembros, lo que da un 
aproximado de novecientos (900) habitantes, de ellos ciento veinte (120) familias viven en 
Chingazo Alto, es decir seiscientos (600) habitantes. (MAGAP, 2014)   
2.1.1  Infraestructura y dotación de servicios básicos 
La comunidad de Chingazo Alto, cuenta con la siguiente infraestructura y dotación de servicios 
básicos: 
Tabla 1-2: Infraestructura dotación de servicios en la comunidad de Chingazo Alto 
INFRAESTRUCTURA SERVICIOS 
Cancha de uso múltiple. Agua entubada 
Cancha de fútbol de tierra Luz eléctrica. 
Iglesia Católica Vía de acceso de tierra. 
Casa Comunal. Puesto de Salud. 
Puesto de salud. Escuela y jardín. 
Reservorio Telefonía convencional. 
Fuente: MAGAP (2014) 
Elaborado por: Yesenia Vásquez (2017) 
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Presentando las siguientes características: 
 El agua de consumo proviene de una fuente subterránea y cubre el 100% de las viviendas, 
distribuidas en forma entubada.; 
  El alcantarillado no existe, siendo el mecanismo de eliminación de aguas servidas pozos 
ciegos o las quebradas. 
 La recolección de la basura, tampoco es un servicio público, se la quema o entierra, aunque 
muchos la botan en las calles y caminos; 
 El servicio eléctrico cubre el 99% de domicilios y el alumbrado público es limitado; 
  Educación, existe una escuela con el nombre “7 de Agosto”, con cuatro docentes de planta, 
tres contratados y uno para el jardín; aproximadamente hay cien (100) niños y niñas 
escolarizados, quienes deben continuar sus estudios en los colegios de Guano o Riobamba;  
 La salud es atendida a través del puesto de salud del Ministerio de Salud Pública y apoyado 
por la “Fundación Ayuda en Acción”, con la dificultad de que solo atiende dos días a la 
semana y no cuenta con medicinas; 
 Casa social, cuenta con la Casa Comunal, pero en la actualidad funciona un programa con 
niños y niñas lo que le merma su uso para la comunidad que tiene que reunirse en la iglesia 
católica que no es funcional para el trabajo (MAGAP, 2014)  
2.1.2 Organización de la comunidad de Chingazo Alto 
 La comunidad se organiza de la siguiente manera: 
 Cabildo. 
 Junta de Agua. 
 Clubes deportivos. 
 Comité de padres de familia  
 Grupo de catequistas. 
2.1.3 Intervención institucional 
Existen diferentes instituciones que se han involucrado en actividades muy puntuales en la 
comunidad, entre las cuales contamos las siguientes: 
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Tabla 2-2: Instituciones que han apoyado a la comunidad de Chingazo Alto 
INSTITUCION  TIPO DE PROYECTO 
TIEMPO DE 
INTERVENCION 
Ayuda en Acción. 
Adecuación de puesto de salud, brigadas 
médicas, capacitación. 
Permanente. 
Sistemas Integrales de producción Permanente. 
Municipio de Guano. 
Agua potable, mantenimiento de vías, 
alcantarillado, casa comunal, cancha de 
uso múltiple. 
Permanente 
Ministerio de Salud. Atención Médica. Dos días a la semana. 
Ministerio de Educación. Educación Primaria y preescolar. Permanente. 
Consejo Provincial. Arreglo de carreteras y sistema de riego. Periódicamente. 
Fuente: MAGAP (2014) 
Elaborado por: MAGAP (2017) 
2.1.4. Situación económica productiva 
La comunidad al haber perdido la principal fuente de ingresos que era la cabuya y los frutales 
como capulí y durazno, cambió su actividad económica agrícola por la confección, como se 
muestra en la siguiente figura:  
 
Figura 1-2: Situación económica productiva 
Fuente: MAGAP (2014) 
Elaborado por: Yesenia Vásquez (2017) 
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2.1.5 Producción agrícola 
En la comunidad de Chingazo Alto, los  principales productos agrícolas según su orden, son los 
siguientes: 
• Maíz 
• Papas 
• Frejol 
• Chochos 
• Quinua 
• Cebolla 
• Arveja 
Estos productos son comercializados en el Mercado De Productores de Chimborazo, en el 
Mercado Municipal del cantón Guano. Pero en su mayoría son destinados al autoconsumo 
2.2 Bases teóricas 
2.2.1 Evaluación de Proyectos 
Cuji y Flores (2013) citan a Paredes (2010) “La evaluación es la valoración, expresada en 
términos cualitativos del logro de los objetivos del proyecto en cada una de sus etapas, 
particularmente en: Diseño, Ejecución y Post Proyecto o impacto”: además, “Los proyectos 
ejercen impacto directo en el desarrollo económico y social medido en términos de ingreso per 
cápita, generación de fuentes de trabajo y en la calidad de vida de los habitantes de una zona 
geográfica determinada” (Paredes, 2010) 
La evaluación consiste en un proceso que permite obtener la información necesaria para la toma 
de decisiones respecto a la asignación de recursos, considerando que la decisión implica un costo 
de oportunidad. (Cuji & Flores, 2013) 
2.2.3 Evaluación de impacto 
CEPAL (2005) menciona que el “Banco Mundial (2003a) define la evaluación de impacto como 
la medición de los cambios en el bienestar de los individuos que pueden ser atribuidos a un 
programa o a una política específica”. 
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Cohen & Franco (1998) manifiestan que la evaluación de impacto puede realizarse antes (ex ante) 
o después (ex-post) de la ejecución del proyecto.  
La evaluación ex–ante se ubica entre las etapas de formulación en el ciclo del proyecto   
(definición  de  objetivos  y  diseño  de  productos)  y  el  análisis  de  costos  y beneficios, lo que 
permite realizar ajustes al diseño del proyecto en función de los objetivos formulados, y hacia 
adelante complementa el análisis de costos y beneficios, mediante la construcción de indicadores 
de costo por unidad de impacto. La evaluación de impacto ex-post se ubica al final de la 
operación del proyecto, determinando si hubo cambios en la población objetivo, su magnitud, y 
que segmento de la población se benefició, entre otros (Cohen y Franco, 1998). 
Esta evaluación consiste en la medición de la magnitud de los cambios generados y su causalidad 
con los componentes y productos entregados por las intervenciones (estudio de causalidad). En 
esta evaluación, las políticas, programas y proyectos (generación de empleo, capacitación, 
producción e implementación salud, alimentación, etcétera) Esto corresponden a las causas, y 
sus efectos son todos los cambios en las condiciones de los beneficiarios (en el corto, mediano y 
largo plazo), medidos como los cambios en determinadas variables de impacto (o variables de 
resultado) que le son atribuibles a la intervención. (CEPAL, 2005) 
El impacto social como concepto, es más amplio que el concepto de eficacia, porque va más allá 
del estudio del alcance de los efectos previstos y del análisis de los efectos deseados, así como 
del examen de los mencionados efectos sobre la población beneficiaria. (Libera B, 2007); para 
Cohen E (2002), el impacto de un proyecto o programa social es la magnitud cuantitativa del 
cambio en el problema de la población objetivo como resultado de la entrega de productos (bienes 
o servicios). 
Estos autores hacen énfasis en la información cuantitativa, sin considerar los cambios cualitativos 
que también pueden indicar la existencia de impactos. 
La evaluación ex–ante se ubica entre las etapas de formulación (definición de objetivos y diseño 
de productos) y el análisis de costos y beneficios, mediante la construcción de indicadores de 
costo por unidad de impacto. E n  t an to  q ue , la evaluación de impacto ex-post se ubica al 
final de la operación del proyecto, determinando si hubo cambios en la población objetivo, su 
magnitud, y que segmento de la población se benefició, etc. (Libera B, 2007) 
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2.2.4 La evaluación y su alcance 
El alcance depende del objeto a evaluar y de la formación académica de quienes lo realizan, pero 
siempre busca comparar un patrón deseable “(imagen-objetivo hacia la cual se orienta la acción) 
con la realidad (la medida potencial en la cual esta va a ser modificada)”, o lo que realmente 
sucedió como consecuencia de la actividad desplegada. “Evaluar es fijar el valor de una cosa; 
para hacerlo se requiere un procedimiento mediante el cual se compara aquello a evaluar respecto 
de un criterio o patrón determinado” (Franco, 1971 en Cohen y Franco, 1992), citado por (Muñoz 
Saravia, A, 2007, p. 23.)  
Siguiendo lo expuesto por Muñoz (2007) quien cita a varios autores indica que expresa que el 
objeto de la investigación evaluativa es comparar los efectos de un programa con las metas que 
se propuso alcanzar a fin de contribuir en la toma de decisiones subsiguientes acerca del mismo 
y para mejorar así la programación futura. 
2.2.5 Evaluación ex post  
Según Cohen Y Franco (1992) “Incluye tanto la evaluación   de procesos o evaluación continua 
como la de impactos, entendiéndose la primera, como aquella que evalúa el conjunto de 
actividades que se realizan para tratar de alcanzar el objetivo deseado” Leído en (Muñoz, A, 2007, 
p. 23). 
La evaluación ex post, consiste en identificar, medir y valorar los efectos de un proyecto luego de 
haber finalizado su ejecución. Esta evaluación puede ser por resultados o de impacto. 
Cuji y Flores (2013) mencionan que, según (Fontaine, 2002) la evaluación de los resultados de 
los proyectos es muy relevante porque cumple con el propósito de aprender de los errores de 
apreciación que se pudieran haber cometido para así adquirir experiencia y mejorar los futuros 
estudios de formulación y evaluación de proyectos. 
2.2.5.1 Objetivos de la evaluación ex post 
Los procesos de evaluación de un proyecto permiten: 
 El control de recursos y de funcionamiento. 
 Socializar acciones a los financiadores de la intervención, a las entidades de control y a la 
ciudadanía en general. 
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 Generar aprendizajes y acopio de conocimientos. 
 Transparentar la gestión de los agentes involucrados en la ejecución de un proyecto. 
 Valorar resultados, efectos e impactos de las intervenciones en una colectividad específica o 
en un ámbito sectorial y/o territorial de acción. 
 Otorgar alertas oportunas para evitar inconvenientes o resolver problemas en la ejecución de 
programas/proyectos. 
 Generar información estratégica para la toma de decisiones de forma adecuada y oportuna. 
 Establecer estrategias de sostenibilidad de los resultados e impactos para contribuir a las 
prioridades de desarrollo para alcanzar el Buen Vivir. 
 Mejorar la gestión de las intervenciones de la cooperación internacional en el país. 
Complementar esfuerzos de gestión de proyectos similares. (Martínez, A. 2014). 
2.2.5.2 Criterios de la evaluación ex - post por resultados 
Medianero, D (2010) señala que, el concepto de la avaluación ex post por cadena de resultados, 
su elemento fundamental es el empeño de alcanzar los resultados previstos guiados der la 
estrategia de ejecución de los procesos, requiere supervisar permanentemente la ejecución del 
proyecto, comparando metas planteadas con metas obtenidas tanto a nivel físico-técnico como a 
nivel financiero. Esta cadena de resultados muestra la relación causal entre costos, actividades, 
productos, efectos directos, impacto a largo plazo.  
Existen diferentes metodologías usadas para realizar la evaluación ex post; es así como: la CEPAL 
(2008) considera la cobertura, focalización, eficacia, eficiencia, efectos, impacto, relación 
costo/impacto; utilizando datos reales a diferencia de la evaluación ex -ante que utiliza 
estimadores disponibles. Mientras la (Secretaría Técnica de Cooperación Internacional 
[SETECI], 2014) coincide con otros autores en los siguientes criterios básicos de evaluación:  
1) Pertinencia, coherencia y relevancia 
2) Eficacia o efectividad 
3) Eficiencia 
4) Sostenibilidad.  
Los proyectos deben contar, desde el inicio de su ejecución, con un marco lógico, línea de base, 
un plan de trabajo e indicadores de gestión. Estos servirán para evaluar tanto el proceso de 
implementación como los resultados y los impactos. Claro está que, en realidad, en muchos casos 
eso no se da. Sin embargo, toda la información que se haya generado del proyecto es útil para 
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acompañar el progreso, las dificultades, los retrocesos, los ajustes y el ritmo de implementación 
en varias de las metodologías usadas por distintos organismos y agencias internacionales, así 
como lo planteado desde la SETECI coinciden en los siguientes criterios básicos de evaluación: 
1) pertinencia, coherencia y relevancia; 2) eficacia o efectividad; 3) eficiencia, y 4) sostenibilidad. 
(SETECI ,2014). 
2.2.5.3 Principios que debe cumplir la evaluación ex post 
Todo proceso de evaluación debe ser: 
 Independiente e imparcial 
 Transparente 
 Confiable 
 Objetivo 
 De alta calidad 
 Participativo e integral 
 Propositivo 
 Eficiente en el uso de recursos y tiempo 
El cumplimiento de estos principios permitirá tener una percepción ética, real y práctica de la 
realidad, minimiza los sesgos de la investigación de campo y permite orientar adecuadamente las 
interpretaciones derivadas de la investigación.   (SETECI; 2014). 
2.2.5.4 Evaluación de Pertinencia 
Según JICA y MEF (2012),  
Un proyecto es evaluado como pertinente cuando ha sido planificado de acuerdo a la política 
sectorial-funcional, y responde a las necesidades importantes de los beneficiarios. Para ello: 
 Contrastamos el objetivo del proyecto con las políticas, planes, entre otros. 
 Compara la demanda de bienes y servicios previstos con la real y se analiza el nivel de 
satisfacción. 
 Se examina la validez de la estrategia del proyecto a través de los componentes. 
 Analizar cómo han sido gestionados los riesgos más importantes, previstos o no en la pre 
inversión. 
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La pertinencia se realiza en dos momentos, cuando fue declarado viable y al evaluar los 
resultados. 
2.2.5.5 Evaluación de eficiencia 
Un proyecto es eficiente cuando ha generado los productos esperados (asociados a los 
componentes) con igual calidad y la misma o menor cantidad de recursos programados en un 
tiempo igual o menor al previsto. La evaluación en la culminación considera elementos 
adicionales (liquidación), y es realizada con el punto de vista de un tercero (evaluador externo 
independiente). 
 La eficiencia se evalúa en tres niveles que son: 
 Logro en los productos ejecutados en la fase de inversión del proyecto. 
 Considera si ¿los productos previstos en los componentes se ejecutaron en cantidad y calidad? 
Si la respuesta es positiva ¿qué factores contribuyeron?; si la respuesta es negativa ¿Cuáles fueron 
las causas? 
Eficiencia en el tiempo de ejecución del proyecto 
¿El proyecto se ejecutó en los plazos previstos en la pre inversión y en el expediente técnico (si 
hubo modificaciones)?  En caso de ser positiva la respuesta ¿Qué factores contribuyeron?; si 
existieron retrasos ¿Cuáles fueron las causas? ¿Qué hizo la unidad ejecutora para hacer frente a 
los mismos y evitar retrasos? 
 Eficiencia en el costo del proyecto 
¿El proyecto se ejecutó con el presupuesto previsto en la pre inversión y en el expediente técnico 
(si hubo modificaciones)? En caso de ser positiva la respuesta ¿Qué factores contribuyeron?, en 
caso de ser mayores ¿Cuáles fueron las causas?, ¿Qué fue lo que realizó la Unidad Ejecutora para 
hacer frente los mismos y evitar posteriores incrementos? 
Comparar el costo total de lo previsto, con el costo real a nivel de producto, componente o paquete 
de contratos. Identificar las causas de variaciones para cada producto, componente o contrato, 
analizar la estrategia de la Unidad Ejecutora para minimizar los costos verificar el cronograma 
financiero, expediente técnico. 
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 Eficiencia global 
¿Cuál ha sido el grado de eficiencia en términos generales en la ejecución del proyecto 
considerando el logro de los productos (asociados a componentes) y la eficiencia en cuanto al 
tiempo de ejecución y costo de inversión del proyecto? 
A través de un indicador, o la combinación de indicadores, podemos verificar la ejecución de 
componentes, podemos aplicar la siguiente fórmula: 
Nivel de ejecución =     Componentes Ejecutados (indicador) 
Componentes Planificados (indicador). 
La eficiencia de los plazos de ejecución del proyecto, puede estimarse mediante la siguiente 
fórmula: 
Eficiencia en plazo de ejecución = Nivel de ejecución de componentes x (Periodo planeado) 
  (Período Real). 
La eficiencia en el costo del proyecto se determina según el nivel de ejecución de componentes y 
el grado de variación (Sobrecosto o costo menor), se calcula: 
Eficiencia en el costo = Nivel de Ejecución de Componentes x   (Costo Planeado) 
(Costo Real) 
La evaluación de eficiencia global puede tener como resultado tres opciones: A) Cuando es 
posible cuantificar las ratios, B) Calificación que determina el orden de magnitud. (Evaluación de 
culminación) 
 Problemas de ejecución 
¿Cuáles han sido los principales factores que influyeron en la eficiencia? 
Debemos analizar las causas primordiales de los problemas. 
¿Cuáles fueron las principales dificultades y limitaciones de la Unidad Ejecutora en relación a la 
ejecución del proyecto? 
Haciendo referencia a las principales dificultades y limitaciones de la UE durante la ejecución del 
proyecto, nos permitirá extraer lecciones y recomendaciones concretas y aplicables. 
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2.2.5.6 Evaluación de Eficacia 
Un proyecto es eficaz al alcanzar el objetivo central, su evaluación usa indicadores a nivel de 
operación, utilización de los productos ejecutados en la fase de inversión, considerando además 
la rentabilidad social. 
Operación y utilización de los productos generados en la fase de inversión. 
El cumplimiento del objetivo central requiere que los productos ejecutados durante la inversión 
sean operados adecuadamente. 
¿Los productos generados por el proyecto son utilizados y operados tal como fueron concebidos? 
¿Cuál es el nivel de operación y utilización? 
Según los indicadores para operación y oferta/ disponibilidad de bienes y servicios contrasta el 
nivel de logros contra la meta prevista en el estudio de pre inversión. 
 En cuanto al indicador de utilización de bienes y servicios, evaluamos el grado de utilización de 
los beneficiarios directos (usuarios) contra la meta prevista en el estudio. Adicionalmente al grado 
de utilización en términos generales recolectar información de archivos de operadores y/o de un 
estudio de campo en aspecto de quién utiliza y su propósito, que permitirá identificar y analiza 
los efectos directos del proyecto. 
Si los niveles de operación y utilización de los productos son los previstos ¿Cuáles son los factores 
que contribuyen? 
Comparando lo previsto y lo real, identificar los factores que contribuyen, y sacar lecciones 
aprendidas. 
En caso que los niveles de operación y utilización son menores de lo previsto ¿Cuáles son las 
razones? ¿Fue posible realizar acciones para mejorar dichos niveles? ¿A futuro cómo se puede 
mejorar esos niveles? 
Revisar problemas y dificultades que no han permitido la operación inmediata del proyecto, 
identificar causas y medidas tomadas inmediatamente. 
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Si el proyecto no está operando o utilizado correctamente por los beneficiarios directos (usuarios) 
realizar entrevistas, observaciones directas y verificar los siguientes aspectos: 
 Defectos en el diseño y planificación que afectan operación y mantenimiento. 
 Disponibilidad de recursos técnicos, humanos y financieros para la operación y 
mantenimiento. 
 Incumplimiento de condiciones importantes para cumplimiento del proyecto. 
 Demanda de bienes y servicios debajo de lo esperado, cambios en la situación del mercado 
(oferta o demanda), variación de precios, diferencias en las necesidades de los usuarios. 
 Logro del objetivo central el Proyecto. 
Depende de la disponibilidad, utilización y beneficios directos, precisando metas y tiempos, si no 
son bien definidos en el Marco Lógico siendo necesario ajustarlos. 
¿Fue alcanzado, o se alcanzará el objetivo central del proyecto (en términos de metas); cuál es el 
nivel de logro del objetivo central? 
Seleccionar entre los indicadores el más apropiado para evaluar el logro del objetivo central, 
basándose en las metas planificadas y las alcanzadas, se recomiendan hasta tres indicadores. 
Adicionalmente a la evaluación cuantitativa anteriormente señala, el logro del objetivo central se 
describe de acuerdo a las evidencias, especificando quiénes recibieron, los tipos de beneficios y 
en que magnitud. 
Si el objetivo fue alcanzado ¿Cuáles son los factores que han contribuido o contribuyen? 
 Rentabilidad Social 
Para determinar la rentabilidad social, se requiere la información sobre los costos de inversión, 
operación y mantenimiento; así como los beneficios generados. Se aplica la metodología de 
beneficio costo o beneficio efectividad. Debemos considerar: monto real invertido en el proyecto, 
costos reales y proyectados de operación y mantenimiento, beneficios reales y proyectados. 
2.2.5 7 Evaluación de impactos directos 
La JICA y MEF (2012), indica: “el impacto de un proyecto incluye los cambios directos e 
indirectos, tanto positivos como negativos, previstos y no previstos, que el proyecto produce sobre 
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los usuarios, así como sobre las condiciones socioeconómicas y ambientales del ámbito de 
influencia del proyecto” 
La evaluación por resultados solo considera los impactos directos tanto los de la fase de pre 
inversión (fines directos), así como los impactos directos negativos y no previstos generados por 
el proyecto, estimados parcialmente dependiendo de la disponibilidad de información, 
presupuesto y tiempo. 
Se considera: 
 Beneficio directo. Ámbito y extensión de tal beneficio 
 Nivel de satisfacción alcanzado por el Proyecto, se cubrió las necesidades o no. 
 Impactos directos del Proyecto. Cambios ambientales y socio-económicos asociados al 
Proyecto, como: impactos directos esperados (fines directos); impactos negativos, impactos 
no previstos. 
 Participación de los beneficiarios en: planificación, implementación, operación y 
mantenimiento del proyecto, entrenamiento y capacitación de los beneficiarios. 
 Impactos directos previstos 
¿Hasta qué punto los impactos directos previstos fueron alcanzados? 
¿Cómo y hasta qué punto el Proyecto contribuyó a estos cambios? 
¿Qué se necesita para que se maximice los impactos directos previstos? 
Por cada fin directo, identificar y analizar los cambios causados por el Proyecto. 
Comparar el planteamiento original de los fines directos, si es que las metas estuvieron 
disponibles en el estudio de pre inversión. 
Identificar factores que impiden el logro de fines directos, formular recomendaciones. 
Impactos directos negativos e impactos directos no previstos 
¿Qué impacto directo negativo tiene el proyecto? ¿El proyecto ha tomado alguna medida para 
minimizar el impacto directo negativo? ¿Qué es necesario para minimizar los efectos negativos? 
¿Existe algún impacto directo positivo no previsto? ¿Qué   tendrá que hacerse para maximizar 
estos efectos positivos? 
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Consideraciones para impactos directos negativos e impactos directos no previstos. 
Compensación y reubicación de la población afectada por el Proyecto: procesos, montos, analizar 
cómo cambió la vida de la población por los impactos. 
Impacto ambiental: Contaminación, degradación del medio ambiente como consecuencia de 
ejecución y operación del Proyecto, revisar medidas propuestas e implementadas para evitar 
impactos ambientales, impacto en el recurso hídrico cultural. 
Impactos locales socio-económicos en el área de influencia del Proyecto: Cambios socio-
económicos; generación de empleo a corto y largo plazo; afluencia de trabajadores de otra zona; 
incremento de la actividad comercial y de servicios para atender a la población migrante a 
consecuencia del Proyecto; uso público del camino y campamento del proyecto, conflictos 
sociales generados en relación al proyecto  
2.2.5 8 Evaluación de sostenibilidad 
Un proyecto es sostenible si los productos generados en la fase de ejecución tienen gran 
probabilidad de ser operados y utilizados, y seguir logrando el objetivo central durante la vida útil 
del proyecto, se lo realiza si el proyecto cuenta con estas evaluaciones: 
 Operación y mantenimiento 
Para garantizar la sostenibilidad, los productos (infraestructura, equipos, instalaciones, entre 
otros) se mantenga en condiciones operativas, gracias al mantenimiento, capacidades técnicas. 
Esta evaluación identifica problemas para proponer soluciones y mejorar la sostenibilidad a 
futuro. 
¿Cuáles son las condiciones físicas y funcionales de la infraestructura e instalaciones ejecutados 
en el proyecto? ¿Están operativas? Si no lo estuviesen ¿cuál es el motivo? 
Examine mediante un trabajo de campo si la operación y mantenimiento del Proyecto concuerda 
con lo planificado, analice registros de operación y mantenimiento, entreviste al operador, 
investigue, revise documentos relevantes para detector fallas como: 
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Defectos en el diseño; calidad inadecuada de la construcción; mantenimiento insuficiente por 
restricciones presupuestarias, institucionales, regulaciones u otras causas; uso de técnicas no 
adecuadas. 
En cuanto al mantenimiento, ¿Qué tipo de estrategia es la que se maneja? ¿Mantenimiento 
preventivo y/o correctivo? ¿Cuentan con un plan bien definido y ejecutado? ¿Se han realizado las 
acciones de mantenimiento previstas?, si no se realiza el mantenimiento ¿Cuáles son las causas? 
¿Cómo se puede manejar? 
Revise el plan de mantenimiento del operador (si existe) investigue y evalúe si es apropiado. 
Verifique que el plan contenga acciones adecuadas, o cuáles son las restricciones. 
¿Cuáles son las principales dificultades y limitaciones en cuanto a operación y mantenimiento? 
Según el análisis anterior identifique dificultades en la operación y mantenimiento, así como 
limitaciones del operador teniendo en consideración la formulación de recomendaciones. 
 Capacidad técnica y gerencial del operador. 
Se evalúa capacidad de gestión en la fase post inversión (organización, arreglos institucionales, 
capacidad técnica de operador) identificar limitaciones para formular propuestas que mejoren la 
capacidad del operador y la sostenibilidad futura. 
¿Se realizaron arreglos institucionales para la operación y mantenimiento? ¿Funcionan 
correctamente? 
Revise el organigrama institucional, marco legal, identifique si la operación y mantenimiento 
corresponde a sector privado o comunal, analizar los términos de entrega, monitoreo de la calidad 
de trabajo. 
Examine la responsabilidad de participantes en operación y mantenimiento, que no exista 
duplicidad o conflictos. 
Capacidad del operador en términos técnicos, administrativos, de organización y de personal, 
capacidad de ejecución, supervisión, operación y mantenimiento del Proyecto. 
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Facultad del operador de seleccionar una compañía calificada (sector privado) para realizar 
control de calidad, supervisión y asistencia técnica. 
La comunidad o usuarios encargados de la operación y mantenimiento, cuentan con estructura 
organizacional, buen funcionamiento y capacidad administrativa. 
¿Las entidades responsables y usuarios tienen capacidad técnica, administrativa para cumplir con 
la operación y mantenimiento? 
Verifique la existencia y contenido de manuales técnicos y uso adecuado del mismo. 
Verifique que registros de reportes de operación y mantenimiento, están archivados hasta qué   
punto y con qué propósitos son usados, 
Averiguar mediante entrevistas y encuestas si ellos pueden llevar a cabo la operación y 
mantenimiento, o requieren asistencia técnica (para qué, por qué, en qué ocasiones, de parte de 
quién,) también si en la práctica ya la reciben. 
¿Recibió el operador capacitación en operación y mantenimiento? ¿Fue suficiente? ¿El operador 
cuenta con un programa de capacitación propio? 
Revisar los contenidos, capacitación de personal e intensidad de la misma, Obtener opinión si la 
capacitación les satisfizo. 
Mediante entrevistas y encuestas con el operador averiguar que capacitación requiere para 
mejorar la calidad de operación y mantenimiento. 
 Sostenibilidad financiera 
La disponibilidad oportuna de los recursos financieros para la provisión de los bienes y servicios 
que se entrega a los beneficiarios en la fase de post inversión es clave para la sostenibilidad. 
¿Cuál es el presupuesto planeado y el asignado para operación y mantenimiento del proyecto? 
Comparar entre gasto planificado y gasto real para operación y mantenimiento. 
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¿Cómo están financiados los costos para operación y mantenimiento? ¿Hasta qué punto los 
ingresos generados por el proyecto cubren gastos de operación, mantenimiento y de re inversión 
en el proyecto? 
Comparar ingresos generados, planificados y reales de la operación hasta la actualidad. 
Tasa de recuperación de los costos estimada mediante los ingresos del Proyecto respecto a los 
gastos de operación y mantenimiento, resultado hasta la actualidad, y la vida útil pronosticada 
para el Proyecto. 
Financiamiento de los costos que no son cubiertos por los ingresos del Proyecto, ¿Cuánto, de qué 
Fuente, con qué seguridad?  
¿Cuáles son las probabilidades de que el costo de operación y mantenimiento sea cubierto durante 
la vida útil del proyecto?  
Identifique los riesgos de la sostenibilidad financiera, según el análisis anterior. 
 Gestión de riesgos 
Se evalúa si los riesgos importantes han sido identificados en la pre inversión, se incluyeron 
medidas de reducción y se aplicaron. Identificarán los riesgos en la fase de inversión y post 
inversión la manera de enfrentarlos. También se evalúa la capacidad del operador para asimilar y 
recuperarse de un desastre o conflicto social, entre otros. 
¿Existen riesgos de desastres de carácter social para el proyecto? ¿Se adoptaron medidas para 
reducirlo? ¿Cómo está preparado para asimilarse o recuperarse de los mismos? 
Identifique factores de riesgo en la operación y mantenimiento, ejemplo, peligros naturales, 
conflictos sociales relacionados o no relacionados con el Proyecto, evalúe el grado de riesgo para 
cada uno de ellos, verifique si se incluyeron medidas para reducirlos y se realizaron. 
Si en la fase operación se identificaron riesgos que no se considera en la pre inversión (estudios) 
analice cómo se puede gestionarlos. 
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Examine hasta qué punto el operador y los usuarios están preparados para responder ante un 
desastre o conflicto social. Analice la capacidad para rehabilitar o recuperar el servicio, los 
mecanismos para proveer el servicio mientras dura la emergencia, etc. 
 Sostenibilidad global 
¿Cuál es el grado de sostenibilidad global del proyecto? 
Se la evalúa en tres categorías: 
Sostenible. Si no se detectan problemas mayores para la sostenibilidad. 
Necesita de atención: Existen algunos asuntos relacionados con la sostenibilidad que requieren 
atención continua pero ninguna acción inmediata. 
Necesita acción inmediata: Si existen problemas graves de sostenibilidad, y se necesitan medidas 
inmediatas. 
¿Cuáles han sido los factores de mayor influencia en la sostenibilidad o falta de ella en el 
Proyecto? ¿Cómo es que la sostenibilidad del proyecto puede mejorar? 
Identificar según el análisis anterior los factores que afectan la sostenibilidad del Proyecto 
formular recomendaciones y lecciones aprendidas, examinar las posibles medidas a tomar para 
contrarrestarlos. 
2.2.5.9 Estrategias de mejoramiento y sostenibilidad. 
Bernal, J (2001), manifiesta que, no se pueden dar “recetas” acerca de la elaboración de estos 
planes, ya que, depende del contenido. En todo caso se indica unas ideas clave que pueden ayudar 
a la elaboración de estos planes de mejora. 
 En primer lugar, deberíamos ser capaces de elegir entre los puntos débiles que hemos 
encontrado en la evaluación, sobre los que podemos intervenir para desarrollar estrategias de 
mejora. 
 En segundo lugar, deberíamos ser capaces de traducir las áreas de mejora 
 Los planes de actuación tienen que ser breves, sencillos y comprensibles. No se trata de hacer 
un tratado pedagógico o una planificación compleja, sino algo que sea realmente operativo. 
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  La planificación de cada actuación debe quedar explícita, concretando objetivos a conseguir, 
responsables, recursos, temporalización, y seguimiento del mismo. 
  Es muy importante establecer en cada ámbito de mejora equipos de trabajo, que podríamos 
denominar equipos de mejora.  
 Finalmente, debería quedar muy clara en cada actuación cómo van a intervenir los/as 
involucrados/as que se asignara para la mejora y sostenibilidad del proyecto.  
López, J (s.f).mensiona cuatro factores que inciden en la sostenibilidad de un proyecto, y son: 
 Institucional, comprende la capacidad de la Institución no solo de llevarlo adelante sino 
también de arbitrar los medios y recursos para hacerlo sostenible en el tiempo. 
 Técnico., son los recursos humanos en la gestión de proyectos. 
 Operativo, respecto a espacio físico, tecnología, información, interrelación, integración, 
adaptación 
 Financiero., considerado como una conjunción de los factores anteriores; no constituye un fin 
en si mismo sino una consecuencia de las acciones llevadas a cabo en los otros factores 
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CAPÍTULO III 
 
Metodología de la investigación 
3.1 Localización 
La presente investigación se llevó a cabo en las comunidades de Chingazo Bajo, Chingazo Alto, 
San José de Chocón y Libertad la Dolorosa, pertenecientes a la parroquia La Matriz del cantón 
Guano, provincia de Chimborazo. 
Las coordenadas de ubicación de las comunidades son las siguientes: 
Chingazo Alto    9821775 S 768508 O  altitud 2694 m.s.n.m. 
Chingazo Bajo   9820587 S  769130 O  altitud 2696 m.s.n.m. 
La Dolorosa        9823008 S  769210 O altitud 2777 m.s.n.m. 
San José de Chocón  9822850 S  768465 O  altitud 2755 m.s.n.m. 
Las cuatro comunidades son cercanas y presentan similares características, según su clasificación 
ecológica corresponde a estepa espinosa Montano bajo ee-MB. Por encontrarse en el Callejón 
Interandino, formando llanuras, barrancos y valles muy secos (Mendoza J, 2011). 
Según el (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Guano [GADMCG], 2012) 
Presenta un clima mesotérmico seco, típico del fondo de los valles, las temperaturas y la 
vegetación son las mismas que las del clima semi-húmedo. Las precipitaciones son inferiores a 
los 550 mm anuales, las temperaturas medias anuales fluctúan entre doce a veintidós (12 a22) ºC.  
El suelo de las comunidades presenta los siguientes tipos: 1) Arenoso, producto de las 
disgregaciones de la cangagua a treinta (30), cuarenta (40) o setenta (70) cm de profundidad, de 
arena gruesa, con densidad aparente mayor a uno (1), con presencia de rocas, menos del cincuenta  
(50)%, con estratos de granulometría, irregular; 2) Arena media o gruesa, generalmente con una 
capa de agua a menos de dos (2) m. de profundidad; suelo completamente erosionado por el 
viento, con afloramiento de una capa de piedra pómez gruesa, muy poco meteorizada, en algunos 
lugares suelo de ceniza volcánica, arenoso, profundo, con arena media a gruesa más de cero punto 
cinco (0,5) mm. y menos de dos (2) mm. Menos de uno (1) % de materia orgánica; 4) Arenas 
finas, alteraciones de la Cangagua  de treinta (30) a (40) cm. de profundidad, suelo de ceniza 
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volcánica, arenoso, profundo, con arena media a gruesa más de cero punto cinco (0,5) mm. y 
menos de dos (2) mm., densidad aparente uno punto dos (1,2) a uno punto tres (1,3) profundo con 
arena fina a media con presencia de limo, ninguna reacción al FNa. Menos de un (1) % de materia 
orgánica. La pendiente es muy baja con inclinación que va de 0% a 15% o de 0- 8,5 grados en la 
mayor parte de terrenos; también se encuentran terrenos con pendiente baja de manera dispersa, 
la cual comprende entre 15% y 30% o de ocho punto seis (8,6) a dieciséis punto siete (16,7) 
grados. GADMCG (2012). 
Dentro del cantón Guano, las comunidades se encuentran en áreas erosionadas y en proceso de 
erosión. (Comprendidas en el 18,57% del cantón o dentro de 85,4 km².), La cobertura más 
representativa de estas áreas corresponde a vegetación introducida natural y dispersa, arbustiva 
(Yagual, Guarango, Chilca) y arbórea (Eucaliptos, Pinos, Ciprés) entre otros. GADMCG (2012). 
3.2 Población de estudio 
Debido al método utilizado, la población en estudio se constituirá de los ciento once (111) 
beneficiarios del proyecto, que se encuentran definidos mediante la línea base. 
3.3 Materiales y equipos: 
 Libreta de campo 
 Cámara fotográfica 
 GPS 
 Material de oficina  
 Equipo de cómputo 
3.4 Metodología de evaluación 
3.4.1 Metodología de evaluación: Objetivo 1. 
Analizar la situación actual del proyecto de riego presurizado por goteo en el cultivo de mora de 
castilla en el sector Chingazo Alto, cantón Guano, año 2016. 
Para cumplir con este objetivo, se procedió de la siguiente manera: 
 Revisión del proyecto ejecutado. 
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 Planificación con los representantes de la Entidad Ejecutora (ASOPROGF)  
 Recorrido in-situ para levantar información, Censo a ciento once (111) personas  
 Tabulación los datos. 
3.4.2 Metodología de evaluación: Objetivo 2.  
Evaluar el cumplimiento de los objetivos planteados en el proyecto en términos de: pertinencia, 
eficacia, eficiencia, impacto y sostenibilidad. 
Según la metodología sugerida por JICA, MEF (2012). Pautas generales para la Evaluación Ex 
post de Proyectos de Inversión Pública  
3.4.2.1 Evaluación de pertinencia 
 Contrastamos el objetivo del proyecto y sus componentes con las políticas, 
gubernamentales. 
3.4.2.2 Evaluación de eficiencia 
 Evaluamos el logro en los productos ejecutados en la fase de inversión del proyecto; así 
como la calidad de los mismos.) 
 Verificamos el cumplimiento de plazos y montos previstos en la pre inversión (expediente 
técnico). 
3.4.2.3 Evaluación de eficacia 
 Medimos de acuerdo al alcance del objetivo central  
 Seleccionamos tres indicadores del proyecto 
 Analizamos la operación de productos, 
 Calculamos la relación beneficio costo. 
3.4.2.4 Evaluación de impacto 
Se evaluó con la observación de campo y a través de las encuestas y entrevistas realizadas. 
 Nivel de satisfacción alcanzado: 
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 Impacto ambiental 
 Los impactos directos, previsto y no previstos 
 Participación de los beneficiarios 
 Contribución del proyecto 
 Factores que impiden el logro de fines directos 
 Impactos directos negativos e impactos directos no previstos 
 Impactos locales socio-económicos  
3.4.2.5 Evaluación de sostenibilidad 
Con base en los resultados obtenidos en las encuestas, evaluamos: 
 Sostenibilidad de Operación y mantenimiento 
 Sostenibilidad financiera (determinación de punto de equilibrio) 
 Gestión de riesgos 
 Sostenibilidad Social (ASOPROGF) 
 Sostenibilidad global 
3.4.3 Metodología de evaluación: objetivo 3 
Sugerir una estrategia de mejoramiento y sostenibilidad del proyecto. 
 Seguimos los pasos sugeridos por Bernal. 
 Elegimos los puntos débiles encontrados en la evaluación 
 Identificamos una alternativa de producción según las características de la zona, y cultivos 
existentes. 
 Levantamos, información sobre el cultivo.  
 Calculamos los costos de producción. 
 Calculamos la relación Beneficio/Costo para cinco años de cultivo. 
3.5 Estadística a utilizar para la evaluación 
Los resultados obtenidos en la presente evaluación se analizaron mediante estadística descriptiva 
con la finalidad de comprobar la hipótesis, ya que la investigación es de tipo no experimental. 
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3.6 Mediciones de línea base 
Se recopiló información sobre los siguientes aspectos: 
 Superficie del cultivo de mora en m², 
 Número de plantas de mora por parcela, 
 Sistema de riego. (Uso y Cobertura de necesidades), 
 Provisión de agua de riego, 
 Costo del agua de riego (USD/mes), 
 Tipo de controles fitosanitarios, 
 Costos de controles fitosanitarios (USD/mes), 
 Generación de mano de obra (jornal/mes),  
 Cantidad de mora producida (lb/mes), 
 Porcentaje de producción destinada a comercialización (%), 
 Presentación del producto para comercializar, 
 Precio de venta por caja de mora (USD), 
 Lugar de expendio de la mora,  
 Costo de producción de mora por parcela, 
 Ingreso bruto por venta mensual de mora. 
 Desea incrementar las plantas de mora, 
 Razón para incrementar plantación de mora, 
 Apreciación de la gestión de la ASOPROGF, 
 Cultivo de maiz 
 Principal actividad económica..  
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CAPÍTULO IV 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
4.1 Resultados esperados del proyecto  
4.1.1 Superficie del cultivo de mora en m² 
En cuanto a la superficie de cultivo de mora, uno de los requisitos para ser beneficiario del 
proyecto fue tener a disposición 1000 m² de superficie, por lo cual la extensión mínima es mil 
(1000) m², y apenas ocho (8) beneficiarios, que corresponden al 7,2 % han incrementado la 
superficie, lo cual se refleja en la tabla 1-4. 
Tabla 1-4: Superficie del cultivo de mora en m² 
Superficie Frecuencia Porcentaje Porcentaje Válido 
Porcentaje 
Acumulado 
1000 m² 103 92,8 92,8 92,8 
Más de 1000 m² 8 7,2 7,2 100 
Total 111 100 100   
Elaborado por: Yesenia Vásquez (2017) 
 
 
Figura 1-4: Superficie del cultivo de mora en m² 
Elaborado por: Yesenia Vásquez (2017) 
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1000 m²
Más de 1000 m²
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4.1.2 Número de plantas de mora por parcela de 1000 m² 
El número de plantas de mora por parcela se mantiene en un mínimo de dos cientos (200), debido 
a un acuerdo realizados entre los beneficiarios y ASOPROGF de reponer las plantas que se 
mueran por cualquier motivo; a excepción de los ocho (8) beneficiarios que representan el 7,2%, 
quienes incrementaron el número de plantas con su propia inversión (Tabla 2-4) 
Tabla 2-4: Número de plantas de mora por parcela en 1000 m² 
Número de plantas Frecuencia Porcentaje Porcentaje Válido 
Porcentaje 
Acumulado 
200 plantas 103 92,8 92,8 92,8 
Más de 200 8 7,2 7,2 100 
Total 111 100 100   
Elaborado por: Yesenia Vásquez (2017) 
 
 
Figura: 2-4: Número de plantas de mora por parcela de 1000 m² 
Elaborado por: Yesenia Vásquez (2017) 
4.1.3 Sistema de riego. (Uso y Cobertura de necesidades). 
Para determinar el uso del sistema de riego, todos los beneficiarios indican que hacen uso del 
mismo, es decir el cien por ciento (100%), el cual satisface sus necesidades. 
4.1.4 Adquisición de agua de riego 
El 50,5 % de los beneficiarios se abastecen de agua para el riego principalmente del sistema 
entubado del Tarau, debido a la disponibilidad y el bajo costo del mismo (entre 0,25 a 0,50 
dólares/ m³ de acuerdo a la comunidad) (Tabla 3-4 y Tabla 4-4); En tanto que, en el proyecto se 
93%
7%
200 plantas
Más de 200
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estipuló el uso del tanquero de la ASOPROGF, el cual debido a su costo (USD 15/ tanquero de 
13 m³) ha decaído su demanda al veintidós por ciento aproximadamente (21,6%), como lo 
demuestra la Tabla 3-4. 
Tabla 3-4: Adquisición de agua de riego 
Proveedor de agua Frecuencia  Porcentaje Porcentaje 
Válido 
Porcentaje 
Acumulado 
ASOPROGF 24 21,6 21,6 21,6 
Tanquero particular 8 7,2 7,2 28,8 
Agua del Pozo 13 11,7 11,7 40,5 
Agua del Tarau 56 50,5 50,5 91 
Otro 10 9 9 100 
Total 111 100 100   
Elaborado por: Yesenia Vásquez (2017) 
 
 
Figura 3-4: Provisión de agua para riego 
Elaborado por: Yesenia Vásquez (2017) 
 
4.1.5 Costo del agua de riego en parcela 1000 m² (USD/mes) 
En el proyecto se recomienda el aporte de 3,33 mm de lámina bruta de riego por planta, cada dos 
días. Al poseer doscientas (200) plantas cada parcela, se requeriría seiscientos sesenta y seis (666) 
mm de agua por día, dando un total mensual de nueve mil novecientos noventa (9.990) mm , de 
agua al mes, al año representarían ciento diecinueve con ochocientos ochenta m³ ; si el tanquero 
tiene una capacidad de trece (13) m³ , se  requeriría de nueve punto dos tanqueros al año, a un 
 36 
costo de quince (15) dólares americanos por tanquero, se invertiría ciento treinta y ocho con 
treintidos dólares americanos (138,32)/ año. 
Según los datos, el treintiseis por ciento (36%) de los beneficiarios invierten al mes entre uno a 
cinco (1 a 5) dólares al mes en agua para riego del cultivo de mora, lo cual les representa el 3,75% 
del costo de producción; mientras que el 19,8% llegan a invertir más de veinte (20) dólares 
americanos, para lograr regar su cultivo, constituyendo este rubro en el 17,65% de sus costos de 
producción, existiendo una gran diferencia entre los costos, como lo indica la tabla 6-4. 
Tabla 4-4: Costo del agua de riego en parcela de 1000 m² (USD/mes) 
Costo (USD/mes) Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
Válido 
Porcentaje 
Acumulado 
1  - 5 40 36 36 36 
6  - 10 23 20,7 20,7 56,8 
11 - 20 26 23,4 23,4 80,2 
Más de 20 22 19,8 19,8 100 
Total 111 100 100   
Elaborado por: Yesenia Vásquez (2017) 
) 
 
Figura 4-4: Costo del agua de riego en parcela de 1000 m² (USD/mes) 
Elaborado por: Yesenia Vásquez (2017) 
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4.1.6 Tipo de control fitosanitario 
Al analizar el tipo de control de plagas y enfermedades, los beneficiarios manifiestan que utilizan 
productos solo orgánicos en un 65,7 %, contrastando con el 34,2 % que utilizan productos 
químicos como lo podemos observar en la figura 5-4 
Tabla 5-4: Tipo de control fitosanitario 
Tipo de control fitosanitario Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
Válido 
Porcentaje 
Acumulado 
Orgánico 73 65,76 65,76 65,76 
Químico 38 34,24 34,24 100 
Total 111 100 100  
Elaborado por: Yesenia Vásquez (2017)  
 
Figura 5-4: Tipo de control fitosanitario 
Elaborado por: Yesenia Vásquez (2017) 
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4.1.7 Costos de controles fitosanitarios en parcela de 1000 m²/mes 
El 79,3% de los beneficiarios (Tabla 6-4) invierten de cinco (5) a (10) dólares mensuales; en tanto 
que el 5,4 % invierten entre veintiuno (21) a treinta (30) dólares americanos mensuales.  
Concordando con uno de los indicadores previstos en el Marco lógico del proyecto, el cual 
contempla: “Un plan de capacitación agronómico y agroecológico (Producción limpia) del cultivo 
de mora de castilla ejecutado a 12 meses de haber ejecutado el proyecto.” (MAGAP, 2014 p. 36)  
Tabla 6-4: Costos de controles fitosanitarios en parcela de 1000 m² (USD/mes) 
Costo (USD) Frecuencia Porcentaje Porcentaje Válido Porcentaje 
Acumulado 
5-10 88 79,3 79,3 79,3 
11-20 17 15,3 15,3 94,6 
21-30 6 5,4 0,4 100 
Total 111 100 100   
Elaborado por: Yesenia Vásquez (2017) 
 
Figura 6-4: Costos de controles fitosanitarios en parcela de 1000 m² (USD/mes) 
   Elaborado por: Yesenia Vásquez (2017) 
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4.1.8 Generación de mano de obra 
La mano de obra en el manejo del cultivo de mora tiene gran importancia, a pesar de no requerir 
mayor cuidado. Las labores de incorporación de materia orgánica, podas, controles fitosanitarios 
y cosecha, es donde tiene mayor requerimiento  
Registrando una demanda de ocho (8) jornales al mes el 55,9% de los beneficiarios, y el 28,8% 
requiere doce (12) jornales por mes (Tabla 7-4) datos que al comparar con el indicador del Marco 
lógico son superiores, puesto que el estipula la creación de treinticinco (35) nuevos empleos a los 
diecinueve (19) meses de implementado el proyecto. (p.36 MAGAP; 2014). 
Tabla 7-4: Generación de mano de obra en parcela de 1000 m² (jornal/mes) 
Jornales/mes Frecuencia Porcentaje Porcentaje Válido 
Porcentaje 
Acumulado 
4 15 13,5 13,5 13,5 
8 62 55,9 55,9 69,4 
10 1 0,9 0,9 70,3 
12 32 28,8 28,8 99,1 
16 1 0,9 0,9 100 
Total 111 100 100   
Elaborado por: Yesenia Vásquez (2017) 
 
 
Figura 7-4: Generación de mano de obra en parcela de 1000 m² (jornal/mes) 
Elaborado por: Yesenia Vásquez (2017) 
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El 55,9% de los beneficiarios requiere de ocho (8) jornales al mes, para realizar labores culturales 
en el cultivo; en tanto, el 0,9% ocupa dieciséis (16) jornales en el mismo tiempo. 
Para poder estimar cuán importante es la mano de obra en los costos de producción, realizaremos 
el ejemplo de la señora Mónica Saigua, quien es beneficiaria de la comunidad la Dolorosa y se 
dedica a las actividades agrícolas como su fuente principal de ingresos. 
Tabla 8-4: Ejemplo de generación de mano de obra (jornal/mes) en 1000 m²  
 
 
Elaborado por: Yesenia Vásquez (2017) 
 
Al considerar los costos de mano de obra, los beneficios netos por año y por hectárea que se 
perciben son de mil doscientos treinta con noventisiete 1 230,97dólares americanos; en tanto que, 
si ellos ahorran en mano de obra, sus ingresos netos alcanzan a dos mil seiscientos setenta con 
noventisiete (2 670,97), centavos de dólar, razón por la cual los beneficiarios indican que el 
proyecto es bueno para ellos. 
4.1.9 Cantidad de mora producida 
La cantidad de mora producida por parcela difiere mucho entre ellas, por lo que se dividió en 
cinco rangos (Tabla 9-4), correspondiendo al 33,3% de beneficiarios el rango comprendido entre 
37 a 54 Kg mensual; mientras tanto el 21,6% obtienen mayores rendimientos (74 a 91 Kg)  
El bajo rendimiento del cultivo, puede deberse a que la helada presentada el 21 de noviembre del 
año 2016, en la cual se registra una temperatura mínima de 0,2 ᵅC y una máxima de 26 ᵅ C (Escuela 
Superior Politécnica de Chimborazo [ESPOCH], 2016) la cual causó graves daños en las plantas 
y obligó a realizar podas drásticas, las cuales afectaron una gran cantidad de parcelas. 
# Producción  
Lb/mes # Cajas/mes
Ingreso 
Bruto/ha/año
Costo de 
insumos Costo de riego
Costo de Mano 
de Obra
Costo 
Producción/mes
CostoTotal 
Producción/año Ingreso  Neto
180 27,27 3272,73 90 186 1440 1716 2041,76 1230,97
Costo fijo : 325,76
# Producción  
Lb/mes # Cajas/mes
Ingreso 
Bruto/ha/año Costo de insumosCosto de riego Costo Producción/año
CostoTotal 
Producción/año Ingreso  Neto
180 27,27 3272,73 90 186 276,00 601,76 2670,97
Costo fijo : 325,76
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Tabla 9-4: Cantidad de mora producida en parcela 1000 m² de (Kg/mes) 
Cantidad (Kg) Frecuencia Porcentaje Porcentaje Válido 
Porcentaje 
Acumulado 
1-18 13 11,7 11,7 11,7 
19-36 13 11,7 11,7 23,4 
37-54 37 33,3 33,3 56,8 
55-73 24 21,6 21,6 78,4 
74-91 24 21,6 21,6 100 
Total 111 100 100 
 
Elaborado por: Yesenia Vásquez (2017) 
 
 
Figura 8-4: Cantidad de mora producida en parcela de 1000 m² (Kg/mes) 
Elaborado por: Yesenia Vásquez (2017) 
4.1.10 Producción destinada a comercialización 
Es importante analizar el porcentaje de la producción de mora destinada a la comercialización, ya 
que el porcentaje que no se comercializa permite nutrir a la familia, aportando vitaminas y 
minerales y antioxidantes (MAGAP, 2014 p. 51), además de representar un ahorro en su 
economía. Es así, el cuarenticinco (45) % de los beneficiarios comercializan el noventa (90) % de 
la producción, por lo que se deduce que el diez (10) % restante lo designan al autoconsumo, siendo 
las familias que tienen niños, quienes destinan hasta el veinte (20) % de la producción al 
autoconsumo. (Tabla 10-4). 
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Tabla 10-4: Porcentaje de producción destinada a comercialización (%) 
% de Producción 
comercializada 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje Válido 
Porcentaje 
Acumulado 
Solo consumo 5 4,5 4,5 4,5 
80% 23 20,7 20,7 25,2 
90% 50 45 45 70,3 
95% 33 29,7 29,7 100 
Total 111 100 100   
Elaborado por: Yesenia Vásquez (2017) 
 
 
 
Figura 9-4: Porcentaje de producción destinada a comercialización 
Elaborado por: Yesenia Vásquez (2017) 
 
4.1.11 Presentación del producto para comercializar  
Según (MAGAP, 2014 pp.60 -61) la presentación del producto fue propuesta hacerlo en envases 
de plástico tipo PET al por menor y en cajas de madera o baldes de plástico al por mayor, a través 
de convenios con la ASOPROGF con empresas procesadoras como Mis Frutales, la fábrica de 
lácteos San Salvador, etc. Comercializado en su mayoría el ochenta y ocho punto ocho (88,8) % 
en cajas de madera, y apenas el dos punto ocho (2,8) % lo realiza en tarrinas de una (1) lb (Tabla 
11-4). 
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Tabla 11-4: Presentación del producto para comercializar 
Tipo de presentación Frecuencia Porcentaje Porcentaje Válido Porcentaje Acumulado 
Cajas de madera 95 85,6 88,8 88,8 
Balde de plástico 9 8,1 8,4 97,2 
Tarrinas de lb 3 2,7 2,8 100 
Total 107 96,4 100   
Datos perdidos 4 3,6     
                   Total 111 100     
Elaborado por: Yesenia Vásquez (2017) 
 
 
Figura 10-4: Presentación del producto para comercializar 
Elaborado por: Yesenia Vásquez (2017) 
 
4.1.12 Precio de venta por caja de mora 
El precio de la caja de mora, ha sufrido mucha variación de acuerdo a la oferta habiendo alcanzado 
el costo de diez (10) dólares americanos durante los meses de enero, abril y mayo, y un promedio 
de cinco (5) dólares americanos los meses de junio a diciembre. El 92,5% de beneficiaron lograron 
vender su producto a un precio comprendido entre (5) a seis (6) dólares americanos, mientras que 
sólo el 1,9% lograron comercializar la caja a precios de nueve (9) a diez (10) dólares americanos 
(Tabla 12-4). 
Al comparar los precios de venta de la mora propiedad de los beneficiarios con los precios 
oficiales del Mercado de Productores de Riobamba (Tabla13-4), podemos observar, que los 
productores alcanzan un mejor costo, esto puede deberse a la calidad de la fruta, como color, 
resistencia al transporte y dulzura Pilco, E (conversación personal. 10 de enero del 2017) 
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Tabla 12-4: Precio de venta por caja de mora (USD) 
Precio (USD) Frecuencia Porcentaje Porcentaje Válido Porcentaje Acumulado 
5 - 6 99 89,2 92,5 92,5 
7 - 8 6 5,4 5,6 98,1 
9 - 10 2 1,8 1,9 100 
Total 107 96,4 100   
Datos perdidos 4 3,6     
Total 111 100     
Elaborado por: Yesenia Vásquez (2017) 
 
Figura 11-4: Precio de venta por caja de mora (USD) 
Elaborado por: Yesenia Vásquez (2017) 
 
Tabla 13-4: Boletín de precios mayoristas de caja de mora de castilla (EP EMMPA Riobamba)  
MES/AÑO 2015 2016 2017 
ENERO 10,85 8,42 5,97 
FEBRERO 9,8 5,61 7,27 
MARZO 10,83 6,58 6,96 
ABRIL 15 8,12 5,38 
MAYO 14,75 8,12 4,67 
JUNIO 10,54 5 3,42 
JULIO 9,79 4,88 3,22 
AGOSTO 8,02 4,8 3,1 
SEPTIEMBRE 8,3 4,83 3,68 
OCTUBRE 8,5 4,36 2,87 
NOVIEMBRE 7,75 4,58   
DICIEMBRE 7,75 4,95   
PROMEDIO 10,16 5,85 4,65 
Elaborado por: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca Sinagap (2015, 2016 y 2017) 
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Nota: Estos precios constan en el boletín de precios mayorista de cada mes emitido por el 
MAGAP, a través de Sinagap para cada año y mes (2015, 2016 y 2017). 
4.1.13 Lugar de expendio de la mora 
Es importante conocer el lugar donde expenden su producto, ya que en el proyecto se considera 
que la ASOPROGF logra establecer convenios con este fin. 
Durante el período de recolección de información a los beneficiarios, se pudo constatar la 
presencia y el interés de comerciantes mayoristas de la ciudad de Loja (Sr. Patricio Valenzuela. 
Y Diego Rangel), quienes se reunieron con los productores con el objetivo de lograr acuerdos en 
cuanto a precio y presentación del producto. No obstante, podemos observar en la tabla 14-4 que 
el noventitres punto siete (93,7) % comercializa su producto en mercado de Riobamba, y el cuatro 
punto cinco (4,5) % lo hace a través de la ASOPROGF, teniendo un interés creciente. 
Tabla 14-4: Lugar de expendio de la mora 
Lugar Frecuencia Porcentaje Porcentaje Válido Porcentaje Acumulado 
No expende 2 1,8 1,8 1,8 
Mercado de Riobamba 104 93,7 93,7 95,5 
ASOPROGF 5 4,5 4,5 100 
Total 111 100 100   
Elaborado por: Yesenia Vásquez (2017) 
 
 
Figura 12-4: Lugar de expendio de la mora 
Fuente: Elaboración Propia (2017). 
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4.1.14 Costos de producción de mora por parcela de 1000 m²  
Como lo indica la tabla 15-4, el treinta y uno punto cinco (31,5) % de los beneficiarios invierte 
entre setenta punto uno (70,1) a cien (100) dólares americanos al mes para cubrir los costos de 
producción de su parcela de mora; y el dos punto siete (2,7) % invierte entre ciento seis punto uno 
(106,1) a ciento noventa (190). Para calcular el costo de producción se sumaron el costo mensual 
de agua de riego, mano de obra e insumos. 
En el proyecto se calcula un valor de veinticinco mil seiscientos veintiuno (25 621) dólares 
americanos,/ha, incluyendo el sistema de riego que tiene un valor de mil quinientos dieciocho 
(1518) dólares americanos para cada parcela (MAGAP, 2014), incluyendo la colocación de poste 
y alambres para tutoreo.; el cual es muy alta comparado con el indicado por el (Instituto Nacional 
Autónomo de Investigaciones Agropecuaria [INIAP], 2014), que indica un costo total por 
hectárea de quince mil setecientos sesentaicinco con cinco centavos (15 765,05) de dólares 
americanos en el Callejón interandino especialmente Tungurahua, Chimborazo, Pichincha, 
Imbabura y Carchi. Cabe indicar que en este no se contempla el sistema de riego, pero si, el 
tutoreo con alambre; recomendando regar, dependiendo de las condiciones medioambientales, 
por inundación aplicando veintiuno (21) a treintaicinco (35) litros/m2/semana. 
Otros costos de producción, podemos encontrarlos en la investigación realizada por Mena, A 
(2012), en la UNOCANT (Unión de Organizaciones indígenas del Norte de Tungurahua) que 
incluyen, las parroquias: Ambatillo, San Bartolomé de Pinllo, Constantino Fernández, N. 
Martínez y las comunidades de: Cullitahua, Angahuana, Angamarquillo, Ambatillo, Calhua 
Grande, Llantatoma y Calhua Chico, con un valor de tres mil ochocientos cincuentiseis con 
dieciséis (3 856,16) centavos de dólares americanos, quien estima un costo por jornal de seis (6) 
dólares americanos, y no se estipula el costo del agua de riego; en tanto que datos proporcionados 
por Paca, E. (2015) Costo de producción de mora. Manuscrito no publicado, Ministerio de 
Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca. Riobamba, Ecuador estiman una inversión de seis 
mil cuatrocientos noventa y ocho con cincuenta (6 498,50) dólares americanos para producir una 
hectárea de mora en la provincia de Chimborazo, sin incluir el costo de riego.  
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Tabla 15-4: Costo de producción de mora por parcela de 1000 m² en un mes.    
Costo de Producción (USD) Frecuencia Porcentaje Porcentaje Válido Porcentaje Acumulado 
De 50 a 70 15 13,5 13,5 13,5 
70,1 a  100 35 31,5 31,5 45 
 100,1 a 130 28 25,2 25,2 70,3 
130,1 a 160 30 27 27 97,3 
160,1 a 190 3 2,7 2,7 100 
Total 111 100 100   
Elaborado por: Yesenia Vásquez (2017) 
 
Figura 13-4: Costo mensual de producción de mora en parcela de 1000 m² (USD) 
Elaborado por: Yesenia Vásquez (2017) 
 
4.1.15 Ingreso bruto por parcela y por comunidad y en una hectárea al año 
En cuanto a los ingresos mensuales, según datos obtenidos en la línea de base, el ingreso bruto 
producido por el cultivo de mora, para el 21,6% de los beneficiarios es un promedio de ciento 
cuarenta con cincuenta (140,50) dólares americanos mensuales; y un ingreso bruto promedio de 
ciento ochenta con cincuenta (180,50) dólares americanos para 21,6%.; sin embargo, el ingreso 
neto no supera los noventa (90) dólares americanos.  
El ingreso anual que perciben los beneficiarios va desde mil novecientos nueve con nueve 
centavos (1 909,09) dólares americanos como mínimo para el 11,71%; y nueve mil quinientos 
cuarenticinco con cuarenticinco centavos (9 545,45) de dólares americanos para el 33,3% de ellos, 
este valor se obtuvo de un promedio de la producción en cada rango multiplicado por cinco punto 
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veinticinco (5,25) dólares americanos que es el precio promedio de una caja de mora en los 
últimos tres años, según lo indica la tabla 16-4. Este cálculo se encuentra detallado en el anexo A 
(favor ver anexo) 
Tabla 16-4: Ingreso bruto por venta de mora en hectárea/año 
Promedio ingreso/año 
Rango 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje Válido 
Porcentaje 
Acumulado 
1909,09 1 13 11,71 11,71 11,71 
5727,27 2 13 11,71 11,71 23,42 
9545,45 3 37 33,33 33,33 56,76 
13363,64 4 25 22,52 22,52 79,28 
17181,82 5 23 20,72 20,72 100,00 
9545,45  111 100,00   
Elaborado por: Yesenia Vásquez (2017) 
 
 
Figura 14-4: Ingreso bruto por venta de mora en una hectárea al año 
Elaborado por: Yesenia Vásquez (2017) 
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4.1.16 Desea incrementar las plantas de mora 
 
Tabla 17-4: Desea incrementar las plantas de mora 
Opinión Frecuencia Porcentaje Porcentaje Válido Porcentaje Acumulado 
No 43 38,7 38,7 38,7 
Si 68 61,3 61,3 100 
Total 111 100 100   
Elaborado por: Yesenia Vásquez (2017) 
 
 
 
Figura 15-4: Deseo de incrementar las plantas de mora 
Elaborado por: Yesenia Vásquez (2017) 
El sesenta y uno punto ocho (61,8) % de los beneficiaros desean incrementar las plantas de 
mora  y el treintinueve con sesenticuatro (39,64) % manifiesta no querer incrementar su 
plantación. 
. 
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4.1.17 Razón para incrementar plantación de mora 
 
Tabla 18-4: Razón para incrementar plantación de mora 
Razón Frecuencia Porcentaje Porcentaje Válido 
Porcentaje 
Acumulado 
Utilidad 67 60,4 60,4 60,4 
Disponibilidad de terreno 10 9 9 69,4 
Estado de salud 6 5,4 5,4 74,8 
Tiempo 28 25,2 25,2 100 
Total 111 100 100   
Elaborado por: Yesenia Vásquez (2017) 
 
Figura 16-4: Razón para incrementar plantación de mora 
Elaborado por: Yesenia Vásquez (2017) 
La apreciación de los beneficiarios sobre el proyecto, en su mayoría es favorable, ya que el sesenta 
y uno punto tres (61,3) % desea incrementar la extensión del cultivo, aduciendo que perciben 
utilidad económica, contrastando con el treinta y ocho punto siete (38,7) % que no desean 
incrementar por motivos principalmente de tiempo, ya que su principal fuente de ingresos es la 
activad textil o el comercio. (Tablas 17-4 y 18-4) 
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4.1.18 Apreciación de la gestión de la ASOPROGF 
 
Tabla 19-4: Apreciación de la gestión de la ASOPROGF 
Gestión Frecuencia Porcentaje Porcentaje Válido Porcentaje Acumulado 
Muy bueno 53 47,7 47,7 47,7 
Bueno 57 51,4 51,4 99,1 
Malo 1 0,9 0,9 100 
Total 111 100 100   
Elaborado por: Yesenia Vásquez (2017) 
 
Figura 17-4: Apreciación de la gestión de la ASOPROGF 
Elaborado por: Yesenia Vásquez (2017) 
La ASOPROGF facilitó la ejecución del proyecto como Entidad Ejecutora, y los beneficiarios 
demuestran su aprobación a su gestión en un cincuenta y uno punto cuatro (51,4) %, calificándolo 
como bueno, mientras el cuarentisiete punto setenticinco (47,75) % lo califican de muy buena 
(Tabla 19-4) 
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4.1.19 Cultivo de maíz  
 
Tabla 20-4: Cultivo de maíz 
Cultiva maíz Frecuencia Porcentaje Porcentaje Válido 
Porcentaje 
Acumulado 
No 45 40,5 40,5 40,5 
Si 66 59,5 59,5 100 
Total 111 100 100   
Elaborado por: Yesenia Vásquez (2017) 
 
 
Figura 18-4: Cultivo de maíz 
Elaborado por: Yesenia Vásquez (2017) 
En el año 2014 el setentinueve punto cuarenticuatro (79,44) % de productores cultivaban maíz 
(MAGAP, 2014), para el año 2016, este porcentaje ha disminuido al cincuentinueve punto cinco 
(59,5) % pero sigue constituyendo un producto de autoconsumo para las familias beneficiarias 
(Tabla 20.4), quienes en un cincuentinueve punto cinco (59,5% siguen sembrando aprovechando 
la temporada de lluvia, ya que este cultivo no es regado, y se utiliza la semilla propia de la zona, 
y una sola aplicación de insecticida, cuando se está formando el fruto. 
41%
59% No
Si
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El costo de producción del maíz para una hectárea en la zona alcanza los ochocientos trece (813) 
dólares americanos; si estimamos que el PVP de un (1) Kg de maiz, es igual al precio de compra, 
con una producción de 175 Kg, a tres (3) dólares americanos el Kg, apenas se obtendría un ingreso 
bruto de quinientos veinticinco (525) dólares americanos, los cuales cubren el costo de maquinaria 
e insumos, pero no la mano de obra. Siendo la relación Beneficio/Costo 0,65 (Tabla 20-4) 
 Tabla 214: Costos de producción del cultivo de maíz en Chingazo Alto.  
Elaborado por: Yesenia Vásquez (2017) 
  
ACTIVIDADES / PRODUCTOS UNIDAD CANTIDAD COSTO 
UNITARIO 
(USD) 
COSTO 
TOTAL (USD) 
MAQUINARIA Y EQUIPOS     
Arada Hora 3 15 45 
Rastrada Hora 3 15 45 
Surcada Hora 2  15  30 
INSUMOS       
Semilla : Local Kilogramo 35 3   105 
Insecticida :Deltametrin (Decis) Litro 0,8 47,5 38  
MANO DE OBRA      
Siembra Jornal 6  10  60 
Rascadillo Jornal 5  10  50 
Aporque Jornal 20  10 200 
Control químico Jornal 4  10 40 
Cosecha Jornal 20 10 200 
TOTAL COSTO DIRECTO     813 
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4.1.20 Principal actividad económica  
 
Tabla 22-4: Principal actividad económica 
Actividad Frecuencia Porcentaje Porcentaje Válido Porcentaje Acumulado 
Confección textil 30 27 27 27 
Artesanal                                  1 0,9 0,9 27,9 
Comercial                                        20 18 18 45,9 
Agrícola 60 54,1 54,1 
100 
Total 111 100 100 
Elaborado por: Yesenia Vásquez (2017) 
 
Figura 19-4: Principal actividad económica 
Elaborado por: Yesenia Vásquez (2017) 
La principal actividad económica según indica la tabla 22-4, es la agricultura en un  cincuenta y 
cuatro por ciento (54%), pasando a segundo lugar la confección agrícola con un veinte y siete 
(27%), lo cual ha cambiado al compararlo con la línea de base realizada por el MAGAP 2014, 
que nos indica que la confección textil ocupa el primer lugar con cuarenta por ciento (40%) y la 
actividad agrícola el treinta por ciento (30%), denotando un creciente interés por la agricultura, 
debido a las facilidades prestadas por el proyecto. 
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4.2 Evaluación de objetivos del proyecto 
Tabla 23-4: Matriz de marco lógico 
Resumen Narrativo 
de Objetivos 
Línea Base 
Indicadores 
Verificables 
Objetivamente 
Medios de 
Verificación 
Supuestos 
FIN:         
Contribuir al 
mejoramiento 
socioeconómico de 111 
familias pobres ubicadas 
en la parroquia La Matriz 
del cantón Guano. 
Los ingresos 
económicos promedio de 
las familias participantes 
es de USD 150 dólares 
americanos. 
Ingresos 
mensuales en el 
cultivo de la mora de 
castilla de USD 150. 
Registros de 
producción; 
informes técnicos 
de los 
productores de la 
zona. 
Los agricultores 
mantengan la 
actividad agrícola 
como fuente de 
ingreso para la 
familia. Empleo actual 145 
personas 
Incremento de 
fuentes de empleo 
(35) en los 19  meses 
del proyecto. 
PROPÓSITO          
Fomentar el desarrollo 
socioeconómico de las 
comunidades Chingazo 
Alto, Chingazo Bajo, La 
Dolorosa y San José de 
Chocon,  con la 
implementación de 11,1 
hectáreas de mora de 
castilla, mediante la 
utilización eficiente de 
sistemas de riego 
presurizado por goteo.  
11,1 hectáreas de 
suelos de las 
comunidades 
beneficiarias no disponen 
de riego tecnificado . 
Al finalizar el 
proyecto 11,1 
hectáreas de mora de 
castilla son 
manejadas con 
técnicas de 
producción limpia 
bajo riego 
presurizado en 111 
parcelas familiares. 
Registros de 
producción; 
Registros de 
asistencia; 
Informes técnicos 
finales. 
Los 
beneficiarios 
mantienen su 
compromiso con el 
proyecto y aplican 
en sus parcelas los 
conocimientos 
adquiridos en el 
proyecto.                         
COMPONENTES          
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1. Aplicar  un 
adecuado nivel 
tecnológico en el manejo 
de 111 parcelas de mora de 
castilla. 
Los beneficiarios de 
las 11,1 hectáreas no 
tienen infraestructura 
productiva   ni sistema de 
riego tecnificado. 
111 sistemas de 
riego presurizado por 
goteo implementado 
en el primer trimestre 
de haber iniciado el 
proyecto. 
Registros e 
informes de 
asistencia 
técnica. Actas de 
entrega 
recepción; 
contratos para la 
implementación. 
Compromiso de 
los agricultores de 
mantener los 
sistemas 
implementados. 
2. Incrementar la 
eficiencia en la aplicación 
del agua de riego en 11,1 
hectáreas de suelos de las 
comunidades 
beneficiarias. 
No disponen de 
conocimientos en  
administración, 
Operación y 
Mantenimiento de 
sistemas de riego. 
Un plan de 
capacitación en 
Administración, 
Operación y 
Mantenimiento 
aplicado al final del 
primer trimestre de 
haber iniciado el 
proyecto. 
*1 plan de 
capacitación 
realizado;                          
*Registros e 
informes de 
asistencia 
técnica. 
Los actores 
capacitados por el 
proyecto continúan 
aplicando las 
recomendaciones 
dadas y cumplen el 
plan establecido. 
Limitada 
capacitación y asistencia 
técnica en el manejo de 
cultivos rentables. 
Un plan de 
capacitación en 
manejo agronómico y 
agroecológico 
(producción limpia) 
del cultivo de mora 
de castilla ejecutado a 
12 meses de haber 
iniciado el proyecto. 
*Un plan de 
capacitación en 
manejo 
agronómico y 
agroecológico del 
cultivo de mora 
de castilla.                        
*Registros de 
asistencia. 
Los actores 
capacitados por el 
proyecto continúan 
aplicando las 
recomendaciones 
dadas y cumplen el 
plan establecido. 
3.   Fortalecer a la 
Entidad Ejecutora, 
mediante la capacitación 
en procesos de gestión y 
comercialización. 
Los agricultores de 
las comunidades 
beneficiarias del proyecto 
desconocen de acciones 
de gestión, 
fortalecimiento 
organizativo y 
comercialización. 
* Un plan de 
capacitación en 
gestión, 
fortalecimiento 
organizativo y 
comercialización 
aplicado en el 
segundo semestre de 
haber iniciado el 
proyecto.                                             
* 6 Reuniones de 
evaluación del 
*Registros e 
informes de 
asistencia y 
capacitación 
técnica.                                         
*Actas de 
reuniones de 
evaluación de las 
gestiones
realizadas. 
*Los actores a 
través de su 
organización 
realizan procesos de 
gestión y 
comercialización de 
sus productos a nivel 
regional y nacional. 
 57 
proyecto realizadas al 
final del proyecto. 
ACTIVIDADES:       
  PBVR ACTORES     
1. Labores 
Preculturales 
    
* Procesos 
contables                
*Pliegos                                    
* Proformas                 
*Facturas                        
*Actas de 
entrega - 
recepción. * 
Convenios 
* Existe 
disponibilidad y 
trasferencia 
oportuna de los 
recursos 
económicos                              
* La Entidad 
Ejecutora coordina 
en forma adecuada 
con los técnicos del 
proyecto. * Existe 
estabilidad en los 
procesos de 
comercialización. 
1.1. Preparación del 
suelo 
USD             299,70  USD      13.020,30  
1.2. Incorporación de 
enmiendas orgánicas y  
minerales 
 USD                 8.631,36  USD        9.506,04  
1.3. Construcción de 
reservorio de agua de 
riego. 
USD                20.885,76  USD         13.879,44  
1.4. Adquisición e 
instalación de un sistema 
de riego por goteo 
USD              113.912,64  USD         28.478,16  
2. Labores culturales       
2.1. Adquisición y 
plantación de moras sin 
espinas y especies 
forestales nativas 
USD               38.217,30  USD         10.656,00  
2.2. Podas de 
formación, saneamiento y 
fructificación 
 USD                  976,80 USD         12.232,20  
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2.3. Construcción de 
tutores de espalderas 
dobles  
USD              16.474,26   USD        77.783,27  
2.4. Adquisición de 
insumos para el manejo 
del cultivo de mora  
USD               13.542,00   USD        23.365,50  
2.5. Administración 
del proyecto 
USD              28.363,51  USD            4.708,89  
2.6. Cosecha del 
cultivo de mora de castilla. 
USD               1.132,20  USD          16.738,80  
TOTAL  USD            240.049,03  USD      211.090,09      
Fuete: MAGAP (2014) 
Elaborado por: Yesenia Vásquez  (2017)  
 
4.2.1 Pertinencia 
El objetivo central del proyecto es fomentar el desarrollo socioeconómico de las comunidades de 
Chingazo Alto, Chingazo Bajo, La Dolorosa y San José de Chocón, con la implementación de 
11.1 hectáreas de mora de castilla, mediante la utilización eficiente de sistemas de riego 
presurizado por goteo. Lo que es pertinente con los objetivos del milenio 1 y 7 (Erradicar la 
pobreza extrema y el hambre; asegurar un medio ambiente sano y seguro); en los objetivos del 
Plan Nacional del Buen Vivir 2009-2013, en la Constitución de la República; en la Agenda de 
Transformación Productiva 2010-2013. (Secretaria Nacional de planificación y desarrollo 
[SENPLADES], 2008) 
Así también con los objetivos del Programa del Buen Vivir para reducir la pobreza rural: además 
la política sectorial agropecuaria ecuatoriana 2025, cuyo objetivo es reducir la pobreza y 
vulnerabilidad socioeconómica de habitantes rurales, procurando la inclusión social de 
agricultores de pequeña y mediana escala que residen en territorio, contribuyendo a la soberanía 
y seguridad alimentaria.  
También se debe considerar que, el eje A. productividad 1,1 se busca promover una agricultura 
sostenible, responsable con el medio ambiente y el desarrollo rural, privilegiando en las diferentes 
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escalas de la producción agrícola, que contribuyan a aumentar la productividad y los niveles de 
ingreso. 
La Ley Orgánica de Soberanía Alimentaria en el artículo 3 establece que: Para el ejercicio de la 
soberanía alimentaria, además de las responsabilidades establecidas en el Art. 281 de la 
Constitución el Estado deberá: (Asamblea Nacional del Estado, 2008) 
a) Fomentar la producción sostenible y sustentable de alimentos, reorientando el modelo de 
desarrollo agroalimentario, que en el enfoque multisectorial de esta ley hace referencia a los 
recursos alimentarios provenientes de la agricultura, actividad pecuaria, pesca, acuacultura y 
de la recolección de productos de medios ecológicos naturales. 
b) Establecer incentivos a la utilización productiva de la tierra, desincentivos para la falta de 
aprovechamiento o acaparamiento de tierras productivas y otros mecanismos de 
redistribución de la tierra. 
c) Impulsar, en el marco de la economía social y solidaria, la asociación de los microempresarios, 
microempresa o micro, pequeños y medianos productores para su participación en mejores 
condiciones en el proceso de producción, almacenamiento, transformación, conservación y 
comercialización de alimentos. LORSA (Ley Orgánica de Soberanía Alimentaria, 2010, 
pp.1- 2) 
Los componentes del proyecto son muy acertados, ya que es necesario aplicar un adecuado nivel 
tecnológico de manejo del cultivo de mora; es eficientes en la aplicación del agua de riego; y 
fortalecer la Entidad Ejecutora capacitándola en procesos de gestión y comercialización. 
Los riesgos que se presentaron en cuanto a disponibilidad y transferencia de recursos económicos, 
fueron manejados de manera oportuna y técnica, en coordinación con la Entidad Ejecutora. Para 
evitar la deserción de las personas, los materiales e insumos previstos en el proyecto fueron 
entregados de acuerdo a los requerimientos del cultivo, previo a la capacitación sobre su uso o 
instalación. 
El proyecto se enmarca dentro de la nueva política del sector agropecuario ecuatoriano 2025 en 
concordancia con los objetivos nacionales debe contribuir a reducir la pobreza y vulnerabilidad 
socioeconómica de los habitantes rurales, particularmente mejorar la inclusión social de aquellos 
agricultores de pequeña y mediana escala que residen en los territorios. 
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Mejorar la contribución de agricultura para garantizar la seguridad alimentaria y nutricional de la 
población en cada zona, y potenciar la contribución de la agricultura al desarrollo rural y el 
crecimiento económico nacional.;. Además, en la agenda para la transformación productiva, se 
señala la política ambiental y de biodiversidad que propicien el manejo sustentable de la 
agricultura, la recuperación de saberes ancestrales y la potenciación de la agro diversidad. 
4.2.2 Eficacia 
Para evaluar la eficacia, identificamos los productos del proyecto que son: 
 Ingresos mensuales en el cultivo de mora de castilla de ciento cincuenta (150) dólares 
americanos. 
 Incremento de fuentes de empleo (35) en los diecinueve (19) meses del proyecto 
 Al finalizar el proyecto, 11,1 ha de mora de castilla son manejadas con técnicas de producción 
limpia bajo riego presurizado en ciento once (111) parcelas familiares. 
 111 sistemas de riego por goteo implementados en el primer trimestre de haber iniciado el 
proyecto. 
 Un plan de capacitación en Administración Operación y Mantenimiento aplicado en el primer 
trimestre de haber iniciado el proyecto. 
 Un plan de capacitación en manejo agronómico y agroecológico (producción limpia) del 
cultivo de mora de castilla ejecutado a los doce meses de haber iniciado el proyecto. 
 Un plan de capacitación en gestión, fortalecimiento organizativo y comercialización aplicado 
en el segundo semestre de haber iniciado el proyecto 
 Seis (6) reuniones de evaluación de proyecto realizadas al final del proyecto.  
De entre los productos, se ha seleccionado tres por ser a mi criterio los más representativos; 
Ingresos mensuales en el cultivo de mora de castilla de ciento cincuenta (150); Incremento de 
fuentes de empleo (35) en los diecinueve (19) meses del proyecto y ciento once (111) sistemas de 
riego por goteo implementados en el primer trimestre de haber iniciado el proyecto. 
En cuanto a los ingresos mensuales, según datos obtenidos en la línea de base, el ingreso bruto 
producido por el cultivo de mora, para el 21,6% de los beneficiarios es un promedio de ciento 
cincuenta con cincuenta centavos (140,50) dólares americanos mensuales; y un ingreso bruto 
promedio de ciento ochenta con cincuenta centavos (180,50) de dólares americanos para 21,6%. 
sin embargo, el ingreso neto no supera los noventa (90) dólares americanos 
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Estos ingresos pueden deberse al retraso ocurrido en la producción, puesto que la presencia de 
una helada el veintiuno (21) de noviembre, ocasionó grandes pérdidas, forzando a realizar poda 
de rejuvenecimiento.  
En el caso de incremento de fuentes de empleo treintaicinco (35) en los diecinueve (19) meses de 
implementado el proyecto se han incrementado, por el requerimiento de mano de obra para el 
manejo del cultivo según los datos registrados en la Tabla 9-4, llegando a novecientos cincuenta 
y seis (956) jornales al mes. 
Tabla 24-4: Mano de obra mensual generada por el proyecto. 
Cantidad  de beneficiarios 
Cantidad de Mano de obra  
requerida/mes 
Subtotal 
15 4 60 
62 8 496 
32 12 384 
1 10 10 
1 16 16 
Total    956 
Elaborado por: Yesenia Vásquez (2017) 
Finalmente, el producto de ciento once (111) sistemas de riego por goteo implementado en el 
primer trimestre de haber iniciado el proyecto, se ha alcanzado satisfactoriamente con el 100% 
de cumplimiento, lo que se manifestó en las encuestas realizadas y concuerdan con el informe 
técnico final del proyecto, que costa en los anexos. 
 En lo referente a la rentabilidad social, se estableció la relación beneficio /costo 
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Tabla 25-4: Relación beneficio costo, cultivo de mora (1000 m², 200 plantas) comunidad la 
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PAGUAY 
SEGUNDO       1 9,09 109,09 190,91 1561,76       0,12 
CUSQUILLO 
CESAR      5 81,82 981,82 1718,18 2107,76 0,82 
CUSQUILLO 
FERNANDO   5 81,82 981,82 1718,18 2107,76 0,82 
SAIGUA MÓNICA        5 81,82 981,82 1718,18 1891,76 0.91 
TOTAL   254,55 3054,55 5345,45 7669,04    2,66 
PROMEDIO   63,64 763,64 1336,36 1917,16 0,67 
Elaborado por: Yesenia Vásquez (2017) 
 
Tabla 26-4: Costos fijos de depreciación al año. 
DEPRECIACIÓN DE HERRAMIENTAS  
EQUIPOS Y SISTEMA DE RIEGO 
Por Total de parcelas Por parcela 
 COSTO POR UN A AÑO  36159 325,76 
Fuete: MAGAP (2014) 
Elaborado por: Yesenia Vásquez  (2017) 
En la comunidad La Dolorosa, los cuatro beneficiarios del proyecto, no logran obtener beneficios 
en la producción de mora, incluso no cubren los costos de producción; existiendo un caso que 
tiene la menor relación Beneficio/Costo de todos los beneficiarios del proyecto, según lo indica 
la tabla 25-4.  
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Figura 20-4: Relación Beneficio/Costo, comunidad La Dolorosa 
Elaborado por: Yesenia Vásquez (2017) 
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Tabla 27-4: Relación beneficio costo, cultivo de mora (1000 m²- 200 plantas) comunidad 
Chingazo Bajo. 
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ASQUI GLORIA         3 45,45 545,45 954,55 1411,76 0,68 
CASCANTE FRANZ       1 9,09 109,09 190,91 931,76 0,20 
CASTAÑEDA 
MARIA      2 27,27 327,27 572,73 
1507,76 0,38 
ECHEVERRIA 
JENNY     3 45,45 545,45 954,55 
2137,76 0,45 
LLONGO MARÍA         3 45,45 545,45 954,55 1567,76 0,61 
PAGUAY SANDRA        3 45,45 545,45 954,55 1471,76 0,65 
OROZCO PILAR         4 63,64 763,64 1336,36 1567,76 0,85 
QUISPILLO ROSA       4 63,64 763,64 1336,36 1471,76 0,91 
CAJO PIEDAD          5 81,82 981,82 1718,18 2107,76 0,82 
CONDO ELVIA          5 81,82 981,82 1718,18 1891,76 0,91 
HIDALGO ELÍAS        5 81,82 981,82 1718,18 2137,76 0,80 
MUÑOZ ROMELIA        5 81,82 981,82 1718,18 2203,76 0,78 
OROZCO 
VERÓNICA      5 81,82 981,82 1718,18 
1777,76 0,97 
PAGUAY FANNY         5 81,82 981,82 1718,18 1951,76 0,88 
PILCO BLANCA         5 81,82 981,82 1718,18 2041,76 0,84 
PILCO ELSA           5 81,82 981,82 1718,18 2137,76 0,80 
PILCO LUZ            5 81,82 981,82 1718,18 2041,76 0,84 
RICAURTE DIGNA       5 81,82 981,82 1718,18 1561,76 1,10 
CAJO BERTHA          4 63,64 763,64 1336,36 2041,76 0,65 
TOTAL   1227,27 14727,27 25772,73 33963,38 14,12 
PROMEDIO   64,59 775,12 1356,46 1787,55 0,74 
Elaborado por: Yesenia Vásquez (2017) 
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Figura 21-4: Relación Beneficio/Costo, comunidad Chingazo Bajo 
Elaborado por: Yesenia Vásquez (2017) 
 
La relación beneficio costo (B/C) para los beneficiarios de Chingazo bajo, muestra que solamente 
una beneficiaria de diecinueve (19), (es decir 5,267%) logra un beneficio sobre los costos 
invertidos, el cual representa diez centavos (0,10) de dólares americanos, sobre cada unidad de 
dólar americano invertida. (Tabla 27-4). 
 
Tabla 28-4: Relación beneficio costo, cultivo de mora (1000 m² - 200 plantas) comunidad         
Chingazo Alto. 
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AREVALO IMELDA       1 9,09 109,09 190,91 931,76 0,20 
BECERRA GLADIS       1 9,09 109,09 190,91 1411,76 0,14 
CAJO MARIA           1 9,09 109,09 190,91 931,76 0,20 
HIDALGO MAYDA        1 9,09 109,09 190,91 991,76 0,19 
PAGUAY HILDA         1 9,09 109,09 190,91 1411,76 0,14 
QUISPILLO CARMEN     1 9,09 109,09 190,91 1243,76 0,15 
VALLEJO JUANA        1 9,09 109,09 190,91 1507,76 0,13 
VALLEJO ROCÍO        1 9,09 109,09 190,91 1471,76 0,13 
VILEMA MARLENE       1 9,09 109,09 190,91 991,76 0,19 
AMAGUAYA MARIA       2 27,27 327,27 572,73 931,76 0,61 
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AREVALO ZORAYDA      2 27,27 327,27 572,73 1891,76 0,30 
BECERRA FLOR         2 27,27 327,27 572,73 1081,76 0,53 
CAJO MIRIAM          2 27,27 327,27 572,73 931,76 0,61 
CASTAÑEDA PATRICIA   2 27,27 327,27 572,73 1843,76 0,31 
GUIJARRO CLEMENCIA1  2 27,27 327,27 572,73 931,76 0,61 
HIDALGO ANGÉLICA     2 27,27 327,27 572,73 1471,76 0,39 
HIDALGO HORTENSIA   2 27,27 327,27 572,73 2041,76 0,28 
LLAMUCA LILIANA      2 27,27 327,27 572,73 1567,76 0,37 
NILVE BLANCA         2 27,27 327,27 572,73 931,76 0,61 
ORTÍZ M OLGA         2 27,27 327,27 572,73 2041,76 0,28 
AVALOS RAFAEL        3 45,45 545,45 954,55 1411,76 0,68 
VILEMA JORGE         2 27,27 327,27 572,73 931,76 0,61 
BECERRA MARIO        3 45,45 545,45 954,55 1471,76 0,65 
BECERRA LUPE         3 45,45 545,45 954,55 1843,76 0,52 
BECERRA MELIDA       3 45,45 545,45 954,55 1627,76 0,59 
BECERRA BEATRIZ      3 45,45 545,45 954,55 1027,76 0,93 
CRIOLLO ROSA         3 45,45 545,45 954,55 1411,76 0,68 
CUSQUILLO NELSON     3 45,45 545,45 954,55 1411,76 0,68 
HEREDIA ROSA         3 45,45 545,45 954,55 1411,76 0,68 
HIDALGO LORENZO      3 45,45 545,45 954,55 1843,76 0,52 
HIDALGO LUCAS        3 45,45 545,45 954,55 1561,76 0,61 
HIDALGO MARCO        3 45,45 545,45 954,55 1891,76 0,50 
HIDALGO ANGEL        3 45,45 545,45 954,55 2107,76 0,45 
HIDALGO MARCOS       3 45,45 545,45 954,55 1891,76 0,50 
HIDALGO ESTHER       3 45,45 545,45 954,55 1561,76 0,61 
HIDALGO SILVIA       3 45,45 545,45 954,55 1411,76 0,68 
LLAMUCA NANCY        3 45,45 545,45 954,55 1411,76 0,68 
LLONGO POLA          3 45,45 545,45 954,55 931,76 1,02 
OROZCO ADELA         3 45,45 545,45 954,55 1627,76 0,59 
ORTÍZ FLOR           3 45,45 545,45 954,55 1891,76 0,50 
ORTÍZ ROSA           3 45,45 545,45 954,55 1951,76 0,49 
PAGUAY LEONOR        3 45,45 545,45 954,55 1411,76 0,68 
PAGUAY ANGEL C.     3 45,45 545,45 954,55 1507,76 0,63 
PAGUAY MARGARITA     3 45,45 545,45 954,55 2587,76 0,37 
QUISPILLO YOLANDA    3 45,45 545,45 954,55 1507,76 0,63 
QUISPILLO PATRICIA   3 45,45 545,45 954,55 1561,76 0,61 
QUISPILLO ELSA       3 45,45 545,45 954,55 1471,76 0,65 
QUISPILLO NATIVIDAD  3 45,45 545,45 954,55 1411,76 0,68 
VILEMA MOISÉS        3 45,45 545,45 954,55 1471,76 0,65 
AMAGUAYA MILTON      4 63,64 763,64 1336,36 1891,76 0,71 
AREVALO GRACIELA     4 63,64 763,64 1336,36 1411,76 0,95 
BECERRA EUDORO       4 63,64 763,64 1336,36 2323,76 0,58 
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BECERRA BLANCA       4 63,64 763,64 1336,36 1561,76 0,86 
CAJO LEONOR          4 63,64 763,64 1336,36 1471,76 0,91 
FRANCO ISABEL        4 63,64 763,64 1336,36 1561,76 0,86 
GARCÍA RENE          4 63,64 763,64 1336,36 1561,76 0,86 
HIDALGO PATRICIA     4 63,64 763,64 1336,36 1627,76 0,82 
LLAMUCA PATRICIA     4 63,64 763,64 1336,36 1507,76 0,89 
OROZCO BYRON         4 63,64 763,64 1336,36 1471,76 0,91 
OROZCO WASHINGTON    4 63,64 763,64 1336,36 1471,76 0,91 
ORTÍZ M ESPERANZA    4 63,64 763,64 1336,36 1951,76 0,68 
ORTÍZ LEONOR         4 63,64 763,64 1336,36 1471,76 0,91 
PAGUAY JENNY         4 63,64 763,64 1336,36 1411,76 0,95 
PAGUAY JOSE          4 63,64 763,64 1336,36 1471,76 0,91 
AMAGUAYA PATRICIO    5 81,82 981,82 1718,18 1471,76 1,17 
AREVALO MELIDA       5 81,82 981,82 1718,18 2047,76 0,84 
BECERRA PATRICIA     5 81,82 981,82 1718,18 2257,76 0,76 
PAGUAY DOMITILA      5 81,82 981,82 1718,18 1411,76 1,22 
QUISPILLO EDITH      5 81,82 981,82 1718,18 1891,76 0,91 
TIERRA NORMA         5 81,82 981,82 1718,18 1411,76 1,22 
VIZUETE VISITACIÓN   5 81,82 981,82 1718,18 1471,76 1,17 
OROZCO GLADIS 3 45,45 545,45 954,55 1561,76 0,61 
TOTAL   3254,55 39054,55 68345,45 40452,79 13,80 
PROMEDIO   45,20 542,42 949,24 2129,09 0,73 
Elaborado por: Yesenia Vásquez (2017) 
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Figura 22-4: Relación Beneficio/Costo, comunidad Chingazo Alto 
   Elaborado por: Yesenia Vásquez (2017) 
 
En la comunidad de Chingazo Alto, de un total de 71 (setenta y uno) beneficiarios, 
aproximadamente el  siete (7) % logra recuperar la inversión en el cultivo de mora, obteniendo 
beneficios desde dos hasta veintidós (0,02 a 0,22) centavos de dólares americanos por cada unidad 
de dólar americano invertido. La diferencia en los costos de producción puede deberse a la 
procedencia del agua para riego y las labores culturales realizadas oportunamente. 
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Tabla 29-4: Relación beneficio costo, cultivo de mora (1000 m²- 200 plantas) comunidad 
San José de Chocón. 
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AREVALO ROMEL        1 9,09 109,09 190,91 1147,76 0,17 
GARCÉS LUIS          1 9,09 109,09 190,91 931,76 0,20 
MORALES MARIA        3 45,45 545,45 954,55 1280,31 0,75 
VILEMA LUZ           3 45,45 545,45 954,55 1280,31 0,75 
AREVALO BAYRON       4 63,64 763,64 1336,36 1662,12 0,80 
AREVALO RAFAEL       4 63,64 763,64 1336,36 1662,12 0,80 
BUÑAY DINA           4 63,64 763,64 1336,36 1662,12 0,80 
GUANANGA CARLOS      4 63,64 763,64 1336,36 1662,12 0,80 
QUISHPE  GEOVANNY    4 63,64 763,64 1336,36 1662,12 0,80 
SALINAS LILI         4 63,64 763,64 1336,36 1662,12 0,80 
AREVALO LEONOR       5 81,82 981,82 1718,18 2043,94 0,84 
ARIAS MARISOL        5 81,82 981,82 1718,18 2043,94 0,84 
QUISHPE JOSÉ        5 81,82 981,82 1718,18 2043,94 0,84 
VIZUETE NELLY        5 81,82 981,82 1718,18 2043,94 0,84 
QUISHPE EDISON       3 45,45 545,45 954,55 1280,31 0,75 
QUISHPE XIMENA       3 45,45 545,45 954,55 1280,31 0,75 
TOTAL   909,09 10909,09 19090,91 25349,25 11,54 
PROMEDIO   56,82 681,82 1193,18 1584,33 0,72 
Elaborado por: Yesenia Vásquez (2017) 
En la comunidad San José de Chocón, la relación Beneficio/Costo se muestra muy regular para 
el ochentisiete punto cinco (87,5) % de los beneficiarios, a pesar de no recuperar sus costos de 
inversión., se puede observar que mientras se incrementa los costos de producción, se logra  
incrementar la producción y por ende mejora la relación Beneficio/Costo (Tabla 29-4). 
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Figura 23-4: Relación Beneficio/Costo, comunidad Chingazo Alto 
Elaborado por: Yesenia Vásquez (2017) 
 
Tabla 30-4: Relación beneficio costo del proyecto, rango 5 (Producción 74 -91 Kg mora /mes) 
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La Dolorosa 
CUSQUILLO CESAR      81,82 981,82 1718,18 2107,76 0,82  
CUSQUILLO 
FERNANDO   81,82 981,82 1718,18 2107,76 0,82 
0,85 
SAIGUA MÓNICA        81,82 981,82 1718,18 1891,76 0,91  
Chingazo Bajo 
CAJO PIEDAD          81,82 981,82 1718,18 2107,76 0,82 
0,87 
CONDO ELVIA          81,82 981,82 1718,18 1891,76 0,91 
HIDALGO ELÍAS        81,82 981,82 1718,18 2137,76 0,80 
MUÑOZ ROMELIA        81,82 981,82 1718,18 2203,76 0,78 
OROZCO VERÓNICA      81,82 981,82 1718,18 1777,76 0,97 
PAGUAY FANNY         81,82 981,82 1718,18 1951,76 0,88 
PILCO BLANCA         81,82 981,82 1718,18 2041,76 0,84 
PILCO ELSA           81,82 981,82 1718,18 2137,76 0,80 
PILCO LUZ            81,82 981,82 1718,18 2041,76 0,84 
RICAURTE DIGNA       81,82 981,82 1718,18 1561,76 1,10 
1,04 
Chingazo Alto 
AMAGUAYA PATRICIO    81,82 981,82 1718,18 1471,76 1,17 
AREVALO MELIDA       81,82 981,82 1718,18 2047,76 0,84 
BECERRA PATRICIA     81,82 981,82 1718,18 2257,76 0,76 
PAGUAY DOMITILA      81,82 981,82 1718,18 1411,76 1,22 
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QUISPILLO EDITH      81,82 981,82 1718,18 1891,76 0,91 
TIERRA NORMA         81,82 981,82 1718,18 1411,76 1,22 
VIZUETE VISITACIÓN   81,82 981,82 1718,18 1471,76 1,17 
San José de 
Chocón 
AREVALO LEONOR       81,82 981,82 1718,18 2043,94 0,84 
0,84 
ARIAS MARISOL        81,82 981,82 1718,18 2043,94 0,84 
QUISHPE JOSÉ        81,82 981,82 1718,18 2043,94 0,84 
VIZUETE NELLY        81,82 981,82 1718,18 2043,94 0,84 
Elaborado por: Yesenia Vásquez (2017) 
 
Los beneficiarios del proyecto que alcanzan una producción entre setenticuatro  (74) a noventa y 
un (91) Kg de mora por mes (rango 5) representa el veintiuno punto sesentidos (21,62) % del 
total, y en las comunidades de La Dolorosa, Chingazo Bajo y San José de Chocón logran la 
mayor relación B/C promedio de punto ochenticinco (0,85); en tanto que en la comunidad de 
Chingazo Alto, con la misma producción ya se alcanza a obtener un beneficio promedio de 
cuatro centavos (0,04) de dólares americanos por cada unidad de dólar americano invertido. en 
este rango, logrando así recuperar los costos de inversión. El promedio B/C es 0,9 (Tabla 30-4). 
 Tabla 31-4: Relación beneficio costo del proyecto, rango 4 (Producción 55 - 73 Kg mora /mes) 
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Chingazo Bajo 
OROZCO PILAR         63,64 763,64 1336,36 1567,76 0,85 
0,80 QUISPILLO ROSA       63,64 763,64 1336,36 1471,76 0,91 
CAJO BERTHA          63,64 763,64 1336,36 2041,76 0,65 
Chingazo Alto 
AMAGUAYA MILTON      63,64 763,64 1336,36 1891,76 0,71 
0,84 
AREVALO GRACIELA     63,64 763,64 1336,36 1411,76 0,95 
BECERRA EUDORO       63,64 763,64 1336,36 2323,76 0,58 
BECERRA BLANCA       63,64 763,64 1336,36 1561,76 0,86 
CAJO LEONOR          63,64 763,64 1336,36 1471,76 0,91 
FRANCO ISABEL        63,64 763,64 1336,36 1561,76 0,86 
GARCÍA RENE          63,64 763,64 1336,36 1561,76 0,86 
HIDALGO PATRICIA     63,64 763,64 1336,36 1627,76 0,82 
LLAMUCA PATRICIA     63,64 763,64 1336,36 1507,76 0,89 
OROZCO BYRON         63,64 763,64 1336,36 1471,76 0,91 
OROZCO 
WASHINGTON    63,64 763,64 1336,36 1471,76 0,91 
ORTÍZ M ESPERANZA    63,64 763,64 1336,36 1951,76 0,68 
ORTÍZ LEONOR         63,64 763,64 1336,36 1471,76 0,91 
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PAGUAY JENNY         63,64 763,64 1336,36 1411,76 0,95 
PAGUAY JOSE          63,64 763,64 1336,36 1471,76 0,91 
San José  de 
Chocón 
AREVALO BAYRON       63,64 763,64 1336,36 1662,12 0,80 
0,80 
AREVALO RAFAEL       63,64 763,64 1336,36 1662,12 0,80 
BUÑAY DINA           63,64 763,64 1336,36 1662,12 0,80 
GUANANGA CARLOS      63,64 763,64 1336,36 1662,12 0,80 
QUISHPE  GEOVANNY    63,64 763,64 1336,36 1662,12 0,80 
SALINAS LILI         63,64 763,64 1336,36 1662,12 0,80 
Fuente: Elaboración Propia (2017) 
En el rango cuatro (4), al lograr una producción entre cincuenta y cinco (55) a setentitres (73) kg 
de mora mensual encontramos al veintiuno con sesentidos (21,62) % de los beneficiarios, 
obteniendo en las comunidades de Chingazo Bajo y San José de Chocón   una relación B/C de 
cero ochenta (0,80). En la comunidad Chingazo Alto la relación B/C es de cero ochenta y cuatro 
0,84, el promedio de este rango es cero con ochenta y uno (0,81) (Tabla 31-4). 
Tabla 32-4: Relación beneficio costo del proyecto, rango 3 (Producción  37 - 54 Kg mora /mes) 
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Chingazo Bajo 
ASQUI GLORIA         45,45 545,45 954,55 1411,76 0,68 
0,60 
ECHEVERRIA JENNY     45,45 545,45 954,55 2137,76 0,45 
LLONGO MARÍA         45,45 545,45 954,55 1567,76 0,61 
PAGUAY SANDRA        45,45 545,45 954,55 1471,76 0,65 
Chingazo Alto 
AVALOS RAFAEL        45,45 545,45 954,55 1411,76 0,68 
0,62 
BECERRA MARIO        45,45 545,45 954,55 1471,76 0,65 
BECERRA LUPE         45,45 545,45 954,55 1843,76 0,52 
BECERRA MELIDA       45,45 545,45 954,55 1627,76 0,59 
BECERRA BEATRIZ      45,45 545,45 954,55 1027,76 0,93 
CRIOLLO ROSA         45,45 545,45 954,55 1411,76 0,68 
CUSQUILLO NELSON     45,45 545,45 954,55 1411,76 0,68 
HEREDIA ROSA         45,45 545,45 954,55 1411,76 0,68 
HIDALGO LORENZO      45,45 545,45 954,55 1843,76 0,52 
HIDALGO LUCAS        45,45 545,45 954,55 1561,76 0,61 
HIDALGO MARCO        45,45 545,45 954,55 1891,76 0,50 
HIDALGO ANGEL        45,45 545,45 954,55 2107,76 0,45 
HIDALGO MARCOS       45,45 545,45 954,55 1891,76 0,50 
HIDALGO ESTHER       45,45 545,45 954,55 1561,76 0,61 
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HIDALGO SILVIA       45,45 545,45 954,55 1411,76 0,68 
LLAMUCA NANCY        45,45 545,45 954,55 1411,76 0,68 
LLONGO POLA          45,45 545,45 954,55 931,76 1,02 
OROZCO ADELA         45,45 545,45 954,55 1627,76 0,59 
ORTÍZ FLOR           45,45 545,45 954,55 1891,76 0,50 
ORTÍZ ROSA           45,45 545,45 954,55 1951,76 0,49 
PAGUAY LEONOR        45,45 545,45 954,55 1411,76 0,68 
PAGUAY ANGEL C.     45,45 545,45 954,55 1507,76 0,63 
PAGUAY MARGARITA     45,45 545,45 954,55 2587,76 0,37 
QUISPILLO YOLANDA    45,45 545,45 954,55 1507,76 0,63 
QUISPILLO PATRICIA   45,45 545,45 954,55 1561,76 0,61 
QUISPILLO ELSA       45,45 545,45 954,55 1471,76 0,65 
QUISPILLO NATIVIDAD  45,45 545,45 954,55 1411,76 0,68 
VILEMA MOISÉS        45,45 545,45 954,55 1471,76 0,65 
OROZCO GLADIS 45,45 545,45 954,55 1561,76 0,61 
San José de 
Chocón 
MORALES MARIA        45,45 545,45 954,55 1302,00 0,73 
0,72 
VILEMA LUZ           45,45 545,45 954,55 1302,00 0,73 
QUISHPE EDISON       45,45 545,45 954,55 1332,00 0,72 
QUISHPE XIMENA       45,45 545,45 954,55 1332,00 0,72 
Elaborado por: Yesenia Vásquez (2017). 
 
En el rango tres (3), con una relación promedio de cero sesenticinco (0,65) y una producción entre 
treintaisiete (37) a cincuenticuatro (54) Kg de mora al mes, encontramos el mayor porcentaje de 
beneficiarios con el treintitres  punto treintitres (33,33) %, teniendo en las comunidades de 
Chingazo Alto y Chingazo Bajo, un promedio de cero sesenta y uno (0,61) para su relación B/C, 
mientras en la comunidad de San José de Chocón un promedio de cero setentidos (0,72) B/C 
(Tabla 32-4). 
 
Tabla 33-4: Relación beneficio costo del proyecto, rango 2 (Producción   19 - 36 Kg mora/mes) 
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Chingazo Bajo CASTAÑEDA MARIA      27,27 327,27 572,73 1507,76 0,38 0,38 
Chingazo Alto 
AMAGUAYA MARIA       27,27 327,27 572,73 931,76 0,61 
0,45 
AREVALO ZORAYDA      27,27 327,27 572,73 1891,76 0,30 
BECERRA FLOR         27,27 327,27 572,73 1081,76 0,53 
CAJO MIRIAM          27,27 327,27 572,73 931,76 0,61 
CASTAÑEDA PATRICIA   27,27 327,27 572,73 1843,76 0,31 
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GUIJARRO CLEMENCIA 27,27 327,27 572,73 931,76 0,61 
HIDALGO ANGÉLICA     27,27 327,27 572,73 1471,76 0,39 
HIDALGO HORTENSIA   27,27 327,27 572,73 2041,76 0,28 
LLAMUCA LILIANA      27,27 327,27 572,73 1567,76 0,37 
NILVE BLANCA         27,27 327,27 572,73 931,76 0,61 
ORTÍZ M OLGA         27,27 327,27 572,73 2041,76 0,28 
Fuente: Elaboración Propia (2017) 
 
Con una producción entre diecinueve (19) a treintiseis (36) Kg de mora al mes (rango 2) se 
encuentran el diez punto ochenta y uno (10,81) % de beneficiarios del proyecto correspondiendo 
a una  relación beneficio costo (B/C) de cero treinta y ocho (0,38) a la comunidad Chingazo Bajo, 
y del  cero cuarenticinco (0,45) a Chingazo Alto,  promediando entre las dos cero cuarentidos 
(0,42), como se observa en la tabla 33-4. 
 Tabla 34-4: Relación beneficio costo del proyecto, rango 1 (Producción   1 - 18 Kg mora/mes) 
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La Dolorosa PAGUAY SEGUNDO       9,09 109,09 190,91 1561,76 0,12 0,12 
Chingazo Bajo CASCANTE FRANZ       9,09 109,09 190,91 931,76 0,20 0,20 
Chingazo Alto 
AREVALO IMELDA       9,09 109,09 190,91 931,76 0,20 
0,16 
BECERRA GLADIS       9,09 109,09 190,91 1411,76 0,14 
CAJO MARIA           9,09 109,09 190,91 931,76 0,20 
HIDALGO MAYDA        9,09 109,09 190,91 991,76 0,19 
PAGUAY HILDA         9,09 109,09 190,91 1411,76 0,14 
QUISPILLO CARMEN     9,09 109,09 190,91 1243,76 0,15 
VALLEJO JUANA        9,09 109,09 190,91 1507,76 0,13 
VALLEJO ROCÍO        9,09 109,09 190,91 1471,76 0,13 
VILEMA MARLENE       9,09 109,09 190,91 991,76 0,19 
San José de 
Chocón 
AREVALO ROMEL        9,09 109,09 190,91 1147,76 0,17 
0,19 GARCÉS LUIS          9,09 109,09 190,91 931,76 0,20 
Elaborado por: Yesenia Vásquez (2017) 
En el rango uno (1), promediando cero diecisiete (0,17) en la relación B/C correspondiente a una 
producción  entre uno (1) a dieciocho (18) Kg de mora mensuales encontramos a 13 (trece) 
beneficiarios del proyecto, es decir el once punto siete (11,7) % del total, que incluye a quienes  
obtienen la menor relación  B/C lo cual puede deberse a que los beneficiaros no residen 
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permanente en las comunidades y no realizan a tiempo las labores culturales por sus actividades 
económicas diversas. 
4.2.3 Eficiencia 
4.2.3.1 Eficiencia en los logros del proyecto 
De acuerdo a los componentes del proyecto, se ha alcanzado los siguientes logros: 
Componentes: 
 Once punto un (11,1) hectáreas de mora de castilla implementadas 
 Ciento once (111) sistemas de riego presurizado por goteo, implementados en el primer 
trimestre de haber implementado el proyecto. 
 Un plan de capacitación en Administración, operación y Mantenimiento aplicado al primer 
trimestre de haber iniciado el proyecto. 
Según el informe técnico final, se capacitó en tres módulos en 16 temas, en el primer trimestre de 
haber iniciado el proyecto. Un plan de capacitación en manejo agronómico y agroecológico 
(producción limpia) del cultivo de mora de castilla ejecutado a los doce (12) meses de haber 
iniciado el proyecto.  
Respecto al sistema de riego implementado, los beneficiarios no hacen el uso adecuado, por su 
costo de quince (15) dólares americanos el tanquero, de trece (13) m³, y al utilizar el agua de 
consumo para el riego, no abastece la cantidad recomendada técnicamente (3,33 mm/planta cada 
dos días), lo cual se refleja en la baja producción obtenida. 
Un plan de capacitación en gestión fortalecimiento organizativo y comercialización aplicado en 
el segundo semestre de haber iniciado el proyecto. Se han realizado seis módulos que abarcan 
veinticuatro (24) temas hasta el segundo semestre de haber iniciado el proyecto. Aplicar un 
adecuado nivel tecnológico en el manejo de ciento once (111) parcelas de mora de castilla. 
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4.2.3.2 Eficiencia en el costo del proyecto 
Tabla 35-4: Cronograma de desembolsos 
FUENTE 
PRIMER 
DESEMBOLSO 
% 
SEGUNDO 
DESEMBOLSO 
% TOTAL 
            
MAGAP PBVR 156.437,12 65,17% 83.611,91 34,83% 240.049,03 
ACTORES CON 
DERECHO 
42.088,01 56,65% 32.211,58 43,35% 74.299,59 
MANO DE OBRA 34.071,16 27,21% 91.136,84 72,79% 125.208,00 
ESPECIES 6.826,50 58,94% 4756 41,06% 11.582,50 
TOTALES 239.422,79   211.716,33   451.139,12 
Fuete: MAGAP (2014) 
Elaborado por: Yesenia Vásquez  (2017) 
 
Tabla 36-4: Avance financiero 
 
Fuete: MAGAP (2016) 
Elaborado por: Yesenia Vásquez  (2017) 
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4.2.4 Evaluación de impactos 
Nivel de satisfacción alcanzado: 
Los beneficiarios de las comunidades que son parte del proyecto, indican la satisfacción que les 
brindó el mismo, al responder a la pregunta realizada en la encuesta sobre el uso del sistema de 
riego que satisface sus necesidades en un cien (100) %; también indican que fueron capacitados 
en el manejo y producción del cultivo de la mora de castilla, del mismo que han logrado obtener 
resultados positivos. 
4.2.4.1 Impacto ambiental 
 La plantación en los linderos con especies nativas de las ciento once (111) parcelas, han servido 
como cortinas rompe vientos las cuales protegen el cultivo de mora de la erosión eólica, a su vez 
las plantas nativas como el aliso crean un microclima y ayuda con la aportación de nitrógeno al 
suelo considerado como impacto directo positivo, además contrarrestará o disminuirá heladas en 
el cultivo de la mora de castilla. 
4.2.4.2 Los impactos no previstos 
 Las condiciones ambientales adversas como son las heladas cuando menos se espera, estas 
provocan la pérdida de brotes tiernos, flores, frutos en un sesenta y setenta por ciento (60 a 70%), 
esto produce un retroceso en el tiempo del cultivo de dos (2) a tres (3) meses. 
4.2.4.3 Participación de los beneficiarios 
 Los presidentes de cada una de las cuatro comunidades, en asamblea general fueron nombrados 
representantes de cada sector, los mismos que han venido coordinando con el técnico del proyecto 
en cuanto a; programación de las capacitaciones, reuniones de asamblea general y local, giras de 
capacitación, prácticas culturales en cada parcela de cada comunidad, éstas prácticas han sido 
fructíferas debido a ellos sienten ser parte del grupo y entre ellos tratan de aplicar las técnicas de 
manejo del cultivo. 
4.2.4.4 Los impactos directos previstos 
Los impactos directos previstos, son los siguientes: 
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 Introducir el cultivo de mora de castilla mejorada con riego por goteo presurizado en una zona 
seca, fue alcanzado en un cien por ciento (100%). 
 Realizar la transferencia de tecnología del cultivo de mora de castilla por riego presurizado a 
los beneficiarios de las cuatro comunidades, fue alcanzado en un noventa (90)%  
 Reforestar la zona del proyecto con especies nativas alcanzó en un noventa por ciento (90%) 
4.2.4.4 Contribución del proyecto 
 El proyecto contribuyó a la población de la zona del proyecto a innovar con nuevos cultivos y 
disminuir el monocultivo del cultivo de maíz. 
 Con el sistema de riego presurizado mejoró la eficiencia de manejo de agua de riego en los 
cultivos de frutas que disponían los beneficiarios, 
 Transferencia de tecnología en el manejo agroecológico o producción más limpia en el cultivo 
de la mora de castilla, lo cual ha mejorado la soberanía alimentaria de la familia. 
 Disminuir la acción del viento a través de la plantación en los linderos de las parcelas de mora 
con especies nativas. 
Para maximizar el impacto del proyecto y mejorar el nivel socioeconómico de la población 
beneficiaria debe innovar con otro cultivo sus parcelas, para poder tener rentabilidad y usar la 
tecnología del riego, cambiando el uso tradicional del suelo del cultivo de maíz, el cual 
cosechaban a los seis (6) meses, solo para autoconsumo por un cultivo rentable. 
Al Comparar el planteamiento original de los fines directos, con las metas disponibles en el 
estudio de pre inversión: 
 Fin del proyecto. 
Contribuir al mejoramiento socioeconómico de ciento once (111) familias pobres ubicadas en la 
parroquia La Matriz del cantón Guano 
Se han cumplido con los beneficiarios de las cuatro comunidades las metas planteadas en los 17 
meses de asistencia técnica por parte del técnico contratado por la entidad ejecutora, siendo las 
siguientes: 
 111 sistemas de riego presurizado por goteo implementado en el primer trimestre de haber 
iniciado el proyecto. 
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 Un plan de capacitación en Administración, Operación y Mantenimiento aplicado al final del 
primer trimestre de haber iniciado el proyecto. 
 Un plan de capacitación en manejo agronómico y agroecológico (producción limpia) del 
cultivo de mora de castilla ejecutado a doce (12) meses de haber iniciado el proyecto. 
 Un plan de capacitación en gestión, fortalecimiento organizativo y comercialización aplicado 
en el segundo semestre de haber iniciado el proyecto.   
 Seis reuniones de evaluación del proyecto realizadas al final del proyecto. 
4.2.4.5 Factores que impiden el logro de fines directos 
 Las condiciones climáticas adversas e impredecibles como heladas que dañan el cultivo de la 
mora de castilla, disminuyen la producción y el interés por parte de los agricultores hasta que 
el cultivo se renueve su ciclo vegetativo y productivo. 
 La falta de agua de riego en suficiente cantidad y el costo por tanquero de agua, disminuyen 
los ingresos económicos en los agricultores. 
4.2.4.6 Impactos directos negativos e impactos directos no previstos 
 Para minimizar los efectos negativos de heladas, es necesario que continúen con el proceso de 
reforestación en los terrenos baldíos e improductivos y en los terrenos adjuntos al cultivo de 
mora de castilla. 
 Se deberá gestionar estudios y proyectos de suministro de agua de riego el mismo que se 
encuentra en la sub cuenca o parte baja de las comunidades beneficiarias. 
 La sobre oferta de mora en el mercado de Riobamba ocasionado la deserción de los 
beneficiarios en el mantenimiento del cultivo, ya que el precio de venta ha caído hasta dos (2) 
dólares americanos la caja, con lo cual no se cubre ni costos de producción. 
 La implementación de cultivo de fresa permite utilizar el sistema de riego y obtener ingresos 
a los beneficiarios. 
 Las medidas propuestas para disminuir procesos erosivos producidos por el viento son la 
reforestación de los linderos de las parcelas con especies nativas como el aliso. 
4.2.4.7 Impactos locales socio-económicos  
La dotación de un sistema de riego para los beneficiarios, les permite diversificar la producción 
y obtener mejores ingresos económicos, aprovechando las condiciones naturales como; cantidad 
de horas de luminosidad, lo que incide posiblemente en la calidad de los frutos que se cultivan 
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en la zona, esto da un incremento en la demanda de las frutas que se cultivan en éstas 
comunidades debido a su sabor y durabilidad. 
4.2.5 Sostenibilidad 
4.2.5.1 Sostenibilidad de Operación y mantenimiento 
 Las instalaciones del sistema de riego presurizado por goteo para el cultivo de la mora de 
castilla, fueron realizadas en forma programada en cada sector, estas constan de un reservorio 
de cuatro (4) por cinco (5) por tres (3) m con una capacidad de sesenta (60) m³ cubierta de una 
geomembrana de 200 micras de espesor; los mantenimientos de estos reservorios de agua de 
riego se realizan cada tres (3) meses, los socios han sido capacitados en el mantenimiento y 
protección del mismo, debido a que los reservorios están descubiertos se forman algas y por 
acción del viento acumula polvo en la parte inferior del mismo. 
 
 Los sistemas de bombeo realizan con una bomba a presión de combustible, ésta la mantienen 
protegida en casetas pequeñas apropiadas para protegerlas, los beneficiarios han sido 
capacitados en el cambio de aceite al motor de la bomba que realizan cada ochenta (80) horas 
de uso, la incorporación de combustible lo realizan con filtros. 
 
 El sistema de riego por goteo está distribuido con cintas de dieciséis (16) mm, las mismas que 
para evitar su taponamiento con basuras u otros elementos se incorporó un filtro de anillos, 
este sistema hasta la fecha logra buenos resultados, con estos mantenimientos preventivos se 
conserva el sistema operativo y se encuentra de acuerdo a lo planificado en el proyecto. 
 
 La operatividad del sistema de riego, presenta tres alternativas, la primera que se utilice de la 
manera correcta como fue prevista en el proyecto, la segunda que se deje de utilizar los 
aspersores tipo araña y la tercera que se utilice tanto la bomba como el reservorio para regar 
otros cultivos, como es el caso de la fresa. 
 
 La sostenibilidad técnica no existe, al carecer de técnicos que asesoren por parte de ninguna 
institución. 
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4.2.5.2 Sostenibilidad financiera 
 El Programa del Buen Vivir Rural del MAGAP, luego de las revisiones en la formulación del 
proyecto emitieron el informe favorable y de viabilidad del proyecto en el año 2014 el mismo 
que facilitó a que la fundación Ayuda en Acción promoviera a la Entidad Ejecutora 
ASOPROGF la misma que manejo oportunamente los recursos financieros para la provisión 
de los bienes y servicios que han sido entregados a los beneficiarios en la fase de inversión. 
 Los recursos económicos fueron invertidos siguiendo la normativa vigente de contratación 
pública y cronograma de inversión, efectuado en  dos (2) desembolsos programados en el 
proyecto y se efectuaron uno al inicio del mismo y el otro cuando concluyó la inversión de la  
invirtió la primera transferencia . 
 
 La operación y mantenimiento de sistema de riego es realizada por cada beneficiario del 
proyecto, ubicados en las cuatro comunidades, la inversión fue realizada en los diecisiete (17) 
meses que tuvo de duración el proyecto. 
 
 En cuanto a los ingresos obtenidos, los datos proporcionados por los beneficiarios fueron los 
siguientes: 
Tabla 37-4: Ingreso Bruto del cultivo de mora por ha/año. 
Rango 
promedio 
Ingreso Bruto 
INGRESO 
BRUTO 
(USD/año) 
FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE  
VÁLIDO 
PORCENTAJE 
ACUMULADO 
1 1909,09 13 11,71 11,71 11,71 
2 5727,27 13 11,71 11,71 23,42 
3 9545,45 37 33,33 33,33 56,76 
4 13363,64 25 22,52 22,52 79,28 
5 17181,82 23 20,72 20,72 100,00 
Promedio 9545,45 111 100,00     
Elaborado por: Yesenia Vásquez (2017) 
Dando un promedio anual de nueve mil quinientos cuarenta y cinco con cuarenta y cinco 
(9545,45) centavos de dólares americanos, por lo cual al mes se obtendría setenta y nueve con 
cincuenta y cinco (79,55) centavos de dólares americanos por parcela de mil (1000) m², 
observándose una diferencia promedio de ciento cuarenta y cinco con cuarenta y cinco (145,45) 
centavos de dólares americanos, según la producción estimada de las parcelas por año de la mora 
de castilla en el proyecto fue el siguiente;  
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Tabla 38-4: Producción aproximada estimada parcela/años de la mora de castilla 
Descripción Años 
  0 1 2 3 4 5 
Producción Kg/parcela/año 1066 1800 1800 1800 1800 1800 
Costo de Kg de mora 1 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 
Ingresos anuales/parcela 1066 2700 2700 2700 2700 2700 
Ingresos mensuales por parcelas 88,3 225 225 225 225 225 
Elaborado por: MAGAP (2014) 
Para efectos de cálculo de la producción se estima la producción mensual de cero punto cinco 
(0,50) kg /planta/ mes, al inicio en el año 0, se tiene una producción de cuatro (4) meses por punto 
cincuenta (0,50) kg/planta/mes doses igual a dos (2) kg/planta/año, estimando ingresos promedios 
mensuales de ochenta y ocho con tres (88,3) centavos de dólares americanos por parcela en ese 
año; y a partir del año la producción es de nueve (9) Kg/planta, que a un precio de uno con 
cincuenta (1,5)centavos de dólares americanos el Kg proporciona un ingreso de doscientos 
veinticinco (225) dólares americanos al mes. 
En la actualidad los precios del mercado han decaído hasta dos con cincuenta (2,50) centavos de  
dólares americanos (B, Becerra, comunicación personal 13 de septiembre 2017) la caja de tres (3) 
Kg, debido a una sobre oferta producida por una falta de política agrícola que permita regularizar 
la producción, ya que los Gobiernos Autónomos Descentralizados de: la provincia, cantonales y 
parroquiales, han entregado plantas de mora para promover la producción en sus respectivas 
jurisdicciones.  
Si consideramos que la zona del proyecto no cuenta con agua de riego, y que debe invertir en ella 
hasta veinte (20) dólares americanos por mes, que sumarían doscientos cuarenta (240) dólares 
americanos al año en este rubro, sus costos de producción se encarecen, impidiendo la dotación 
técnica correcta del agua para las plantas, lo que repercute de gran manera en la cantidad de 
producción, disminuyendo por ende los ingresos esperado. Compitiendo desfavorablemente con 
las zonas que cuentan con riego, en las cuales el pago anual realizado en la Secretaría Nacional 
del Agua (SENAGUA) que tiene una tasa de uno con veintiséis (1,26) centavos de dólares 
americanos por caudal de un (1) litro por segundo (l/s), lo cual al año sumaría once con 
treintaicuatro (11,34) centavos de dólares americanos en la provincia de Chimborazo. Y El 
Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Chimborazo, tiene una tasa se doce (12) 
dólares americanos por hectárea al año. 
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4.2.5.3 Gestión de riesgos 
 Condiciones ambientales adversos como son las sequías prolongadas, heladas que disminuyen 
en alto porcentaje la producción de mora. 
 La mitigación de estos impactos climáticos se realizará con el desarrollo de las especies 
forestales que han sido plantadas en los linderos de las parcelas de mora de castilla.  
4.2.5.4 Sostenibilidad Social 
 A nivel institucional, la entidad Ejecutora (ASOPROGF) tiene una estructura y 
funcionamiento legal y organizado, con sus cuarenta y dos (42) miembros, proyectándose a 
crecer. Además, cuentan con el apoyo de la Fundación Ayuda en Acción y una infraestructura 
de un centro de acopio, con la finalidad de acopiar tanto la producción de mora, como la de 
fresa, que son   las frutas de mayor producción en la zona. 
 
Con el objetivo de comercializar de manera conjunta con todos los beneficiarios y productores 
que de manera voluntaria lo deseen. Adquirieron también un tanquero de agua gracias al aporte 
económico de los socios y la colaboración de la Fundación Ayuda en Acción, con el objeto de 
proveer el agua para el riego en las parcelas de los beneficiarios. 
 
 Sin embargo, no se logró alcanzar este fin, ya que el tanquero solo abastece a ocho beneficiarios 
por día, y en temporada de verano, su demanda no es satisfecha, lo que ha obligado a los 
beneficiarios de las comunidades más lejanas a contratar el servicio de otros tanqueros, y en época 
lluviosa, no son requeridos los servicios del tanquero; además, algunos de los beneficiarios 
prefieren utilizar agua de consumo para regar sus parcelas. 
 
 El precio de venta en el mercado de hasta dos con cincuenta (2,50) centavos de dólares 
americanos la caja ha ocasionado que la mayoría de beneficiarios se desmotiven por seguir 
manteniendo el cultivo, y al contrario, muchos han optado por implementar un nuevo cultivo, 
que sea más rentable, como es el caso de la fresa; en el peor de los casos, se ha abandonado el 
cultivo de mora, pudiendo desaparecer el mismo.  
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4.2.5.5 Sostenibilidad global 
Al terminar el análisis de sostenibilidad, podemos concluir que el proyecto se encuentra en la 
categoría Necesita acción inmediata., ya que por los costos de producción y precio de venta del 
producto el beneficiario está perdiendo su capital.  
  
 85 
CAPÍTULO V 
 
5.1 PROPUESTA DE SOSTENIBILIDAD 
5.1.1 Sostenibilidad institucional 
Luego de haber realizado el análisis de sostenibilidad, se pudieron identificar algunos puntos 
débiles, para los cuales se puede sugerir las siguientes actividades: 
 Capacitación de los Directivos de la ASOPROGF en sistemas de comercialización y apertura 
de nuevos mercados. 
 Búsqueda de apoyo del sector público en el fortalecimiento institucional 
 Realización de talleres de sostenibilidad de manera inmediata, con directivos y agricultores de 
la Asociación. 
5.1.2 Sostenibilidad técnica 
 Es indispensable considerar los recursos humanos en la gestión de proyectos. 
 Se debe brindar el seguimiento técnico de manera permanente por parte de un especialista en 
el cultivo de mora, o en su defecto en fruticultura. 
 Los representantes de la ASOPROGF junto a los representantes de cada comunidad 
beneficiaria, deben gestionar directamente en el MAG (Ministerio de Agricultura y Ganadería) 
la asistencia técnica por parte de la institución a través de un especialista responsable zonal. 
 
De no existir la atención debida por parte del MAG, se puede optar por la siguiente estrategia 
 
 Los representantes de las cuatro comunidades deben reunirse con los directivos de la 
ASOPROGF, con el fin de proponer contratar dicho técnico. 
 Se debe establecer el monto a pagar como una remuneración mensual  
 Coordinar y planificar las visitas en cada comunidad, de acuerdo a las necesidades del cultivo. 
 Establecer una cuota mensual entre todos los beneficiarios para asegurar el pago oportuno al 
técnico. 
 El técnico se encargará de la transferencia de tecnología a los beneficiarios, así, como de la 
redacción de manuales operativos del cultivo con la metodología de trabajo.  
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5.1.3 Sostenibilidad operativa 
El mayor limitante para la producción de mora, es el agua de riego, ya sea por su escasez, como 
por su costo, llegando a requerirse una inversión de hasta doscientos cuarenta (240) dólares 
americanos al año; por lo cual la dotación oportuna y el costo accesible del mismo, puede cambie 
drásticamente el nivel de producción en la zona, no solo para los beneficiarios del proyecto, sino 
también para todas los habitantes de las comunidades beneficiarias. 
 Los representantes de la ASOPROGF junto a los representantes de cada comunidad 
beneficiaria, deben gestionar directamente ante el Gobierno Autónomo Descentralizado de la 
provincia de Chimborazo, la realización de estudios y ejecución de un proyecto de riego para 
la zona, ya que es su competencia de acuerdo con el artículo cuarenta y dos (42) del COOTAD 
(Código Orgánico de Ordenamiento Territorial Autonomía y Descentralización)  
 El proyecto: Implementación de riego presurizado por goteo en once punto uno (11,1) 
hectáreas de mora de castilla, debe estar integrado en todas sus partes con la supervisión y 
evaluación de la Entidad Ejecutora. 
 Buscar nuevos nichos de comercialización a nuevas empresas, aprovechando la coyuntura de 
la economía popular y solidaria. 
 Hacer uso de la infraestructura existente (Centro de acopio), dando alternativas de 
trasformación de producto (moras)   
5.1.4 Sostenibilidad financiera 
El proyecto de implementación de riego en el cultivo de mora tiene una relación Beneficio / Costo 
variada de acuerdo a los diferentes rangos de producción; es asi, que, con un rango de uno a uno 
punto ocho (1 a 1,8) Kg de mora al mes, la  Relación B/C es de cero coma diecisiete (0,17) para 
el once punto setentaiuno (11,71)% de beneficiarios; en el rango do (2) de producción diecinueve 
a treintiseis (19 a 36) Kg, la relación B/c es cero punto cuarentidos (0,42), que pertenece al diez 
con ochentaiuno (10,81)% de beneficiarios; el mayor porcentaje de beneficiarios, con treintitres 
punto treintitres (33,33)% logra una relación B/C de cero punto sesentaicinco (0,65), con una 
producción de treintaisiete a cincuentaicuatro (37 a 54) Kg de mora mensuales; en el rango cuatro 
(4) incluyendo una producción de cincuentaicinco a setentiseis (55 a 76) Kg mora/mes, se ubica 
el veintiuno coma sesentidos (21,62)% de beneficiarios alcanzan una relación B/C de cero punto 
ochentaiuno (0,81); y el restante veintiuno punto sesentidos (21,62)% de beneficiarios obtienen 
la mejor relación B/C de cero punto noventa (0,90), con una producción estimada de 
setentaicuatro a noventaiuno ( 74 a 91) Kg. 
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Al comparar la relación B/C del cultivo de maíz de cero punto sesentaicinco (0,65), podemos 
concluir que el cuarentitres punto veinticuatro (43,24) % de beneficiarios obtienen una mejor 
relación B/C, sea de cero punto ochenta y uno a cero punto noventa (0,81 o 0,90), por lo cual 
tienen menor pérdida por unidad de dólar americano invertida. Si consideramos, que, el cultivo 
de maíz les permite a los beneficiarios tener máximo tres meses la cosecha del producto al año, 
comparada con el cultivo de mora, en la cual se realizan hasta dos cosechas semanales, esta 
constituye la razón por la cual siguen considerando al cultivo de mora, como un aporte importante 
para sus familias. 
Técnicamente, cuando la relación Beneficio/Costo no es mayor a uno; el proyecto no es rentable, 
por lo tanto, no es sostenible. 
Al calcular el punto de equilibrio para la parcela de mora, encontramos que es necesario producir 
doscientas cincuentaicuatro (254) cajas de mora a un precio de venta al público de seis con 
noventa (6,90) dólares americanos, lo cual es muy difícil sostenerlo debido a que el precio es muy 
variante en el mercado, y la producción actual es distante a la requerida (Tabla1-5) 
Tabla 1-5 Cálculo del punto de equilibrio en la producción de mora (1000 m²). 
UNIDADES COSTO 
FIJO 
COSTO VARIABLE TOTAL COSTO TOTAL INGRESO 
TOTAL 
0 162,88 0 162,88 0 
10 162,88 62,6 225,48 69,01 
20 162,88 125,2 288,08 138,03 
30 162,88 187,8 350,68 207,04 
40 162,88 250,4 413,28 276,05 
50 162,88 313 475,88 345,06 
60 162,88 375,6 538,48 414,08 
70 162,88 438,2 601,08 483,09 
80 162,88 500,8 663,68 552,10 
90 162,88 563,4 726,28 621,11 
100 162,88 626 788,88 690,13 
110 162,88 688,6 851,48 759,14 
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120 162,88 751,2 914,08 828,15 
130 162,88 813,8 976,68 897,16 
140 162,88 876,4 1039,28 966,18 
150 162,88 939 1101,88 1035,19 
160 162,88 1001,6 1164,48 1104,20 
170 162,88 1064,2 1227,08 1173,21 
180 162,88 1126,8 1289,68 1242,23 
190 162,88 1189,4 1352,28 1311,24 
200 162,88 1252 1414,88 1380,25 
210 162,88 1314,6 1477,48 1449,26 
220 162,88 1377,2 1540,08 1518,28 
230 162,88 1439,8 1602,68 1587,29 
240 162,88 1502,4 1665,28 1656,30 
250 162,88 1565 1727,88 1725,31 
254 162,88 1590,04 1752,92 1752,92 
260 162,88 1627,6 1790,48 1794,33 
270 162,88 1690,2 1853,08 1863,34 
280 162,88 1752,8 1915,68 1932,35 
290 162,88 1815,4 1978,28 2001,37 
300 162,88 1878 2040,88 2070,38 
310 162,88 1940,6 2103,48 2139,39 
320 162,88 2003,2 2166,08 2208,40 
330 162,88 2065,8 2228,68 2277,42 
340 162,88 2128,4 2291,28 2346,43 
350 162,88 2191 2353,88 2415,44 
360 162,88 2253,6 2416,48 2484,45 
370 162,88 2316,2 2479,08 2553,47 
380 162,88 2378,8 2541,68 2622,48 
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390 162,88 2441,4 2604,28 2691,49 
400 162,88 2504 2666,88 2760,50 
410 162,88 2566,6 2729,48 2829,52 
420 162,88 2629,2 2792,08 2898,53 
430 162,88 2691,8 2854,68 2967,54 
440 162,88 2754,4 2917,28 3036,55 
450 162,88 2817 2979,88 3105,57 
460 162,88 2879,6 3042,48 3174,58 
470 162,88 2942,2 3105,08 3243,59 
480 162,88 3004,8 3167,68 3312,60 
Elaborado por: Yesenia Vásquez (2017) 
 
Tabla 2-5 Fórmulas utilizadas para calcular el punto de equilibrio (Producción de 1000 m²).  
IT = CT IT= Ingreso Total 
PVU*Q = CF + CV/UNI*Q CT= Costo Total 
PVU/CAJA 6,90 PVU = Precio de venta por caja 
COSTO VARIABLE / CAJA 6,26      
Q (CAJAS) 254 Q = Cantidad de cajas 
COSTO VARIABLE TOTAL 1590,04      
INGRESO TOTAL 1752,92       
 Elaborado por: Yesenia Vásquez (2017) 
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Figura 1-5: Punto de equilibrio de cultivo de mora generada parcela de1000 m² 
Elaborado por: Yesenia Vásquez (2017) 
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5.2 propuesta de producción alternativa 
Basados en la observación y entrevistas, realizadas a los agricultores de la zona, hemos extraído 
datos sobre la producción de tuna, para considerarla como una sugerencia de producción, para lo 
cual se obtuvo datos del cultivo de tuna de los productores zonales, siendo los siguientes:  
Tabla 3-5 Costo de implementación de una hectárea de tuna en Chingazo Alto.  
 
 
UNIDAD CANTIDAD COSTO 
UNITARIO 
COSTO TOTAL 
PREPARACION DE SUELO UNIDAD CANTIDAD COSTO 
UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 
Rastrada Horas 6 15 90 
Trazado y Hoyado Jornal 3 15 45 
SUBTOTAL    135 
INSUMOS      
Cladodio o  pencas unidad 1111 1 1111 
Materia orgánica Kg 4444 0,07 311,08 
SUBTOTAL    1422,08 
MANO DE OBRA     
Plantación Jornal 10 15 150 
Fertilización  Jornal 7 15 105 
Deshierba Jornal 7 15 105 
    360 
COSTO TOTAL DE 
IMPLEMENTACIÓN 
   1917,08 
Elaborado por: Yesenia Vásquez (2017) 
Para la preparación del suelo, se utiliza la rastra, ya que el suelo es suelto, luego realizan el 
trazado y hoyado de cuarenta a (40) por cuarenta (40) por cuarenta (40) cm. la plantación lo 
hacen con cladodios de tuna tipo blanca, provistos por un productor de la zona, el mismo 
que tiene un costo de un (1) dólar americano, requiriéndose mil ciento once (1.111) plantas 
por hectárea que generalmente se plantan a una distancia de tres (3) por tres (3) m por 
hectárea. 
La fertilización se realiza con abono orgánico propio, o a su vez compran a sus vecinos, a 
un valor de dos (2) dólares americanos por saco de treinta (30) Kg; el pago realizado a cada 
jornal requerido es de doce (12) dólares americanos, sin considerar el costo del almuerzo, 
con el cual suman quince (15) dólares americanos. 
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Tabla 4-5: Costos Directos de mantenimiento por hectárea de tuna en Chingazo Alto. 
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AÑO 2 6 7 7  12 240 6 0,07 466,62 
AÑO 3 5 8 8 48 15 1035 7 0,08 622,16 
AÑO 4 5 8 8 72 15 1395 8 0,08 711,04 
AÑO 5 5 8 8 72 15 1395 9 0,08 799,92 
TOTAL       4317   2910,82 
        7227,82 
Elaborado por: Yesenia Vásquez (2017) 
Luego de la plantación, es necesario realizar labores de mantenimiento en el cultivo, como 
deshierba, poda, fertilización, las mismas que se realizan una vez por año (Tabla 4-5) 
Tabla 5-5: Costos indirectos de mantenimiento por hectárea de tuna en Chingazo Alto. 
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AÑO 1 4 1,5 6          
AÑO 2 5 1,5 7,5          
AÑO 3 8 1,75 14 10 5 50 2 18 36 0,3 75 22,5 
AÑO 4 8 1,75 14 20 5 100 3 18 54 0,3 263 78,9 
AÑO 5 8 1,75 14 50 5 250 3 18 54 0,3 450 135 
SUBTOTAL   27,5 80  400   144   236,4 
            8035,72 
Elaborado por: Yesenia Vásquez (2018) 
Los costos indirectos de producción, incluyen: punzones, los cuales se utilizan en la poda; baldes 
plásticos, para poder recolectar y vender la fruta producida; equipo de recolección, el mismo que 
contiene guantes, gafas, impermeable; y el transporte del producto, que tiene un costo de treinta 
centavos (0,30) de dólares americanos por cada balde desde Chingazo hasta Riobamba.(Tabla 5-
5). 
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Tabla 6-5: Ingreso bruto de una hectárea de tuna en Chingazo Alto. 
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Año 3 80 1200 90% 10%   
   72 8   
SUBTOTAL AÑO 3  1080 80  1160 
Año 4 280 4200 80% 15% 5%  
   224 42 14  
SUBTOTAL AÑO 4  3360 420 112 3892 
Año 5 500 7500 75% 20% 5%  
   375 100 25  
SUBTOTAL AÑO 5  5625 1000 200 6825 
TOTAL DE INGRESO 12900    11877 
Elaborado por: Yesenia Vásquez (2018) 
La producción de tuna, en la zona de Chingazo Alto, comienza a partir del tercer año de cultivo 
(desde el mes de enero a mayo, y a veces hasta junio, durante veinticuatro (24) semanas y va 
incrementándose cada año. 
La comercialización del producto, ya sea de Riobamba, o enviada a Loja, se clasifica por 
categorías de primera a tercera, y tienen diferente precio de venta (PVP); así la de primera 
categoría, generalmente se vende a quince (15) dólares americanos; la de segunda a diez (10) y la 
de tercera, generalmente solo se vende en el mercado de productores de Riobamba, cuesta ocho 
(8) dólares americanos: Sumando once mil ochocientos setentisiete (11.877) dólares americanos 
de ingreso a los cinco años de implementación del cultivo.(Tabla 6-5) 
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Tabla 7-5: Relación Beneficio/Costo del cultivo de tuna en Chingazo Alto                                                                                                 
COSTOS DE INVERSIÓN 
Costo de implementación 
Costo de mantenimiento año 1 1917,08 
Costo de mantenimiento año 2 714,12 
Costo de mantenimiento año 3 1779,66 
Costo de mantenimiento año 4 2352,94 
Costo de mantenimiento año 5 2647,92 
TOTAL COSTOS 9980,8 
INGRESOS BRUTOS 
Año 3 1160 
Año 4 3892 
Año 5 6825 
TOTAL INGRESOS 11877 
RELACIÓN BENEFICIO/COSTO 1,19 
Elaborado por: Yesenia Vásquez (2018) 
Al sumar los costos directos, e indirectos de inversión por cada año, logramos obtener costo total 
de inversión durante los primeros cinco años de cultivo; también calculamos los ingresos totales 
de la producción a partir del tercer año; permitiéndonos obtener la relación Beneficio/costo (B/C) 
de uno con diecinueve (1,19) que en este caso nos indica: por cada dólar invertido en la 
producción, durante cinco años, nos permite obtener una ganancia de diecinueve (0,19) centavos 
de dólar, siendo recomendado la producción de este cultivo (Tabla 7-5). 
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CONCLUSIONES 
1. Al analizar la situación actual de los beneficiarios del proyecto, hemos evidenciado que: han 
pasado de no tener riego, tecnología de producción y plantación agrícola, a poder contar con 
un sistema de riego tecnificado y una plantación de mil (1.000) m² de mora de castilla y recibir 
transferencia de tecnología en un cien por ciento (100%). 
  
2. En cuanto a la evaluación de los objetivos del proyecto de acuerdo a los parámetros de 
pertinencia, eficacia, eficiencia, impacto y sostenibilidad, se establece que: 
 
 Pertinencia - El proyecto es pertinente de acuerdo con las políticas gubernamentales y los 
Objetivos del Milenio uno (1) y siete (7); concuerda con objetivos del Plan Nacional del Buen 
Vivir 2009-2013, la Agenda de Transformación Productiva 2010-2013; busca promover una 
agricultura sostenible, responsable con el medio ambiente y el desarrollo rural, privilegiando 
en las diferentes escalas de la producción agrícola, que contribuyan a aumentar la 
productividad y los niveles de ingreso. 
 
 Eficacia. - Es ineficaz, al no alcanzar el objetivo central del proyecto, ya que los ingresos 
percibidos por los beneficiarios promedian los setentainueve con cincuentaicuatro (79,54) 
dólares americanos por parcela al mes, y son distantes a lo programado para el año 2016, 
(doscientos veinte y cinco dólares americanos/mes), lo cual, se denota al calcular la 
Rentabilidad social generado a través de la relación Beneficio/Costo que promedia el cero 
punto setentidos (0,72). Sin embargo, obteniendo el cuarentitres punto veinticuatro (43,24)% 
de beneficiarios una relación B/C, entre cero con  ochentaiuno a cero con noventa (0,81 a 
0,90), superan la relación B/C del cultivo de maíz (tradicional de la zona), que es de cero 
punto sesentaicinco (0,65); se cumplió los aspectos técnicos y económico programados, 
sobrepasando la generación de mano de obra, que en el proyecto se estimó treintaicinco (35) 
fuentes de empleo en los diecinueve (19) meses de duración del proyecto, y se alcanzó 
novecientos cincuentiseis (956) jornales/mes.  
 
 Eficiencia. – Es ineficiente, pues, no se logra la cantidad de producción de mil ochocientos 
(1.800) Kg/parcela al año debido a las condiciones climáticas desfavorable, la falta de 
seguimiento técnico, e insuficiente dotación de riego, por el alto costo del mismo de ciento 
treintaiocho punto treintidos (138,32) dólares americanos /año, comparado con el costo de 
agua de riego de doce (12) dólares americanos anuales que cancelan los productores de la 
provincia de Chimborazo en el Gobierno Autónomo Descentralizado de la provincia. 
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 Impactos.- Se ha generado un impacto ambiental con la plantación de plantas nativas para 
cortinas rompe vientos y el mejoramiento del suelo con aporte de nitrógeno de las plantas de 
aliso; impacto social, ya que  los beneficiarios adquirieron experiencia en dirigir y gestionar 
y manejar recursos (dirigentes), y todos los beneficiarios recibieron transferencia de 
tecnología tanto en manejo de riego tecnificado, como en el cultivo de mora, de manera 
indirecta los beneficiarios pueden incrementar sus ingresos económicos al implementar 
nuevos cultivos, como la fresa aprovechando las condiciones climáticas favorables y la 
preferencia en el mercado por su calidad. 
 
 Sostenibilidad. - Económicamente, esta se ve gravemente amenazada al depender de factores 
de mercado como el precio de venta, debido a la sobre oferta, y por tener costos de producción 
elevados diecisiete mil seiscientos setentaisiete con cincuentaisiete (17 677,57) centavos de 
dólares americanos por ha y requerir una producción de doscientas cincuentaicuatro (254) 
cajas a un PVP de seis dólares con noventa centavos (6,90) para mantenerse en el punto de 
equilibrio. Operativamente, el sistema de riego puede tener un uso alternativo para la 
producción de otros cultivos. 
 
3. Como estrategia de sostenibilidad podemos sugerir las siguientes actividades: Buscar nuevos 
nichos de mercado; dar seguimiento y asistencia técnica calificada y de manera oportuna; 
procurar bajar costos de producción con la dotación de agua de riego; implementar una 
política agraria de zonificación y limitación de áreas de producción de acuerdo a la demanda 
de productos; optar por cambiar de cultivo a la producción de tuna como una alternativa según 
las características de la zona tanto de clima como de suelo y condición de secano, ya que su 
relación Beneficio/Costo es uno punto diecinueve (1,19) a los cinco años de implementación 
del cultivo.  
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RECOMENDACIONES 
Con base en los resultados obtenidos, para poder sostener el proyecto, se recomienda:  
 
 El Ministerio de Agricultura y Ganadería debe brindar un seguimiento técnico de apoyo a los 
beneficiarios; así como realizar evaluaciones anuales del proyecto; implementar una política 
agraria que regularice la zonificación y área de cultivo de acuerdo a la demanda de los 
diferentes productos; además coordinar con las instituciones tanto gubernamentales como no 
gubernamentales el apoyo a la producción agrícola, con el fin de evitar duplicidad de 
actividades; así como también el incremento de la competencia entre los beneficiarios. 
 
 La Entidad Ejecutora (ASOPROGF) debe mantenerse organizada, pues como asociación 
pueden canalizar de mejor manera la comercialización dentro de la economía popular y 
solidaria; aprovechar la infraestructura del centro de acopio de la ASOPROGF, para lograr 
acuerdos institucionales y transformar la producción de fruta (mora,) en productos elaborados 
que tengan valor agregado como: pulpas, jugos, mermeladas, aropes, conservas, etc. 
 
 Los beneficiarios deben organizarse para solicitar la dotación efectiva de agua de riego al 
Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Chimborazo, para poder cubrir las 
necesidades de riego del cultivo de mora; o a su vez buscar alternativas de producción como 
implementar el cultivo de tuna, el cual puede realizarse sin riego. 
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ANEXOS 
Anexo A: Ingresos bruto por beneficiario en USD/año 
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AREVALO  R      1 36,36 363,64 5,25 1909,09 
AREVALO I  1 36,36 363,64 5,25 1909,09 
BECERRA  G   1 36,36 363,64 5,25 1909,09 
CAJO MARIA           1 36,36 363,64 5,25 1909,09 
CASCANTE F  1 36,36 363,64 5,25 1909,09 
GARCÉS LUIS          1 36,36 363,64 5,25 1909,09 
HIDALGO  M   1 36,36 363,64 5,25 1909,09 
PAGUAY S      1 36,36 363,64 5,25 1909,09 
PAGUAY H        1 36,36 363,64 5,25 1909,09 
QUISPILLO C     1 36,36 363,64 5,25 1909,09 
VALLEJO J        1 36,36 363,64 5,25 1909,09 
VALLEJO R      1 36,36 363,64 5,25 1909,09 
VILEMA M       1 36,36 363,64 5,25 1909,09 
AMAGUAYA M       2 109,09 1090,91 5,25 5727,27 
AREVALO Z      2 109,09 1090,91 5,25 5727,27 
BECERRA F         2 109,09 1090,91 5,25 5727,27 
CAJO M        2 109,09 1090,91 5,25 5727,27 
CASTAÑEDA P  2 109,09 1090,91 5,25 5727,27 
CASTAÑEDA M     2 109,09 1090,91 5,25 5727,27 
GUIJARRO CL 2 109,09 1090,91 5,25 5727,27 
HIDALGO A    2 109,09 1090,91 5,25 5727,27 
HIDALGO H 2 109,09 1090,91 5,25 5727,27 
LLAMUCA L      2 109,09 1090,91 5,25 5727,27 
NILVE BLANCA         2 109,09 1090,91 5,25 5727,27 
ORTÍZ M OLGA         2 109,09 1090,91 5,25 5727,27 
VILEMA JORGE         2 109,09 1090,91 5,25 5727,27 
ASQUI GLORIA         3 181,82 1818,18 5,25 9545,45 
AVALOS R        3 181,82 1818,18 5,25 9545,45 
BECERRA M       3 181,82 1818,18 5,25 9545,45 
BECERRA LUPE         3 181,82 1818,18 5,25 9545,45 
BECERRA M       3 181,82 1818,18 5,25 9545,45 
BECERRA B      3 181,82 1818,18 5,25 9545,45 
  
CRIOLLO ROSA         3 181,82 1818,18 5,25 9545,45 
CUSQUILLO N     3 181,82 1818,18 5,25 9545,45 
ECHEVERRIA J     3 181,82 1818,18 5,25 9545,45 
HEREDIA ROSA         3 181,82 1818,18 5,25 9545,45 
HIDALGO L      3 181,82 1818,18 5,25 9545,45 
HIDALGO L        3 181,82 1818,18 5,25 9545,45 
HIDALGO M        3 181,82 1818,18 5,25 9545,45 
HIDALGO A        3 181,82 1818,18 5,25 9545,45 
HIDALGO M     3 181,82 1818,18 5,25 9545,45 
HIDALGO E       3 181,82 1818,18 5,25 9545,45 
HIDALGO S       3 181,82 1818,18 5,25 9545,45 
LLAMUCA N       3 181,82 1818,18 5,25 9545,45 
LLONGO  P        3 181,82 1818,18 5,25 9545,45 
LLONGO M         3 181,82 1818,18 5,25 9545,45 
MORALES M        3 181,82 1818,18 5,25 9545,45 
OROZCO G    3 181,82 1818,18 5,25 9545,45 
OROZCO A        3 181,82 1818,18 5,25 9545,45 
ORTÍZ FLOR           3 181,82 1818,18 5,25 9545,45 
ORTÍZ ROSA           3 181,82 1818,18 5,25 9545,45 
PAGUAY L     3 181,82 1818,18 5,25 9545,45 
PAGUAY A.     3 181,82 1818,18 5,25 9545,45 
PAGUAY S        3 181,82 1818,18 5,25 9545,45 
PAGUAY M   3 181,82 1818,18 5,25 9545,45 
QUISHPE E       3 181,82 1818,18 5,25 9545,45 
QUISHPE X     3 181,82 1818,18 5,25 9545,45 
QUISPILLO Y    3 181,82 1818,18 5,25 9545,45 
QUISPILLO P   3 181,82 1818,18 5,25 9545,45 
QUISPILLO E       3 181,82 1818,18 5,25 9545,45 
QUISPILLO N 3 181,82 1818,18 5,25 9545,45 
VILEMA M        3 181,82 1818,18 5,25 9545,45 
VILEMA LUZ           3 181,82 1818,18 5,25 9545,45 
AMAGUAYA M      4 254,55 2545,45 5,25 13363,64 
AREVALO G     4 254,55 2545,45 5,25 13363,64 
AREVALO B      4 254,55 2545,45 5,25 13363,64 
AREVALO R       4 254,55 2545,45 5,25 13363,64 
BECERRA E     4 254,55 2545,45 5,25 13363,64 
BECERRA B  4 254,55 2545,45 5,25 13363,64 
BUÑAY DINA           4 254,55 2545,45 5,25 13363,64 
CAJO LEONOR          4 254,55 2545,45 5,25 13363,64 
CAJO BERTHA          4 254,55 2545,45 5,25 13363,64 
FRANCO I        4 254,55 2545,45 5,25 13363,64 
GARCÍA RENE          4 254,55 2545,45 5,25 13363,64 
  
Elaborado por: Yesenia Vásquez (2017) 
  
GUANANGA C      4 254,55 2545,45 5,25 13363,64 
HIDALGO P   4 254,55 2545,45 5,25 13363,64 
LLAMUCA P     4 254,55 2545,45 5,25 13363,64 
OROZCO B        4 254,55 2545,45 5,25 13363,64 
OROZCO PILAR         4 254,55 2545,45 5,25 13363,64 
OROZCO W   4 254,55 2545,45 5,25 13363,64 
ORTÍZ M E    4 254,55 2545,45 5,25 13363,64 
ORTÍZ LEONOR         4 254,55 2545,45 5,25 13363,64 
PAGUAY J         4 254,55 2545,45 5,25 13363,64 
PAGUAY JOSE          4 254,55 2545,45 5,25 13363,64 
QUISHPE  G   4 254,55 2545,45 5,25 13363,64 
QUISPILLO R       4 254,55 2545,45 5,25 13363,64 
SALINAS LILI         4 254,55 2545,45 5,25 13363,64 
AMAGUAYA P    5 327,27 3272,73 5,25 17181,82 
AREVALO M       5 327,27 3272,73 5,25 17181,82 
AREVALO L       5 327,27 3272,73 5,25 17181,82 
ARIAS M      5 327,27 3272,73 5,25 17181,82 
BECERRA P     5 327,27 3272,73 5,25 17181,82 
CAJO PIEDAD          5 327,27 3272,73 5,25 17181,82 
CONDO ELVIA          5 327,27 3272,73 5,25 17181,82 
CUSQUILLO C    5 327,27 3272,73 5,25 17181,82 
CUSQUILLO F   5 327,27 3272,73 5,25 17181,82 
HIDALGO E        5 327,27 3272,73 5,25 17181,82 
MUÑOZ R    5 327,27 3272,73 5,25 17181,82 
OROZCO V      5 327,27 3272,73 5,25 17181,82 
PAGUAY F       5 327,27 3272,73 5,25 17181,82 
PAGUAY D      5 327,27 3272,73 5,25 17181,82 
PILCO BLANCA         5 327,27 3272,73 5,25 17181,82 
PILCO ELSA           5 327,27 3272,73 5,25 17181,82 
PILCO LUZ            5 327,27 3272,73 5,25 17181,82 
QUISHPE JOSÉ        5 327,27 3272,73 5,25 17181,82 
QUISPILLO E 5 327,27 3272,73 5,25 17181,82 
RICAURTE D     5 327,27 3272,73 5,25 17181,82 
SAIGUA M       5 327,27 3272,73 5,25 17181,82 
TIERRA N        5 327,27 3272,73 5,25 17181,82 
VIZUETE V   5 327,27 3272,73 5,25 17181,82 
VIZUETE N      5 327,27 3272,73 5,25 17181,82 
  
Anexo B: Cuestionario dirigido a beneficiarios del proyecto de mora de castilla 
 
Elaborado por: Yesenia Vásquez (2018) 
  
1. DATOS PERSONALES
1.1 NOMBRE: ……………………………………………………………………………………………..
1.2 GENERO a) masculino     (  ) b) femenino    (  )
1.3  Comunidad a la que Ud. pertenece ………………………………………………………………………..
 II.CONTEXTO VARIABLES
2.1 Superficie del cultivo 1000 m²  (  ) 1500  m² (  ) 2000  m² (  ) > 2000 m² (  )
2.2 No de plantas 200 (  ) 300 (  ) 400 (  ) > 400
2.3 Edad del cultivo (meses) 12  (  ) 14 (  ) 16 (  ) 18 (  )
2,4  ¿Cómo califica Ud. la gestión realizada por la Asociación de Productores de Guarango y Frutales? 
a) Muy bueno (  ) b) Bueno (  ) c) Ni malo ni bueno (  ) d) malo (  ) e) Muy malo (  )
2,5 Utiliza el sistema de riego? a) Si  (  ) b) No (  )
2.5 Para usted  económicamente el proyecto es ?
a) Muy bueno (  ) b) Bueno (  ) c) Ni malo ni bueno (  ) d) malo (  ) e) Muy malo (  )
2.6 Para usted el aporte social del  proyecto es ?
a) Muy bueno (  ) b) Bueno (  ) c) Ni malo ni bueno (  ) d) malo (  ) e) Muy malo (  )
2.5 Cuánto de mano de obra a utilizado en el manejo del cultivo?
Cantidad de Mano 
de obra.(jornales)
Preparación del 
suelo
Hoyado y 
abonado
Plantación
Podas de 
formación
Cosecha
1
2
3
4
2.6  ¿Cuál es el  propósito de la producción de mora? ( en %)
a) Autoconsumo b) comercializacióm
2.6 ¿Cuántas libras de mora cosecha por semana?
a) de 1 a 10 (  ) b) 11 a 20 c) 21 a 30 d) 31 a 40 e) 41 a 50 f) Más de 51
2.7 Presentación del producto para comercialización.
a) Cajas de madera (  ) b) Baldes de 10 litros (  ) c) Tarinas de 1 Lb  (  ) d) Fundas de 1 Lb (  )
2.8 ¿Dónde vende la mora?
a) Mercado de Riobamba (  ) b) Mercado de Guano (  ) c) Entrega a comerciantes  (  ) d)  ASOPROGF
2.9 ¿Cuál es el costo de la caja de mora?
a) De 5 a 6 Dólares  (  ) b) 7 a 8 (  ) c) 9 a 10 (  ) d) 31 a 40 (  )
2.10  ¿Le gustaría aumentar la plantación de mora?
a) Si  (  ) b) No (  )
2.11  ¿Cuántas plantas más plantaría?
a) De 50 a 100 (  ) b) 101  a 150 (  ) c) 151 a200 (  ) d) 201 a 250 (  )
2.12 ¿Utiliza el sistema de riego para producir otros cultivos?
Si (  ) No (  )
2.13  ¿Qué otros cultivos riega y en qué área?
Área cultivada Pastos Frutales Hortalizas otros
Menos de 500 m²
501 a   1000 m²
1001 a2000 m²
2001 a 3000 m²
más de 3000 m² 
2.14 Cuál es su principal actividad económica
Agricola ( ) Comercial ( ) Artesanal ( ) Textil  ( )
Papa ( ) Fresa ( ) Maíz ( ) Frutales ( )
……………………………………………………………………………………………………………………….
CUESTIONARIO DIRIGIDO A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO DE MORA
El presente cuestionario ha sido diseñado con el objetivo de realizar la siguiente investigación “EVALUACIÓN ExPOST  DEL PROYECTO DE 
RIEGO PRESURIZADO POR GOTEO EN EL CULTIVO DE MORA DE CASTILLA, EN EL SECTOR CHINGAZO ALTO DEL CANTÓN GUANO, 
AÑO 2016” ,  la cual será presentada en la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Agradezco su colaboración.
Por qué?....................................................................................................................................................
2.15 Qué otros cultivos  tiene?
  
Anexo C: Registro fotográfico 
 
1. Desarrollo del cultivo de mora después de la poda de renovación. 
 
 
2.  Provisión de agua de riego del tanquero de ASOPROGF. 
 
 
3. Archivo de documentos; administrador ASOPROGF. 
  
 
4. Visita de campo y realización de encuestas. 
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5. Deshierba del cultivo de mora. 
 
 
6. Poda de producción en el cultivo de mora 
 
 
  
 
 
 
 
 
7. Toma de muestra y lectura de grados brix en mora. 
 
 
8. Cultivo de mora en terrazas ; Comunidad La Dolorosa. 
 
 
9. Presentación y empaque de fresas ASOPROGF. 
  
 
10.  Reuniòn de negociación entre comerciantes y productores; Centro de 
Acopio de la ASOPROGF. 
 
 
 
11.  Implementación de cultivo de fresa junto al cultivo de mora, comunidad 
Chingazo Alto. 
 
 
 
12. Implementaciòn de cultivo de uvilla junto al cultivo de mora. 
  
 
13.  Parcela de mora ; comunidad Chingazo Bajo 
 
 
 
14.  Parcela de mora en terrazas, comunidad Chingazo Bajo 
 
 
15. Parcela de mora, comunidad Chingazo Alto 
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Anexo D. Informe financiero de cierre 
Riobamba a, 21 de junio de 2016   
Ingeniero   
Wilson Huilca  
DIRECTOR DEL PROGRAMA DEL BUEN VIVIR RURAL CHIMBORAZO  
Presente  
Saludos Cordiales,  
  
REFERENCIA: SOLICITAR CIERRE DE CONVENIO CH-BV-I-14-014  
Como es de su conocimiento se encuentra en ejecución el convenio de cofinanciamiento CH-
BV-I-14014 para el manejo del proyecto “IMPLEMENTACIÓN TECNOLÓGICA DE 
RIEGO PRESURIZADO POR  
GOTEO EN 11.1 HECTAREAS DE MORA DE CASTILLA, EN EL SECTOR 
CHINGAZO ALTO DEL CANTÓN GUANO, PROVINCIA DE CHIMBORAZO”, una vez 
cumplidas y concluidas con las actividades completadas en el mencionado proyecto es de 
conocimiento de los 111 familias que han sido manejadas e invertidas los rubros en su 
totalidad.  
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Con este antecedente Sr. Director, adjunto a la presente sírvase encontrar el informe Técnico 
y Financiero de las actividades, gestiones e inversiones realizadas por la ASOPROGF; en los 
que se puede distinguir el avance en el campo de un 100% y de 100% en las inversiones 
realizadas. Por lo que solicito a usted, autorice a quien a quien corresponda, proceda a la 
revisión de la información adjunta y que proceda a continuar con la gestión respectiva de 
cierre del convenio suscrito entre  la Unidad de Gestión del Programa del Buen Vivir Rural 
UGP y la Asociación de Productores de Guarango y Frutales a través de la elaboración del 
acta de finiquito.  
 Atentamente,  
   
Sr. Marcos Hidalgo  
ADMINISTRADOR DE LA ASOPROGF  
  
Adj.  Informe técnico N°1 previo al cierre del convenio  
        Informe de sistematización técnica del ciclo del 
proyecto         Informe financiero  
Anexo D. Informe financiero del proyecto   
Adj. Informe de cierre.  
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INFORME FINANCIERO  
1. ENTIDAD EJECUTORA:  ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE 
GUARANGO Y  
FRUTALES “ASOPROGF”  
2. Nº  RUC  0691741850001  
3. CONVENIO DE:  “IMPLEMENTACIÓN TECNOLOGICA DE 
RIEGO PRESURIZADO POR GOTEO EN 11.1 
HECTÁREAS DE MORA DE CASTILLA, EN 
EL SECTOR CHINGAZO ALTO DEL 
CANTÓN GUANO,  
PROVINCIA DE CHIMBORAZO”.  
4. NUMERO DE CONVENIO:  CH-BV-I-14-014  
5. FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL 
CONVENIO  
12 DE NOVIEMBRE DEL 2014  
6. DURACION DEL PROYECTO  19 MESES  
7. FECHA DE TRANSFERENCIA 
PRIMER DESEMBOLSO UGP  
25 DE NOVIEMBRE DEL 2014  
8. INFORME PREVIO AL:  CIERRE  
  
  
9. MONTO TOTAL DEL  CONVENIO:   
  
9.1 APORTE UGP:  USD 238.660,62 
9.2 APORTE 
BENEFICIARIOS:  
USD  25.700,94 
9.3 APORTE ESPECIES 
GAD  
GUANO  
USD 49.987,06  
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9.4 MANO DE OBRA  USD 125.208,00  
9.5 ESPESCIES ACTORES  USD 11.582,50  
TOTAL DEL CONVENIO  USD  451.139,12 
10. PERIODO DEL INFORME:  Del 25 de Noviembre del 2014 al 21 de Junio del  
2016  
11. VENCIMIENTO DEL CONVENIO:  Del 25 de Noviembre del 2015 al 25 de Junio del   
2016  
12. VENCIMIENTO DE GARANTÍA 
DE FIANZA SOLIDARIA:  
Vigente hasta la firma del Acta de Recepción 
definitiva del Proyecto.  
  
13. DESEMBOLSOS RECIBIDOS:  
Se procede a iniciar con los procesos de contratación de los bienes y servicios que constan en el 
cronograma contando ya con los recursos económicos provenientes del primer y segundo 
desembolso de la UGP por un valor de USD 238.660,62 transferidos  a la cuenta de la Asociación 
de Productores de Guarango y Frutales “ASOPROGF” y el aporte de los beneficiarios la cantidad 
de USD 25.700,94 valor que cumple al monto establecido según el cronograma de desembolsos 
dando un total de efectivo disponible de  USD 264.361,54; además un aporte valorado en especies 
por parte de GAD del Cantón Guano USD 49.987,06; un aporte valorado en especies actores de 
USD 11.582,50 y en mano de obra de  USD 125.208,00 por parte de la entidad ejecutora.  
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DESEMBOLSOS  
FUENTE  DE  
FINANCIAMIENTO  
PRIMER  
DESEMBOLSO  
SEGUNDO  
DESEMBOLSO  
TOTAL  
MAGAP - PBVR  USD 156.437,12  USD   82,223,50  USD 
238.660,62  
ENTIDAD  
EJECUTORA  
EFECTIVO  USD    25.700,94  USD             -  
USD   
25.700,94  
GADMCG  USD          106,96  USD    
49.880,10  
USD   
49.987,06  
ESPECIES 
ACTORES  
USD       6.986,50  USD       
4.596,00  
USD   
11.582,50  
MANO DE OBRA  USD     10.656,00  USD  
114.552,00  
USD 
125.208,00  
TOTAL  USD 199.887,52  USD 251.251,60  USD  
451.139,12  
  
De acuerdo con el presupuesto establecido están cumplidas las actividades requeridas del 
proyecto.  
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14. ACTIVIDADES REALIZADAS  
Para la ejecución del proyecto inicialmente se realizaron las siguientes actividades:  
Habilitación de la Asociación de Productores de Guarango y Frutales “ASOPROGF” como 
Entidad Contratante ante el INCOP, 09 de enero del 2015.  
• Clasificación y determinación de partidas presupuestarias y códigos de productos 
del SERCOP de acuerdo a las líneas establecidas en el proyecto para la correspondiente 
publicación del PAC y su respectiva publicación.  
• Se da inicio con las contrataciones en el sistema SOCE:  
1. Contratación de los servicios de Asistencia Técnica;  
2. Contratación de los servicios de Asistencia Contable;  
3. Adquisición de Sistema de Riego y Geomembrana.  
4. Adquisición de Insumos agrícolas.  
5. Adquisición de equipo de manejo agrícola.  
6. Adquisición de jampas de chonta.  
7. Adquisición de plantas de mora.  
8. Adquisición de equipo de cómputo.  
9. Adquisición de suministros de oficina.  
10. Adquisición de insumo agrícola y recipientes plásticos.  
11. Adquisición de plantas de mora.  
12. Adquisición de semillas de pasto.  
13. Adquisición de servicios fotocopiado expedientes.  
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• Se han realizado capacitaciones, reuniones con los actores y asambleas para la 
rendición de cuentas del proyecto.  
  
• Igualmente se han mantenido reuniones mensuales de equipo y dar a conocer los 
avances de cada proyecto que cofinancia la UGP.  
  
• Acompañamiento al técnico en la entrega de insumos, capacitaciones y talleres 
prácticos.  
  
• Elaboración de documentos contables que justifiquen ingresos y egresos del efectivo 
así como también el aporte en mano de obra de los actores y aporte en especies tanto del 
GADMCG como de la Entidad Ejecutora.  
  
• Se retienen los pagos correspondientes a los honorarios de los técnicos del proyecto, 
sin embargo se registra el giro de los mismos en el CIAD.  
  
• Registro de las transacciones y movimientos contables en el sistema CIAD.  
  
• Se han elaborado el anexo transaccional y pago de impuestos correspondientes los 
meses de ejecución del proyecto, por lo que la comuna se mantiene en lista blanca.  
  
• Posteriormente se han venido realizado el retiro de los estados de cuenta de la 
Asociación para su correspondiente verificación de información contable. Adicional a ello 
se han generado información de avance en ejecución del proyecto en cuanto a inversiones, 
ya que se ha realizado todas las adquisiciones establecidas en el proyecto.  
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 15. AVANCE FINANCIERO  
Con los recursos se procedió a realizar las diferentes inversiones acorde al cronograma de 
desembolsos los mismos que se resumen a continuación.   
  AVANCE FINANCIERO  
   
Fuente de 
financiamiento 
Programado 
(p) 
Desembolso 
Acumulado  
(d) 
Inversión 
Acumulada 
(i) 
% (i/p) % (i/d) 
MAGAP-PBVR 
      
238.660,62 
             
238.660,62 
         
238.660,62 
         
100,00 
         
100,00 
ENTIDAD 
EJECUTORA 
EFECTIVO 
         
25.700,94 
               
25.700,94 
            
25.700,94 
         
100,00 
         
100,00 
MANO DE OBRA       
125.208,00 
             
125.208,00 
         
125.208,00 
         
100,00 
         
100,00 
ESPECIES GAD's 
         
49.987,06 
               
49.987,06 
            
49.987,06 
         
100,00 
         
100,00 
ESPECIES ACTORES 
         
11.582,50 
               
11.582,50 
            
11.582,50 
         
100,00 
         
100,00 
TOTAL    
451.139,12 
         
451.139,12 
      
451.139,12 
       
100,00 
      
100,00  
 16. CUMPLIMIENTO DE PROCESOS.  
A continuación se adjunta un resumen de las adquisiciones realizadas mediante el portal de 
compras públicas.  
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PROCESOS:  
*CD-001-ASOPROGF-2015: Proceso de Contratación de Asistencia Técnica al Proyecto se dio 
de baja según se estipula en el Art. 33 (a) de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, además la oferta presentada no se refleja en el SOCE, el proceso se 
encuentra en estado Desierto.  
*CD-002-ASOPROGF-2015: Proceso de Contratación de Asistencia Técnica al Proyecto 
se dio de baja según se estipula en el Art. 33 (c) de la Ley Orgánica del Sistema Nacional 
de Contratación Pública, el proceso se encuentra en estado Desierto.  
*CD-003-ASOPROGF-2015: Contratación de la Asistencia Técnica se lo llevo con total 
normalidad, fue publicado el 05 de Febrero y la firma del contrato el 11 de Febrero de 2015. 
Se ha realizado la décima sexta entrega del trabajo efectuado del mes de junio de la 
Asistencia Técnica, para lo cual se procede a dar por finalizado el proceso, ya que se cumple 
el tiempo de contratación de los servicios de consultoría, estado Finalizado.  
*MCS-01-ASOPROGF-2015: Proceso de Contratación de Asistencia Contable al Proyecto 
se dio por cancelado según se estipula en el Art. 33 (a) de la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública, por cuestiones en cambios del Aplicativo USHAY, el 
proceso se encuentra en estado Cancelado.  
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*MCS-02-ASOPROGF-2015: Proceso de Contratación de Asistencia Contable al Proyecto 
se dio por cancelado según se estipula en el Art. 33 (a) de la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública, ya que no se valida la oferta en el sistema para su 
publicación, el proceso se encuentra en estado Desierto.  
  
*MCS-03-ASOPROGF-2015: Contratación de la Asistencia Contable se lo llevo con 
normalidad el proceso el mismo que fue publicado el 20 de Febrero de 2015 y la firma del 
contrato el 03 de marzo de 2015. Se ha realizado la décima quinta del trabajo efectuado el 
mes de enero de la Asistencia Contable, se procedió a finalizar el proceso por mutuo acuerdo 
pero por fallas en la página del sistema, se encuentra en estado Finalizado.  
*SIE-ASOPROGF-01-2015: Adquisición para Proveer e instalar 105 sistemas de riego por 
goteo y 89 geomembranas, ya que la comisión técnica en decisión unánime declara por las 
siguientes razones: la oferta técnica no cumple con los documentos solicitados en los pliegos; 
los archivos presentados en la oferta física no se reflejan adjuntos a la oferta USHAY; por 
lo tanto la entidad se acoge de conformidad a lo estipulado en el Art. 33, literal (c) de la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, el proceso se encuentra en estado 
Desierto.  
*SIE-ASOPROGF-2015-02: Adquisición para proveer e instalar 105 sistemas de riego y 89 
geomembranas se dio con normalidad el mismo que fue publicado 12 de marzo y la firma 
del contrato el 04 de abril de 2015 como ganador Tonello Soluciones Integrales Cia. Ltda., 
se encuentra en su totalidad entregado, este proceso se encuentra en estado Finalizado.   
*SIE-ASOPROGF-2015-03: Adquisición de plantas de mora de castilla mejorada con 
espinas se dio de baja, ya que todo el proceso se continuó con normalidad hasta la etapa de 
negociación ya que el oferente no ingresó la oferta económica inicial en el sistema SOCE; 
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por lo tanto la entidad se acoge de conformidad a lo estipulado en el Art. 33, literal (a) de la 
Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, el proceso se encuentra en 
estado Desierto.  
  
*SIE-ASOPROGF-2015-04: Adquisición de jampas de chonta se dio de baja, el oferente no 
presenta oferta alguna; por lo tanto la entidad se acoge de conformidad a lo estipulado en el 
Art. 33, literal (a) de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, el 
proceso se encuentra en estado Desierto.  
*SIE-ASOPROGF-2015-05: Adquisición de jampas de chonta se dio de baja, el único 
oferente no cumplió con sus obligaciones tributarias y esto no da paso a continuar con las 
demás etapas; por lo tanto la entidad se acoge de conformidad a lo estipulado en el Art. 33, 
literal (b) de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, el proceso se 
encuentra en estado Desierto.  
*SIE-ASOPROGF-2015-06: Adquisición insumos agrícolas se dio con normalidad el mismo 
que fue publicado 29 de octubre y la firma del contrato el 12 de noviembre de 2015 como 
ganador Ing. Edison Benavides, se encuentra en su totalidad entregado, este proceso se 
encuentra en estado Finalizado.   
*SIE-ASOPROGF-2015-07: Adquisición equipo de manejo agrícola se dio con normalidad 
el mismo que fue publicado 05 de noviembre y la firma del contrato el 18 de noviembre de 
2015 como ganador Ing. Edison Benavides, se encuentra en su totalidad entregado, este 
proceso se encuentra en estado Finalizado.   
*SIE-ASOPROGF-2015-08: Adquisición 6038 jampas de chonta, el proceso se dio con 
normalidad el mismo que fue publicado 05 de noviembre y la firma del contrato el 18 de 
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noviembre de 2015 como ganador Ing. Edison Benavides, se encuentra en su totalidad 
entregado, este proceso se encuentra en estado Finalizado.   
  
*SIE-ASOPROGF-2015-09: Adquisición de plantas de mora de castilla mejorada con 
espinas, proceso que se dio de baja, ya que en la etapa de calificación: oferente 1 inhabilitado 
del sistema al no cumplir con las obligaciones del IESS; oferente 2 no cumple con los 
requerimientos de la entidad  contratante; por lo tanto la entidad se acoge de conformidad a 
lo estipulado en el Art. 33, literal (b) de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, el proceso se encuentra en estado Desierto.  
*SIE-ASOPROGF-2015-10: Adquisición de 23.310 plantas de mora de castilla mejorada 
con espinas, el proceso se dio con normalidad el mismo que fue publicado 19 de noviembre 
y la firma del contrato el 01 de diciembre de 2015 como ganador la Sra. Mary Isabel 
González Villafuerte, se encuentra en su totalidad entregado, este proceso se encuentra en 
estado Finalizado.   
*CATE-ASOPROGF-001-2016: Adquisición de equipo de cómputo, proceso llevado a cabo 
con normalidad mediante orden de compra por catálogo electrónico, el mismo que fue 
publicado 20 de mayo del 2016 y su adjudicación el 23 de mayo, proveedor ESERDING 
S.A., este proceso se encuentra en estado Finalizado.  
*CATE-ASOPROGF-002-2016: Adquisición de suministros de oficina, proceso llevado a 
cabo con normalidad mediante orden de compra por catálogo electrónico, el mismo que fue 
publicado 20 de mayo del 2016 y su adjudicación el 24 de mayo, proveedores  
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COGECOMSA S.A.; SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO; el proveedor 
Jurado Ancizar no cumple con la orden de compra por lo que se procede a dejar sin efecto., 
este proceso se encuentra en estado Finalizado.  
  
*IC-ASOPROGF-001-2016: Adquisición de insumos agrícolas y recipientes plásticos para 
el cultivo de mora, proceso llevado con normalidad el mismo que fue publicado el 17 de 
mayo del 2016 y la firma de la orden de compra el 18 de mayo, este proceso se encuentra 
Finalizado.  
*IC-ASOPROGF-002-2016: Adquisición de plantas de mora de castilla mejorada con 
espinas, compra mediante uso de remanentes, proceso llevado con normalidad el mismo que 
fue solicitado el 13 de junio del 2016 y la firma de la orden de compra el 14 de junio, este 
proceso se encuentra Finalizado.  
*IC-ASOPROGF-003-2016: Adquisición de semillas de pasto, compra mediante uso de 
remanentes, proceso llevado con normalidad el mismo que fue solicitado el 13 de junio del 
2016 y la firma de la orden de compra el 15 de junio, este proceso se encuentra Finalizado.  
*IC-ASOPROGF-004-2016: Adquisición de servicios de fotocopiado, compra mediante uso 
de remanentes, proceso llevado con normalidad el mismo que fue solicitado el 15 de junio 
del 2016 y la firma de la orden de compra el 17 de junio, este proceso se encuentra 
Finalizado.  
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE GUARANGO Y  
FRUTALES  
ASOPROGF  
R.U.C. 0691741850001  
Acuerdo Ministerial 186 de 31 de julio de 2012  
 
17. MATRICES 
FINANCIERAS Se Anexa 
lo siguiente  
 Matriz Financiera  
 Sabana Presupuestaria  
 Estados de Inversión Acumulada  
 Estado de Ejecución del Convenio  
 Avance Financiero  
 Seguimiento financiero (segundo desembolso o cierre)  
 Matriz de procesos de compras publicas  
 Matriz de Plan de Contratación Pública (PAC)  
 Detalle de facturas  
  
18. ESTADOS 
FINANCIEROS Se 
Anexa lo siguiente  
 Libro Diario  
 Mayores Auxiliares   
 Balance de Comprobación  
 Estado de Resultados  
 Estado de Situación Financiera  
 conciliaciones bancarias  
 Estados de cuentas mensuales  
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19. PROBLEMAS ENCONTRADOS  
A inicios del nuevo año los miembros de la directiva procedieron a registrarse en la SEPS 
ya que es el Ente regulador de la Asociación, para la por lo cual no hubo respuesta positiva 
para ingresar en este institución durante 6 meses.  
20. MEDIDAS CORRECTIVAS  
Se mantuvo una gestión coordinada con los técnicos de hombro a hombro quienes han estado 
acompañando a la directiva en estos trámites para la actualización del nombramiento de los 
dirigentes, a pesar de todo el tiempo en demora de lo solicitado a esta institución, se ha 
conseguido a mediados del mes de junio la posibilidad de ingresar a la SEPS.  
   
21. CONCLUSIONES  
Los recursos económicos consignados al proyecto “Implementación tecnológica de riego 
presurizado por goteo en 11.1 hectáreas de mora de castilla, en el sector Chingazo Alto del 
cantón Guano, provincia de Chimborazo” fueron utilizados de manera transparente y 
eficiente sujetándose a la Leyes vigentes en nuestro país.   
22. RECOMENDACIONES:  
El presente informe sea utilizado para solicitar el cierre del convenio para continuar con 
finalización del proyecto.   
23. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD: 
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Anexo  E: Informe técnico de cierre del proyecto 
1. Código de Convenio:  CH-BV-I-14-014 
2. Nombre del proyecto: Implementación tecnológica de riego presurizado por goteo en 11.1 
hectáreas de mora de castilla, en el sector Chingazo Alto del cantón Guano, provincia de 
Chimborazo. 
3. Ubicación: Chimborazo; Guano, Comunidad Chingazo Alto. 
4.  Antecedentes; 
La Asociación de Productores de Guarango y Frutales “ASOPROGF”, con fecha 12 de 
noviembre de 2014 se firma con la Unidad de Gestión del Programa del Buen Vivir Rural el 
convenio CH-BV-I-14-014 para la ejecución del proyecto “Implementación Tecnológica de 
Riego Presurizado por Goteo en 11.1 Hectáreas de Mora de Castilla, en el sector Chingazo 
Alto del cantón Guano, provincia de Chimborazo”; seguidamente se realiza la transferencia 
del primer desembolso el 25 de noviembre de 2014, documentación que es remitida en el mes 
de diciembre de 2014, lo que retrasó el procedimiento de habilitación como entidad 
contratante ante el INCOP, el 09 de enero de 2015 la Asociación es habilitada como entidad 
contratante; posteriormente los directivos de la Asociación mediante trámites de gestión, 
solicitan apoyo al Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Guano, quien responde 
positivamente y apoya en la ejecución y trabajo del proyecto aportando en especies y se 
firma un Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional con el GAD del Cantón Guano 
con fecha 26 de febrero de 2015 y finalmente se realiza una Adenda Modificatoria de 
Financiamiento Nº 01 al Convenio puesto que se realizan modificaciones en el presupuesto 
del proyecto la cual se firma con fecha 17 de Abril de 2015. Se realiza la solicitud del 
segundo desembolso con fecha 09 de Junio de 2015. 
Se realizó tres Intrapresupuestarias  n° 1 , 2 y 3 
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS 
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FUENTE 
PRIMER 
DESEMBO
LSO  
% 
SEGUN
DO 
DESEMBO
LSO 
% TOTAL 
            
MAGAP PBVR 
156.437,
12  
65,1
7% 
83.611,9
1 
34,8
3% 
240.04
9,03  
ACTORES CON 
DERECHO 
42.088,0
1  
56,6
5% 
32.211,5
8  
43,3
5% 
74.299,
59  
MANO DE OBRA 
34.071,1
6 
27,2
1% 
91.136,8
4 
72,7
9% 
125.20
8,00  
ESPECIES 6.826,50 
58,9
4% 
4756 
41,0
6% 
11.582,
50  
TOTALES 
239.422,
79 
  
211.716,
33 
  
451.13
9,12  
 
5. Resultados obtenidos. 
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AVANCE
UNIDAD CANTIDAD CANTIDAD Porcentaje
Taller 3
Capacitación a los 111
beneficiarios
111 beneficiarios 16 100.00%
Taller 1
Capacitación  a los 111 
beneficiarios
111 beneficiarios 1 100%
Taller 1
Capacitación  a los 111 
beneficiarios
111 beneficiarios 1 100%
Taller 1
Capacitación  a los 111 
beneficiarios
Taller 1
Capacitación  a los 111 
beneficiarios
Taller 11
Capacitación a los 111
beneficiarios
111 beneficiarios 8 100.00%
Taller 1 1 100%
Taller 1 1 100%
Taller 1 1 100%
Taller 1 1 100%
Taller 1 1 100%
Taller 1 1 100%
Taller 1 1 100%
Taller 1 1 100%
Taller 1 1 100%
Taller 1 1 100%
Taller 1 1 100%
Taller 6
Capacitación  a los 111 
beneficiarios
111 beneficiarios 6 100.00%
Taller 1 1 100%
Taller 1 1 100%
Taller 1 1 100%
3.4.  Manejo de conflictos. Taller 1 1 100%
3.9.  Cualidades de un dirigente mediadorTaller 1 1 100%
Taller 1 1 100%
3.2.  6 Reuniones 
de evaluación del
proyecto 
realizadas al final
del proyecto.
0 6
Reuniones de asamblea 
general
111 beneficiarios 6 100%
INDICADOR DESCRIPCIÓN
SECTOR/ 
INSTITUCIÓN
MANO DE 
OBRA
4.  Cómo elaborar oficios, 
Seis reuniones de evaluación
ejecutadas al final del
proyecto.
Descripción
INSUMOS ESPECIES
3.12.    Empacado
Componente 3.  Fortalecer 
a la Entidad Ejecutora,
mediante la capacitación en
procesos de gestión y
comercialización.
3.1. Un plan de
capacitación en
gestión, 
fortalecimiento 
organizativo y
comercialización 
aplicado en el
segundo 
semestre de
haber iniciado el 
Seis módulos (24 temas) de
capacitación ejecutadosal final
del segundo semestre de
haber iniciado el proyecto.
1.    Liderazgo
Capacitación  a los 111 
beneficiarios
Chingazo Alto, 
Chingazo Bajo, San 
José de Chocón y 
La Dolorosa
1.2.    Caracteristicas del 
2.3.  ¿Qué debe tener en 
2.5.    Propagación
3.    Labores culturales
3.4.    Abonadura
3.6.    Manejo ecológico de 
3.8.    Manejo cultural
3.10.    Cosecha
3.2    Mantenimiento de la 
bomba
Un plan de
capacitación en
manejo 
agronómico y
agroecológico 
(producción 
limpia) del cultivo
de mora de
castilla ejecutado
a 12 meses de
haber iniciado el
proyecto.
4 módulos (25 temas) de
capacitación ejecutado al final
del segundo semestre de
haber iniciado el proyecto.
1.    Aspectos generales
Capacitación  a los 111 
beneficiarios
Chingazo Alto, 
Chingazo Bajo, San 
José de Chocón y 
La Dolorosa
1.3.    Importancia económica
2.    Labores preculturales
2.2.    Trazado del huerto
111 beneficiarios 1 100%
COMPONENTES
PROGRAMADO
Componente 2.                                  
Incrementar la eficiencia en la 
aplicación del agua de riego en 
11,1 hectáreas de suelos de 
las comunidades beneficiarias.
Un plan de
capacitación en
Administración, 
Operación y
Mantenimiento 
aplicado al final
del primer
trimestre de
haber iniciado el
proyecto.
Tres módulos (16 temas) de
capacitación ejecutados en el
primer trimestre de haber
iniciado el proyecto.
1.        Instalación de sistema 
de riego
1.3     Conexión de la bomba 
a  las mangueras
2.2.1. Incorporación de 
enmiendas minerales
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6. Análisis cualitativo de los resultados alcanzados 
En reuniones mantenidas con los beneficiarios de las comunidades Chingazo Alto, Chingazo 
Bajo, San José de Chocón y La Dolorosa, para dar mayor viabilidad y organización tanto para 
las capacitaciones, asistencia técnica y en sí para la dotación de insumos agrícolas para los 111 
beneficiarios, por pedido de la directiva de la ASOPROGF, se procedió en asamblea general de 
socios a solicitar que cada comunidad delegue a sus representantes par que a la vez sean los 
veedores de todas las actividades del proyecto, fueron nombrados los siguientes; 
Chingazo Alto: Sr. Washington Orozco 
                Sr. Alonso Arévalo 
Chingazo Bajo.  Sra. Elvia Condo 
La Dolorosa:  Sra. Olga Cusquillo 
San José de Chocón. Sra. Leonor Arévalo 
San Vicente de Elenpata: Sr. Gustavo Becerra 
 
 
 
 
 
 
Este comité de gestión fue conformado por el 50% de mujeres y el 50% de hombres, los delegados 
fueron presentados y tomados el juramento ante toda la Asamblea general en la que se informó 
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de las gestiones que van a realizar durante toda la ejecución del proyecto, además se instruyó 
en la normativa vigente de contratación pública y procesos básicos de compras públicas además 
de contabilidad básica; juntamente con la contadora del proyecto aportamos en la ejecución del 
proyecto y en la gestión con el Alcalde de Guano Lic. Oswaldo Estrada se presentó la propuesta 
de apoyo en la dotación de insumos del GADMCG con la suma de $ 50.000 dólares americanos, 
durante el proceso de adquisición de los insumos los veedores del comité de gestión fueron parte 
activa en todas las gestiones tanto de verificación de los procesos de adquisición, transporte y 
distribución de los insumos agrícolas hasta su fase final. En cuanto se refiere a las adquisiciones 
a través de los procesos del portal de compras públicas el comité de gestión con sus veedores 
fueron quienes cooperaron durante los procesos  de revisión de documentos y propuestas de los 
proveedores u oferentes y fueron quienes apoyaron en la fase de negociación de los mismos, 
estos representantes estaban en constante comunicación e información a los beneficiarios de 
cada comunidad que representa.  
Los Directivos de la Asociación de productores de Guarango y frutales siguen siendo activos en 
las gestiones que vienen emprendiendo, en cada reunión informan de los avances de las 
actividades del proyecto, toman decisiones a realizar en gestiones Institucionales junto con el 
comité de gestión es por ello que se logró el aporte en especies de parte del GADMCG y de la 
construcción del centro de acopio y de otros proyectos como la reconstrucción de casas de los 
habitantes de Chingazo Alto entre otras gestiones no menos importantes como éstas. 
Una vez socializadas las actividades que contempla el proyecto y de la prioridad en la ejecución 
de las mismas juntamente con los representantes de cada sector se procedió a verificar el avance 
de limpieza de las parcelas en las que se implementará la plantación de las moras de castilla, 
con el proveedor de 111 sistemas de riego por goteo (La compañía Tonello) se pudo obtener la 
colaboración de ellos con maquinaria para la excavación de los reservorios acción que fue 
generada por pedido de los representantes del comité de gestión de las comunidades 
beneficiarias; además se obtuvo la cooperación de la retroexcavadora de la Municipalidad de 
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Guano con la que se excavó 21 reservorios y completó el proceso la maquinaria de la compañía 
Tonello y por supuesto la mano de obra de cada beneficiario. 
 
Reservorios; Una vez excavados los reservorios los representantes de cada sector quedaron de 
acuerdo que se necesita de mano de obra para la limpieza y puesta a punto de los mismos y para 
ello se reunieron con los vecinos de  cada sector y procedieron a la colocación de la 
geomembrana con mayor rapidez una vez colocada en un reservorio ayudaron en la colocación 
de otros. 
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Mientras tanto los técnicos encargados de la colocación del sistema de riego procedieron a poner 
a punto este sistema para lo cual instruyeron a cada beneficiario en el manejo de la bomba de 
succión de agua, la limpieza del filtro de anillos, el mantenimiento del sistema de goteo de las 
arañas (200 arañas) y cómo se debe colocar el aceite y sus respectivos cambios durante el uso 
de la misma, en cada una de las parcelas de los actores se procedió a probar todo el sistema de 
riego con 200 arañas (cada araña tiene 4 goteros) para la posterior plantación de la mora de 
castilla. Cada beneficiario en promedio riegan dos veces a la semana las parcelas (suelos 
arenosos) a través de este sistema de riego presurizado, si las condiciones climáticas son 
adversas riegan 3 veces a la semana a razón de 1 a 1,5 horas cada ocasión (en la tarde), para 
ello los beneficiarios aprendieron a reconocer cuando las plantas requieren de agua para sus 
fases de crecimiento. 
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Hoyado para la plantación; En cuanto a las capacitaciones acerca de la realización del ahoyado 
para 200 plantas de mora cada beneficiario realizó de acuerdo a la ubicación de las mangueras 
del sistema de riego por goteo es decir a 3 x 2 m., entre plantas , el hoyo se realizó con las 
dimensiones 40x40x40 cm., en el cual se incorporó un balde (20Lbs) de bocashi (materia 
orgánica preparada para la plantación) + 300 gramos de cal + 250 gramos de sulpomag y 250 
gramos de roca fosfórica (enmiendas orgánicas) más la adición de 300 gramos de ceniza + una 
pala de cascarilla de arroz, este sustrato se mezcló entre sí y se incorporó al hoyo. 
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Intercambio de experiencias; Una actividad muy importante fue la visita a los huertos de mora 
de castilla en la provincia de Tungurahua en el sector denominado Chiquicha del cantón Pelileo 
en la que estaban implementando un proyecto de mora de castilla con la dotación de reservorios 
de agua de riego, en estos sitios se realizó el intercambio de experiencia de los agricultores de 
mora de castilla y tomate de árbol, los beneficiarios del proyecto de la ASOPROGF mantuvieron 
conversaciones y adquirieron experiencia en forma visual y auditiva de parte de los agricultores 
experimentados de Tungurahua, adquirieron conocimientos del manejo del cultivo de mora de 
castilla, esto incentivó a que pongan mayor empeño en las actividades que se implementó en los 
Chingazos.  
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Se procedió a la adquisición de planta de mora de castilla con espinas a través del proceso de 
compras públicas la cantidad de 23.310 plantas con todas las especificaciones técnicas para que 
no exista inconveniente alguno en este proceso, las plantas fueron realizadas a través de la 
multiplicación sexual la misma que tiene una raíz axonomorfa adecuada para su mayor 
cobertura y desarrollo de las raíces. 
Para el fortalecimiento y recuperación de costumbres de los antepasados, se procedió a instruir 
acerca de las fases lunares en relación con las labores agrícolas, las actividades que se deben 
realizar en cada fase lunar, de la misma manera, la preparación y manejo del suelo, agua y 
vegetación, manejo del calendario agrícola y sus usos; estas actividades han venido 
fortaleciendo los conocimientos antiguos que estaban perdiendo en las generaciones modernas 
lo cual provoca un respeto a la naturaleza y a las labores cotidianas que realizan cada actor. 
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La plantación y manejo de la mora de castilla se ha venido realizando en cada una de las cuatro 
comunidades beneficiarias del proyecto, para ello se realizó las capacitaciones de manejo 
agroecológico del mismo en forma práctica, visitando las parcelas de cada actor en la cual se 
realizó las recomendaciones respectivas que deben realizar para que el cultivo tenga una 
adecuado desarrollo; se realizó reuniones periódicas de capacitación y asistencia técnica en 
forma rotativa en cada parcela y comunidad, ésta actividad involucra e incentiva al beneficiario 
a que las parcelas deben tener un mayor cuidado en cuanto a limpieza y manejo de la misma y 
que no deben quedar atrás de los otros beneficiarios. 
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El manejo agroecológico del cultivo de la mora de castilla, se fortalece con la aplicación de los 
insumos agrícolas (Bocashi, Bioles, té de estiércol, insecticidas orgánicos, enraizadores, etc.) en 
el tiempo preciso, estos fueron realizados en cada sector con el objeto de que es necesario 
manejar un cultivo de producción más limpia y de menor inversión por parte del Actor, éstas 
actividades está en relación con todos los insumos establecidos en el proyecto, los resultados 
que se vienen obteniendo se puede observar a simple vista lo cual es económico para el 
agricultor. 
La participación de la familia en las labores de ahoyado, plantación, colocación de tutoreo, ha 
sido muy importante ya que desde un inicio los beneficiarios se apropiaron del cultivo ya que se 
encuentran incentivados en la producción de la mora, lo cual representa ingresos extras para 
mejorar el nivel socioeconómico de la familia, una vez que las plantas se adaptaron a estos 
suelos, los beneficiarios en un 90% incrementaron la plantación con la adquisición de 10 – 50 
plantas extras de mora de castilla en la parcela. 
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Fortalecimiento: Una vez organizados tanto el comité de veedores y gestión y para que haya una 
mayor participación en las reuniones y capacitaciones en asamblea general quedaron de 
acuerdo en cobrar un dólar por atraso, esto dio buenos resultados en cada sector disminuyendo 
de ésta manera la deserción y asistencia a las capacitaciones en un 95%; las seis rendiciones de 
cuenta fueron oportunas fueron realizadas a todos los beneficiarios con la participación de los 
técnicos de la UETCH - MAGAP, GADMCG, en cada ocasión se informó de todas las gestiones 
realizadas en cada Institución, las adquisiciones realizadas siguiendo la normativa vigente y se 
abordó temas concernientes a gestiones Institucionales para la terminación del centro de acopio 
de la ASOPROGF, junto con los veedores y responsables de cada comunidad apoyaron en las 
gestiones en el GADMCG para la adquisición de los insumos agrícolas en reuniones directas 
con el Alcalde. 
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7. Aspectos Financieros- Estado de Ejecución: 
 
 
8. Lecciones Aprendidas  
1. La asociatividad es muy útil para lograr objetivos a corto, mediano y largo plazo, lo que 
conlleva al mejoramiento de la calidad de vida de la familia campesina. 
2. El fortalecimiento organizativo incentiva a las nuevas generaciones a mejorar las 
actividades agropecuarias con la aplicación de tecnologías innovadoras.  
3. El sistema de riego por goteo presurizado ayuda a conservar y ahorrar el agua en los 
vegetales y a la vez fertirrigar en forma adecuada los mismos. 
 
 
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE GUARANGO Y  
FRUTALES  
ASOPROGF  
R.U.C. 0691741850001  
Acuerdo Ministerial 186 de 31 de julio de 2012  
 
 
